

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická	Číslo akce	4079
Název příspěvkové organizace	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace		

Paragraf	2212	Silnice
Položka	6121	Stavby

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	75 000
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	75 300
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	8 000
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	78 915

1. Číslo požadavku FaMa: 6000/2020/001

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 4/338 ze dne 17.06.2021

2. Zdůvodnění akce – cíle akce: Důvodem realizace akce je nevyhovující stavebně technický stav silnic II/478 a III/47811, který se ještě zhoršil po výstavbě kanalizace realizované statutárním městem Ostrava.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovky v celkové délce 3,3 km, při zachování současného výškového, směrového a šířkového uspořádání komunikace. Rekonstrukce spočívá v odfrézování stávajících asfaltových vrstev, sanaci okrajů vozovky, recyklaci podkladních vrstev vozovky za studena a položení nových asfaltových vrstev. Rekonstruováno bude i silniční odvodnění, při dlažby a obruby, dojde k vybudování autobusových zastávek z cementobetonového krytu a obnoveno bezpečnostní zařízení – svodidla, směrové sloupky, bezpečnostní protismykové úpravy a vodorovné i svislé dopravní značení. Součástí akce je i rekonstrukce dvou mostů ev. č. 47811-2 a ev. č. 47811-3, kde se jedná o běžnou rekonstrukci za ponechání jejich nosných konstrukcí.

V roce 2023 probíhá realizace stavby s předpokládaným dokončením v první polovině roku 2024.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

5. Období realizace: 2022 - 2024

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: -

pozn.: u víceletých akcí

**7. Vyvolaná potřeba
zvýšených provozních
výdajů v souvislosti s
realizací v dalších
letech:**

*pozn.: např. výdaje na
udržitelnost projektu*

**8. Celkové předpokládané 78 915 tis. Kč
náklady akce:**

*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v
nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

5 | MEC neposuzuje

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3	Číslo akce	4081
------------	--	------------	------

Název příspěvkové organizace	Letiště Ostrava, a.s.
------------------------------	-----------------------

Paragraf	2251	Letiště
----------	------	---------

Položka	6121	Stavby
---------	------	--------

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	308 171
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	129 479
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	191 530
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	322 439

1. Číslo požadavku FaMa: 2682/2020/002

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: RK 84/7426 ze dne 23.03.2020

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Odbavovací plocha bude určena pro odbavení nákladových letadel v souvislosti s připravovanou výstavbou terminálů, a to pro letadla typu B777F a B767-300F. V rámci projektové dokumentace je zpracován návrh na rozšíření stávající plochy APN S o novou plochu APN S3 tak, aby bylo pro výše uvedené typy letadel maximalizováno její využití, tzn., aby počet letadlových stání byl s ohledem na vymezenou disponibilní plochu co největší.

Od roku 2020 probíhalo zpracování projektové dokumentace a zajišťování potřebných správních rozhodnutí. Na jaře 2023 byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby a v září 2023 podepsána smlouva na realizaci akce. Zahájení prací se plánuje na podzim roku 2023 a jejich ukončení na jaře 2024.

Do konce roku 2022 bylo profinancováno 1 430 tis. Kč z rozpočtu kraje.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

5. Období realizace: 2020 - 2024

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:

pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:

pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

**8. Celkové předpokládané 322 439 tis. Kč
náklady akce:**

*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v
nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

5 | MEC neposuzuje

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový	
Název akce	Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava		Číslo akce 5954
Název příspěvkové organizace	Letiště Ostrava, a.s.		
Paragraf	2251	Letiště	
Položka	6121	Stavby	
Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč		29 000
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč		34 274
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč		5 702
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč		4 273 094

1. Číslo požadavku FaMa: 2682/2019/003

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 14/1652 ze dne 12.12.2019

2. Zdůvodnění akce – cíle akce: Poslední rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy, pojezdových drah a dalších pohybových ploch na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově proběhla v roce 1984. Současný stav letištních pohybových ploch je natolik nepříznivý, že objektivně ohrožuje další významnější nárůst provozu na letišti, zejména těžkých letadel (nákladních i pasažérských). Samotná vzletová a přistávací dráha vykazuje vážné poruchy, které je nezbytné opakovaně odstraňovat. Předmětem projektové a inženýrské přípravy je úplná rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy, a navazujících provozních ploch letiště dle parametrů stanovených leteckými předpisy. Náklady na budoucí realizaci stavby budou upřesněny v projektové dokumentaci. Od roku 2021 probíhá zpracování projektové dokumentace a zajišťování potřebných správních rozhodnutí. V roce 2023 se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace a vydání potřebných správních rozhodnutí umožňujících realizaci stavby. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby bude vyhlášena v roce 2024 a v následujících letech pak bude probíhat samotná realizace. Do konce roku 2022 bylo profinancováno 33 118 tis. Kč z rozpočtu kraje.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování: 2025: 2 700 000 tis. Kč jiné zdroje
2026: 1 500 000 tis. Kč jiné zdroje

5. Období realizace: 2020 - 2026

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: -
pozn.: u víceletých akcí

**7. Vyvolaná potřeba
zvýšených provozních
výdajů v souvislosti s
realizací v dalších
letech:**

*pozn.: např. výdaje na
udržitelnost projektu*

**8. Celkové předpokládané 4 273 094 tis. Kč
náklady akce:**

*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v
nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

5 | MEC neposuzuje

ORJ			
Název akce	Rekonstrukce budovy krajského úřadu - zřízení nabíjecích míst		Číslo akce 4077
Název příspěvkové organizace	Ředitel krajského úřadu		
Paragraf	6172	Činnost regionální správy	
Položka	6121	Stavby	
Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci			v tis. Kč 0
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci			v tis. Kč 0
Návrh rozpočtu 2024 na akci			v tis. Kč 2 000
Celkové výdaje na akci			v tis. Kč 2 000

1. Číslo požadavku FaMa: 1000/2023/008

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023

2. Zdůvodnění akce – cíle akce: S ohledem na rozvoj elektromobility a především zákonné předpisy musí samospráva zajistit výstavbu dobíjecí infrastruktury I na rekonstruovaných budovách, což vyplývá z technických požadavků na stavby navazujících na evropské směrnice z posledních let. Na nádvoří KÚ MSK je tudíž plánována instalace 12 ks nabíjecích stanic (wallboxů) pro elektromobily a hybridní vozidla vedení kraje. Dále dle zákona č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoe emisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, je samospráva povinná rovněž při realizaci nadlimitních VZ pořizovat část (cca 30 %) nakupovaných vozidel nízkoe emisních a od roku 2026 zcela bezemisních. Realizace akce bude tudíž odvislá od přípravy veřejné zakázky na nákup nových vozidel, realizované odborem kanceláře ředitele krajského úřadu, ze které vyplynou přesné požadavky na počty potřebných Wallboxů.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

5. Období realizace: 2024

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: -
pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -
pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

**8. Celkové předpokládané 2 000 tis. Kč
náklady akce:**

*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

4 | OIM neposuzuje

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v
nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

3 | Nízko energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Rekonstrukce budovy krajského úřadu - výměna dlažby a obrub	Číslo akce	4077
------------	---	------------	------

Název příspěvkové organizace	Ředitel krajského úřadu
------------------------------	-------------------------

Paragraf	6172	Činnost regionální správy
----------	------	---------------------------

Položka	6121	Stavby	3 000
---------	------	--------	-------

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
--	-----------	---

Upravený rozpočet 2024 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
--	-----------	---

Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	3 000
------------------------------------	------------------	--------------

Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	3 000
------------------------	-----------	-------

1. Číslo požadavku FaMa: 1000/2023/018

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023

2. Zdůvodnění akce – cíle akce: Z důvodu špatného technického stavu, je zapotřebí výměna popraskané a droplící se zámkové dlažby vč. obrub a dále i částečná oprava komunikace na parkovišti, které se nachází před budovou KÚ MSK, a které je určeno ke krátkodobému parkování. V roce 2024 bude zahájena příprava projektové dokumentace a vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Zahájení realizace se předpokládá na podzim roku 2024.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

5. Období realizace: 2024

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: -

pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -

pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

8. Celkové předpokládané 3 000 tis. Kč náklady akce:

pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

3 | Obvyklá potřeba - 3 až 5 let

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v
nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

5 | MEC neposuzuje

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Zámek Nová Horka - dobudování infrastruktury a zázemí	Číslo akce	5748
Název příspěvkové organizace	Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace		

Paragraf	3322	Zachování a obnova kulturních památek	
Položka	6121	Stavby	10 000
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 150
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	350

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	50 300
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	50 775
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	12 500
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	65 008

1. Číslo požadavku FaMa: 4006/2017/007

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 10/1083 ze dne 13.12.2018

2. Zdůvodnění akce – cíle akce: V současné době je přístup k zámku velice omezen. Existuje k němu jen jedna místní přístupová komunikace, která navíc nesplňuje požadavky Hasičského záchranného sboru ČR.

Předmětem akce je kompletní dobudování infrastruktury u zámku zahrnující parkovací plochu vč. příslušných komunikací, chodníků a příjezdové areálové komunikace pro požární techniku.

Součástí akce je i rekonstrukce stávajícího objektu v areálu zámku, ve kterém vznikne přístavba pokladny, sociální zázemí pro návštěvníky, kompletní zázemí pro zaměstnance zámku a v 2. NP ubytování pro hosty. Dále bude rekonstruována západní ohradní zeď včetně vstupní brány a jižní ohradní zeď s barokními plastikami, vstupní bránou a druhá brána bude nově doplněna.

V letech 2019 - 2022 probíhalo zpracování projektové dokumentace včetně její následné aktualizace a byla zajištěna potřebná povolení. Realizace stavby byla zahájena v roce 2023 a její dokončení proběhne v roce 2024.

Po dokončení stavby bude nutno objekt vybavit novým nábytkem a zařízením. V roce 2023 byl příspěvkové organizací Muzeum Novojičínska schválen účelový příspěvek ve výši 250 tis. Kč na projektovou dokumentaci na vybavení Interiéru pokladny Zámku Nová Horka, který bude realizován v roce 2024. Jedná se o dovybavení 1. NP - pracoviště pokladny a prodejny suvenýrů, zázemí pro zaměstnance a návštěvníky a dále 2. NP, kde vznikne ubytování pro 13 lidí v 5-ti pokojích, včetně hygienického zázemí.

Do konce roku 2022 bylo profinancováno 1 785 tis. Kč z rozpočtu kraje

- 3. Forma použití:** Výdaj kraje
- 4. Možnosti spolufinancování:**
- 5. Období realizace:** 2019 - 2024
- 6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** -
pozn.: u víceletých akcí
- 7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** -
pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu
- 8. Celkové předpokládané náklady akce:** 65 008 tis. Kč
pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů
- 9. Přřazené kategorie v Portálu majetku:**
- Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):**
1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu
- Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**
1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce
- Kategorie energetická (MEC):**
2 | Středně energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Revitalizace frýdeckého zámku	Číslo akce	4416
Název příspěvkové organizace	Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace		

Paragraf	3322	Zachování a obnova kulturních památek
Položka	6121	Stavby

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	2 000
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	29 727

1. Číslo požadavku FaMa: 4004/2023/001

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

V místnostech depozitů frýdeckého zámku se postupem času projevovale výrazné prohnutí původních dřevěných stropů. V roce 2023 byl vypracován statický posudek, kterým byly zjištěny nadměrné průhyby dřevěných trámů a z toho vyplývající poškození stropních konstrukcí v 1. NP i 2. NP, a proto byla z důvodu bezpečnosti v dotčených prostorách provedena organizační opatření a depozity byly kompletně vystěhovány. Vzhledem k celkově špatnému stavebně technickému stavu stropních konstrukcí v části zámku, kde se nacházejí depozity, je nezbytná kompletní rekonstrukce všech stropů.

Objekt frýdeckého zámku neprošel (vyjma dvou pater nové expozice v tzv. předzámčí, dlažby nádvoří, věže a nových fasád) ve zbývajících vnitřní části za posledních cca 50 letech podstatnou stavební úpravou vč. zdí, omítek, elektroinstalace a zdravotnických rozvodů, čemuž odpovídá jejich velmi špatný stavebně technický stav, kdy rozvody a technické sítě neodpovídají současným právním předpisům, normám a kapacitním potřebám organizace.

Cílem akce je kompletní revitalizace objektu frýdeckého zámku, aby bylo možno prostory plně využívat a zpřístupnit veřejnosti.

V roce 2024 bude zahájena projekční činnost, bude zpracováno zaměření dotčených prostor, budou provedeny všechny potřebné průzkumy včetně podkladů pro zpracování studie stavby, která upřesní rozsah prací a stanoví propočtení finančních nákladů. V následujících letech bude dle studie vypracována projektová dokumentace a následně proběhne samotná realizace.

3. Forma použití:

Výdaj kraje

4. Možnost spolufinancování:

2023: 227 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace

5. Období realizace:

2023 - 2026

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: V roce 2025: 2 000 tis. Kč
V roce 2026: 25 500 tis. Kč
pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -
pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

8. Celkové předpokládané náklady akce: 29 727 tis. Kč
pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů

9. Přřazené kategorie v Portálu majetku:

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):
H | Havárie nebo stav hrozící havárií

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):
1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):
5 | MEC neposuzuje

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Zámek Bruntál - revitalizace objektu II	Číslo akce	0000
------------	---	------------	------

Název příspěvkové organizace	Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
------------------------------	---

Paragraf	3322	Zachování a obnova kulturních památek
----------	------	---------------------------------------

Položka	6121	Stavby
---------	------	--------

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	1 070
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	6 000
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	176 073

1. Číslo požadavku FaMa: 4005/2023/012

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023

2. Zdůvodnění akce – cíle akce: Stropní konstrukce z poslední výrazné rekonstrukce zámku z přelomu 70. a 80. let 20. století jsou v havarijním stavu. V rámci přípravné fáze akce byly v roce 2023 provedeny stavebně-technické průzkumy a vypracovány statické posudky stropních konstrukcí, dále byla provedena kompletní pasportizace vnitřních i venkovních prostor zámku. Byl zdokumentován stávající stav elektroinstalace a zdravotnických rozvodů.

Z provedených průzkumů a statických posudků vyplynulo, že technický stav stropů je z hlediska nosnosti a únosnosti zcela nevyhovující. Pasportizací objektu bylo zjištěno, že veškeré stávající, silnoproudé i slaboproudé elektro rozvody jsou zastaralé (stáří cca 50 let) a nevyhovují současným právním a bezpečnostním normám ani kapacitním požadavkům příspěvkové organizace. Jednotlivé okruhy elektrické sítě jsou přetíženy, což má za následek opakované výpadky a poruchy. Zdravotnické rozvody jsou rovněž zastaralé a jsou ve velmi špatném technickém stavu. Nevyhovující až havarijní stav všech elektro i zdravotnických rozvodů vyžaduje komplexní rekonstrukci. Cílem revitalizace národní kulturní památky Zámek Bruntál je odstranění havarijního stavu stropních konstrukcí a zvýšení jejich nosnosti a únosnosti. Dále komplexní rekonstrukce všech rozvodů a tím zajištění jejich plné funkčnosti, bezpečnosti a souladu se současnými právními a bezpečnostními předpisy.

Vzhledem ke kulturně-historické hodnotě objektu je nezbytná komplexní a racionálně plánovaná revitalizace vnitřních prostor zámku, spočívající v rekonstrukci stropních konstrukcí, vnitřních zdí, obnově všech sítí, a to s maximální možnou eliminací nevyhnutelných stavebních zásahů do památkově chráněného objektu.

V roce 2024 bude zahájena projekční část akce a v letech 2025-2027 bude realizována stavební část této akce.

3. Forma použití:

Výdaj kraje

- 4. Možnosti spolufinancování:** 2023: 1 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace
- 5. Období realizace:** 2023 - 2027
- 6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** 2025: 10 000 tis. Kč
2026: 70 000 tis. Kč
2027: 89 000 tis. Kč
pozn.: u víceletých akcí
- 7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** -
pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu
- 8. Celkové předpokládané náklady akce:** 176 073 tis. Kč
pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů
- 9. Přřazené kategorie v Portálu majetku:** **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**
|
Kategorie koncepční (odvětvového odboru):
|
Kategorie energetická (MEC):
|

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Oprava střechy Žerotínského zámku	Číslo akce	4419
------------	-----------------------------------	------------	------

Název příspěvkové organizace	Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
------------------------------	---

Paragraf	3322	Zachování a obnova kulturních památek	
Položka	5171	Opravy a udržování	4 500
	5169	Nákup ostatních služeb	500

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	5 000
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	30 000

1. Číslo požadavku FaMa: 4006/2023/005

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023

- 2. Zdůvodnění akce – cíle akce:** Střecha Žerotínského zámku je v havarijním stavu. Střešní krytina je z různých nesusoudných materiálů a různého stáří, dřevěné krovy jsou napadeny dřevokazným hmyzem. V rámci akce bude kompletně odstraněna stávající střešní krytina včetně dřevěných krovů. Dojde k provedení nových krovů a položení nové střešní krytiny v celém rozsahu, přičemž se předpokládá po dohodě s památkáři použít keramickou pálenou krytinu, konkrétně tašku bobrovku. V části zámku, kde je krov viditelný, bude provedena oprava podlahy na půdě. Projektová dokumentace na opravu střechy je zpracována v rámci akce "Žerotínský zámek-revitalizace objektu", která řeší celkovou rekonstrukci objektu zámku, nicméně, vzhledem k její vysoké finanční náročnosti a časovému hledisku hledání dotačního titulu, se havarijní stav střechy musí řešit v předstihu před celkovou revitalizací. Finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2024 jsou určeny na administraci zadávacího řízení a zahájení realizace opravy, přičemž předpoklad dokončení opravy střechy se očekává v roce 2025.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

5. Období realizace: 2024 - 2025

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: V roce 2025: 25 000 tis. Kč
pozn.: u víceletých akcí

**7. Vyvolaná potřeba
zvýšených provozních
výdajů v souvislosti s
realizací v dalších
letech:**

*pozn.: např. výdaje na
udržitelnost projektu*

**8. Celkové předpokládané 30 000 tis. Kč
náklady akce:**

*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v
nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

2 | Středně energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Novostavba dětského centra	Číslo akce	4157
------------	----------------------------	------------	------

Název příspěvkové organizace	Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace		
------------------------------	--	--	--

Paragraf	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	
----------	------	--	--

Položka	6121	Stavby	
---------	------	--------	--

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	3 000
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	25 300
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	53 895

1. Číslo požadavku FaMa: 5529/2021/001

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 6/475 ze dne 16.12.2021

2. Zdůvodnění akce – cíle akce: Předmětem akce bude demolice stávající nevyhovující budovy, která je ve špatném technickém stavu a následná realizace novostavby, která bude sloužit Dětskému centru Pluto v Havířově.

V roce 2020 byla zaplácena studie stavby Revitalizace objektu dětského centra. V roce 2022 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace a v letech 2024 a 2025 se předpokládá realizace stavby. Výše celkových nákladů na realizaci stavby bude upřesněna na základě dokončené projektové dokumentace.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování: 2020: 295 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace

5. Období realizace: 2020 - 2025

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: 2025: 25 300 tis. Kč
pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -
pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

8. Celkové předpokládané náklady akce: 53 895 tis. Kč
pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

1 | Vysoce energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Výstavba nového objektu v Bruntále	Číslo akce	4424
------------	------------------------------------	------------	------

Název příspěvkové organizace	Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace
------------------------------	--

Paragraf	4312	Odborné sociální poradenství
----------	------	------------------------------

Položka	6121	Stavby
---------	------	--------

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	3 000
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	63 217

1. Číslo požadavku FaMa: 5511/2022/006

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Příspěvková organizace Centrum psychologické pomoci (CPP), která poskytuje psychologické a sociální poradenství, včetně poradenství pro pěstounské a osvojitelské rodiny a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) využívají v současnosti dvě budovy. Pracoviště CPP se nachází v pronajatých komerčních prostorách, které jsou ze stavebně-technického hlediska nevyhovující. V budově netěsní okna, čtyři kanceláře a jedna vzdělávací místnost nemají přívod vody – ta je k dispozici pouze na WC, které jsou společné i pro ostatní subjekty pronajímající si prostory v daném patře. Pracoviště ZDVOP sídlí rovněž ve stavebně-technicky nevyhovující budově. V budově je nevyhovující elektroinstalace, která není v souladu s platnými normami ani požadavky organizace, chybí bezbariérový přístup pro tělesně handicapované, což lze vnímat jako zásadní překážku při poskytování služby pro cílovou klientelu. Současně samotná poloha ZDVOP ve městě je problematická z důvodu špatné dopravní obslužnosti hromadnou dopravou.

Předmětem akce je výstavba úplně nového objektu a sloučení obou pracovišť CPP a ZDVOP tzv. "pod jednu střechu", a to na pozemku parc. č. 2654/1, v k.ú. Bruntál-město, který byl rozhodnutím zastupitelstva kraje ze dne 16. 6. 2022 nabyt darem od Města Bruntál.

V roce 2023 byla zpracována studie stavby, kterou financovala příspěvková organizace z vlastních zdrojů.

V roce 2024 bude zpracována projektová dokumentace a v letech 2025-2026 bude akce realizována.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování: 2023: 216 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace

5. Období realizace: 2023 - 2026

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: 2025: 20 000 tis. Kč
2026: 40 000 tis. Kč

pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -

pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

8. Celkové předpokládané náklady akce: 63 217 tis. Kč

pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů

9. Přřazené kategorie v Portálu majetku: **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**
4 | OIM neposuzuje

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

1 | Vysoce energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Rekonstrukce objektu Na Pomezí	Číslo akce	4155
------------	--------------------------------	------------	------

Název příspěvkové organizace	Sírius, příspěvková organizace
------------------------------	--------------------------------

Paragraf	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
----------	------	---

Položka	6121	Stavby
---------	------	--------

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	500
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	1 000
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	64 500

1. Číslo požadavku FaMa: 5522/2021/004

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 6/475 ze dne 16.12.2021

2. **Zdůvodnění akce – cíle akce:** Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1166 ze dne 10.03.2023 předalo organizaci Sírius k hospodaření rodinný dům, který je v areálu objektů na ulici Na Pomezí, s cílem provést rekonstrukci domu a dalších objektů tak, aby vyhovovaly aktuálním potřebám organizace. Během projektování bylo v rámci podrobnějších stavebně-technických průzkumů zjištěno, že v objektu ruční dílny je značně narušena statika obvodových zdí, a proto je zcela vyloučena jakákoli původně zamýšlená rekonstrukce tohoto objektu a přístavba 2. NP. Smlouva na projektovou dokumentaci musela být po vzájemné dohodě smluvních stran ukončena.

Cílem aktualizované akce je nové koncepční řešení všech objektů, které jsou součástí jednoho areálu, a to jejich celkovou rekonstrukcí, úpravu přilehlých pozemků za účelem rozšíření poskytovaných sociálních služeb a výstavbu nového administrativního sídla organizace, ve kterém budou zřízeny kanceláře, školící místnost, zázemí pro zaměstnance. Současně dojde k rozšíření kapacit poskytovaných sociálních služeb.

V letech 2023–2025 bude nejprve zajištěna studie proveditelnosti na toto nové koncepční řešení a posléze kompletní projekční příprava akce, která zpřesní budoucí realizační náklady. V letech 2026–2027 se předpokládá realizace stavby.

V letech 2022–2023 příspěvková organizace spolufinancuje z vlastních zdrojů zajištění studie a projektové dokumentace částkou ve výši 1 000 tis. Kč.

3. **Forma použití:** Výdaj kraje

4. **Možnosti spolufinancování:** 2022: 217 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace
2023: 782 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace

5. **Období realizace:** 2022 - 2027

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: V roce 2025: 2 000 tis. Kč
V roce 2026: 30 000 tis. Kč
V roce 2027: 30 000 tis. Kč

pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -

pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

8. Celkové předpokládané náklady akce: 64 500 tis. Kč

pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů

9. Přiřazené kategorie v Portálu majetku:

Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

3 | Nízko energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Rekonstrukce střechy a zateplení fasády	Číslo akce	4004
------------	---	------------	------

Název příspěvkové organizace	Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace		
------------------------------	---	--	--

Paragraf	3121	Gymnázia
----------	------	----------

Položka	6121	Stavby
---------	------	--------

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	20 700
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	20 819
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	27 000
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	43 500

1. Číslo požadavku FaMa: 1127/2015/005

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 4/338 ze dne 17.06.2021

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Střecha a fasáda gymnázia je ve špatném technickém stavu. Střešní krytina tvořena pálenou taškou vyžaduje téměř neustálou kontrolu nejen z důvodu poškození, ale představuje také bezpečnostní riziko. Lokální části krovu jsou ve staticky nevyhovujícím stavu. Fasáda objektu je zvětralá s lokálními defekty, římsy jsou popraskané. Klempířské prvky (střešní žlaby, svody, parapety, římsy) jsou již značně opotřebené.

Objekt Gymnázia je stavebně rozdělen na SO 01 Hlavní budova školy a SO 02 Trakt školní jídelny.

V rámci stavební akce bude u SO 01 (hlavní budovy) provedena výměna střešní krytiny (pálené tašky za plechové dílce), příslušných klempířských prvků (svody, žlaby) a hromosvodové soustavy. Dále budou provedeny příslušné výměny částí krovu a zateplení půdní prostor. Bude provedeno očištění fasády objektu, lokální vyspravení zvětralých částí omítky, nový nátěr fasády vč. výměny klempířských prvků (parapetů, oplechování říms apod.).

U SO 02 (Trakt školní jídelny) bude provedena výměna střešního pláště včetně vikýřů ve tvaru volských ok. Stávající krov bude zesílen, některé nosné prvky vyměněny, a nakonec chemicky a mechanicky sanován. Strop na půdě bude zateplen minerální vatou a nově budou zřízeny pochozí lávky. Stávající fasáda jídelny a spojovacího krčku bude očištěna tlakovou vodou a provedeno zateplení minerální fasádní vatou.

V současné době probíhá realizace, termín dokončení je 03/2024.

Do konce roku 2022 bylo profinancováno 681 tis. Kč z rozpočtu kraje.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

5. Období realizace: 2021 - 2024

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: -

pozn.: u víceletých akcí

**7. Vyvolaná potřeba
zvýšených provozních
výdajů v souvislosti s
realizací v dalších
letech:**

*pozn.: např. výdaje na
udržitelost projektu*

**8. Celkové předpokládané 43 500 tis. Kč
náklady akce:**

*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

2 | Středně energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí	Číslo akce	5868
Název příspěvkové organizace	Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace		

Paragraf	3122	Střední odborné školy
Položka	6121	Stavby

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	5 075
Upravený rozpočet 2024 k 06.05.2024 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	5 259
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	83 050
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	83 050

1. Číslo požadavku FaMa: 1227/2018/015

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 10/1083 ze dne 13.12.2018

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Předmětem akce je rekonstrukce stávající sportovní haly a jednopodlažní přístavba.

V rámci rekonstrukce sportovní haly, která byla uvedena do provozu v roce 1990, bude proveden nový střešní plášť včetně zateplení, rekonstrukce vnitřní elektroinstalace včetně výměny osvětlení haly a úpravy hlavních rozvaděčů.

V rámci přístavby a souvisejících dispozičních změn přilehlých stávajících prostor bude doplněno zázemí, které v současné době sportovní hala postrádá. V zázemí budou vybudovány především šatny, sprchy a sociální zařízení (včetně bezbariérového WC), kabiny, nářadovny, klubovna a posilovna, vstupní část a tribuna. Upraveny budou rovněž venkovní přístupy a příjezdy k hale včetně nezbytných rekonstrukcí venkovních inženýrských sítí a budou vybudována parkovací místa.

V roce 2021 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a bylo vydáno pravomocné stavební povolení.

V roce 2022 byla vyhlášena veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby metodou BIM (Building Information Modelling), na základě které byla v roce 2023 podepsána smlouva a byly zahájeny projekční práce. Dokumentace pro provádění stavby byla dokončena a v 04/2024 převzata objednatelem. V současnosti se připravuje zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Zahájení vlastní realizace stavby se předpokládá v letech 2024-2025.

Do konce roku 2023 bylo profinancováno 1 926,18 tis. Kč z rozpočtu kraje.

3. Forma použití:

Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

5. Období realizace:

2019 - 2025

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: 2025: 76 049 tis. Kč

pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -

pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

8. Celkové předpokládané náklady akce: 83 050 tis. Kč

pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů

9. Přřazené kategorie v Portálu majetku:

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

1 | Vysoce energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže	Číslo akce	5867
Název příspěvkové organizace	Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace		

Paragraf	3127	Střední školy
Položka	6121	Stavby

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	131 865
Upravený rozpočet 2024 k 08.04.2024 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	30 703
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	101 339
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	161 100

1. Číslo požadavku FaMa: 1307/2018/002

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 10/1083 ze dne 13.12.2018

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Předmětem akce je především dispoziční úprava objektu (na ulici Krakovská), jejímž cílem je vyloučit křížení provozů dvou příspěvkových organizací, a to Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizace a Domova mládeže a Školní jídelny-výdejny, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvkové organizace. Dalším cílem rekonstrukce je umožnit navýšení počtu lůžek v objektu pro žáky ubytované v domově mládeže tak, aby mohlo dojít k uvolnění budovy domova mládeže na ulici Lidická 772/50 v Ostravě-Vítkovicích.

Akce bude řešit objekt komplexně, čímž by mělo dojít k optimalizaci provozu a zvýšení komfortu jak školy, tak domova mládeže.

V letech 2019–2021 probíhalo zpracování projektové dokumentace. Vzhledem ke skutečnosti, že se projektovaná cena stavby (bez vnitřního vybavení) pohybovala ve výši cca 138 mil. Kč, rozhodl odbor školství, mládeže a sportu po dohodě s odborem Investičním a majetkovým provést aktualizaci dokončené projektové dokumentace a zredukovat rozsah, a tím i náklady stavby. V roce 2022 proběhla aktualizace projektu, kde došlo k redukci navržených prací oproti původnímu návrhu, předpokládaná cena realizace byla stanovena ve výši cca 100 mil. Kč.

S ohledem na vysokou cenu a navržený rozsah prací, byla vybrána původní varianta s původním rozsahem prací, která se pohybovala ve výši cca. 138 mil. Kč (součástí je pořízení vnitřního vybavení ve výši cca 10 mil. Kč).

Předpokládané zahájení prací je podzim 2023, předpokládané ukončení je jaro 2025.

Do konce roku 2022 bylo profinancováno na akci z rozpočtu kraje 2 058 tis. Kč.

3. Forma použití:

Výdaj kraje

**4. Možnosti
spoluřinancování:**

5. Období realizace: 2019 - 2025

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: V roce 2025: 15 000 tis. Kč
pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -
pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

8. Celkové předpokládané náklady akce: 161 100 tis. Kč
pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů

9. Přřazené kategorie v Portálu majetku: **Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):**
1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

1 | Vysoce energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Využití objektů v Bílé	Číslo akce	5681
Název příspěvkové organizace	Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace		

Paragraf	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání
Položka	6121	Stavby

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	7 800
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	5 973
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	4 000
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	539 377

1. Číslo požadavku FaMa: 1732/2015/022

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 2/28 ze dne 22.12.2016

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Cílem akce je postupná rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávacího a sportovního centra v Bílé tak, aby zařízení bylo schopno spolehlivě plnit účel, pro který bylo zřízeno, a to za splnění současných standardních provozních, hygienických a bezpečnostních podmínek. Rovněž je nezbytné docílit, aby budoucí provoz byl energeticky úsporný, navrženo musí být ekologicky šetrné řešení stavby s důrazem na využití zdrojů ekonomiky a obnovitelných zdrojů.

V roce 2019 byl schválen stavební program, v roce 2020 pak byla zpracována stavebně architektonická studie stavby. V rámci této studie byla v souladu s územně plánovací dokumentací a s požadavky CHKO Beskydy navržena rekonstrukce stávajících pavilónů A a B, přičemž ostatní pavilóny jsou určeny k demolici a budou nahrazeny novostavbou zahrnující ubytovací, vzdělávací i společenské prostory, navržena je také novostavba sportovní haly. Dále byla stanovena etapizace stavebních úprav a výstavby jednotlivých objektů. V letech 2021–2025 jsou a budou postupně zajišťovány všechny stupně projektové dokumentace potřebné pro povolení a provedení stavby.

V roce 2019 byla provedena realizace stavebních úprav zahrnujících zřízení chybějících sociálních zařízení v objektu A, na realizaci těchto prací byla organizací poskytnuta účelová dotace.

Finanční prostředky vyčleněné na léta 2021–2025 jsou určeny na administraci veřejné zakázky a následnou úhradu potřebných stupňů projektové dokumentace stavby. V letech 2022–2023 byla zpracována 1. část projektové přípravy zahrnující Oznámení EIA, Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a Dokumentaci bouracích prací (DBP). V roce 2023–2024 bude samostatnou VZ zajištěn zpracovatel Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Do konce roku 2022 bylo na akci proinvestováno 2 403 tis. Kč z rozpočtu kraje.

- 3. Forma použití:** Výdaj kraje
- 4. Možnosti
spolufinancování:** 2019: 0 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace
2026: 320 000 tis. Kč jiné zdroje
2025: 100 000 tis. Kč jiné zdroje
2027: 100 000 tis. Kč jiné zdroje
- 5. Období realizace:** 2019 - 2027
- 6. Vyvolaná potřeba
zdrojů v dalších letech:** V roce 2025: 6 000 tis. Kč
V roce 2026: 1 000 tis. Kč
pozn.: u víceletých akcí
- 7. Vyvolaná potřeba
zvýšených provozních
výdajů v souvislosti s
realizací v dalších
letech:** -
*pozn.: např. výdaje na
udržitelnost projektu*
- 8. Celkové předpokládané
náklady akce:** 539 377 tis. Kč
*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*
- 9. Přřazené kategorie v
Portálu majetku:** **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**
1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu
- Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**
3 | S majetkem je počítáno, avšak Investice není nezbytná
- Kategorie energetická (MEC):**
1 | Vysoce energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Revitalizace Slezského gymnázia	Číslo akce	4263
------------	---------------------------------	------------	------

Název příspěvkové organizace	Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace		
------------------------------	--	--	--

Paragraf	3121	Gymnázia
----------	------	----------

Položka	6121	Stavby
---------	------	--------

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	271
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	15 000
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	104 988

1. Číslo požadavku FaMa: 1122/2021/003

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 8/794 ze dne 16.06.2022

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Vzhledem ke stáří školních budov Slezského gymnázia a jejich umístění na frekventované křižovatce je nutné provést jejich zásadní revitalizaci, která spočívá v rekonstrukci střech, sanaci soklového zdiva, opravy fasády a úpravy dvorní části.

V prostorech suterénu budovy školy jsou na stěnách mapy plísni z důvodu chybějící, a nebo zcela nevyhovující hydroizolace soklového zdiva. Střechy budov jsou neustále opravovány, zatéká do učeben i kabinetů. Střechy zcela postrádají tepelně-izolační vrstvu a z hlediska funkčnosti jsou na hranici životnosti. Fasáda všech tří členitých budov je díky vztlínání vlhkosti a vlivem vnějších vlivů v havarijním stavu. Opadávající části omítek ohrožují kolem procházející chodce. Špatná kanalizace, její nesprávné napojení nebo úplná absence na přilehlém školním dvoře způsobují zatékání do sklepů po každém dešti. Dešťová kanalizace neplní svou funkci. Historicky nesprávným napojením svodů prosakuje voda do sklepů.

Tato akce je rozdělena na čtyři etapy.

1.Sanace soklového zdiva

2.Střechy

3.Fasáda

4.Dvorní část

V rámci akce je nutné provést odizolování obvodové zdi proti vnější vlhkosti a povrchovým vodám, sanaci zdiva v celém rozsahu objektu, pod úroveň terénu nainstalovat novou hydroizolaci a odborně zajistit soklové zdivo, provést napojení dešťových svodů. V rámci výkopu při sanaci soklového zdiva je nutné vyřešit novou zemní soustavu bleskosvodů. Rekonstrukce střech zahrnuje provedení jejich zateplení, položit novou krytinu, oplechovat atky a žlaby. Bude provedena kompletní oprava nesoudržné části fasády, budou provedeny štuky a nátěr silikátovou barvou. V poslední etapě revitalizace dvorní části bude provedena rekonstrukce školního dvora, kde dojde k rekonstrukci dešťové kanalizace a nového asfaltového povrchu pro parkoviště.

V roce 2023 je plánováno zahájení stavebních prací. I. etapy – sanace soklového zdiva. Do konce roku 2022 bylo profinancováno 1 537 tis. Kč z rozpočtu kraje.

- 3. Forma použití:** Výdaj kraje
- 4. Možnosti spolufinancování:** 2021: 180 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace
2026: 50 000 tis. Kč jiné zdroje
2027: 13 000 tis. Kč jiné zdroje
- 5. Období realizace:** 2021 - 2027
- 6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** 2025: 25 000 tis. Kč
pozn.: u víceletých akcí
- 7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** -
pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu
- 8. Celkové předpokládané náklady akce:** 104 988 tis. Kč
pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů
- 9. Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**
1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu
- Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**
1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce
- Kategorie energetická (MEC):**
5 | MEC neposuzuje

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Výstavba ředitelství včetně spojovacích chodeb	Číslo akce	4095
Název příspěvkové organizace	Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace		

Paragraf	3127	Střední školy
Položka	6121	Stavby

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	1 243
Upravený rozpočet 2024 k 06.05.2024 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	1 417
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	128 500
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	128 628

1. Číslo požadavku FaMa: 1308/2020/002

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 2/21 ze dne 17.12.2020

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Současné ředitelství školy sídlí ve výškovém objektu, jehož provoz je neekonomický a nerentabilní. Z převážné většiny není tento objekt školou využíván a navíc se nenachází přímo v hlavním areálu školy. Z důvodu optimalizace provozu školy se proto vybuduje nový objekt a nevyužívaný výškový objekt a jeho navazující části budou prodány. V současné době je již uzavřena kupní smlouva, dle které nový majitel nabude vlastnické právo k nevyužívanému objektu na začátku roku 2025. Současně nový vlastník vypůjčí tento nově zakoupený objekt škole, a to do doby dokončení výstavby nového ředitelství, nejdéle však do 31. 12. 2026.

Předmětem akce je vybudování nového objektu ředitelství školy včetně učeben a spojovacích koridorů navazujících na stávající budovu školy a tělocvičny. Součástí akce jsou také stavební úpravy stávajících objektů pro stravování, dále vytvoření vrátnice (včetně úpravy zá dveří a předprostoru objektu). Provedeny budou také zpevněné plochy kolem novostavby a připojení objektu na inženýrské sítě (např. kanalizace, vodovod, plyn STL a NTL, elektro NN).

V roce 2020 byla z vlastních prostředků školy zpracována studie, od roku 2021 do roku 2023 probíhala projektová příprava. Realizace stavby nového objektu bude zahájena v r. 2025, s předpokladem dokončení v roce 2027.

Do konce roku 2023 bylo na akci vynaloženo z rozpočtu kraje 2 256,90 tis. Kč.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:
2020: 80 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace
2024: 48 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace

5. Období realizace: 2020 - 2026

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: V roce 2025: 80 000 tis. Kč
V roce 2026: 45 000 tis. Kč

pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -

pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

8. Celkové předpokládané náklady akce: 128 628 tis. Kč

pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů

9. Přřazené kategorie v Portálu majetku:

Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

5 | MEC neposuzuje

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Rekonstrukce elektroinstalace	Číslo akce	4034
Název příspěvkové organizace	Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace		

Paragraf	3121	Gymnázia
Položka	6121	Stavby

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	2 500
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	10 000
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	28 500

1. Číslo požadavku FaMa: 1129/2020/002

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 2/21 ze dne 17.12.2020

- 2. Zdůvodnění akce – cíle akce:** Stáří stávající elektroinstalace je cca 45 let a tato je na hranici technické způsobilosti. Závěrečná zpráva revizního technika konstatuje, že převážná část rozvodů elektroinstalace v budově školy nevyhovuje platným normám a je doporučeno provést její celkovou rekonstrukci.

Byla vyhovena projektová dokumentace, která řeší celkovou rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace a současně z důvodu vzájemné kompatibility také slaboproudou elektroinstalaci (elektronická požární signalizace, elektronický zabezpečovací systém, školní rozhlas, zvonění, telefonní a datová síť, domácí vrátňý, docházkový systém, WIFI atd.). Cílem akce je sjednocení silnoproudé a slaboproudé instalace v souladu se současně platnými normami.

Vzhledem k velikosti budovy a rozsahu prací musí být realizace akce prováděna po ucelených samostatných funkčních etapách tak, aby nebyla narušena výuka, tj. zejména v období hlavních prázdnin. Zahájení I. etapy je předpokládáno v červnu 2024.

- 3. Forma použití:** Výdaj kraje

- 4. Možnost spolufinancování:**

- 5. Období realizace:** 2021 - 2026

- 6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** V roce 2025: 8 500 tis. Kč
V roce 2026: 7 500 tis. Kč
pozn.: u víceletých akcí

- 7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** -

*pozn.: např. výdaje na
udržitelnost projektu*

**8. Celkové předpokládané 28 500 tis. Kč
náklady akce:**

*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

3 | S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná

Kategorie energetická (MEC):

2 | Středně energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová	Číslo akce	5915
Název příspěvkové organizace	Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace		

Paragraf	3231	Základní umělecké školy
Položka	6121	Stavby

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	1 989
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	5 000
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	122 519

1. Číslo požadavku FaMa: 1616/2019/001

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: RK 61/5448 ze dne 30.04.2019

2. Zdůvodnění akce – cíle akce: Předmětem akce jsou stavební úpravy nevyužitých budov Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, příspěvkové organizace, a to pro potřeby Základní umělecké školy J. R. Míši a částečně také pro potřeby Pedagogické psychologické poradny, Karviná a Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, příspěvkové organizace. Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová sídlí a provozuje svou činnost v budově na ulici Slezská 1100 v Orlové-Porubě. Tato budova není plně využívána a je po stránce stavebně technické nevyhovující, a to s ohledem na její energetickou náročnost, stav všech vnitřních instalací a povrchů ale i technického vybavení. V rámci optimalizace využití budov ve vlastnictví Moravskoslezského kraje na území města Orlové bylo proto rozhodnuto o přestěhování předmětné základní umělecké školy do nevyužitých prostor objektů ve správě Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, příspěvkové organizace, nacházejících se v centru města Orlová, na ulici Masarykova třída 1313, 735 14 Orlová-Lutyně. Zahájení realizace stavby se předpokládá v roce 2024 a dokončena má být v roce 2025. Finanční prostředky vyčleněné na rok 2023 jsou určeny na zajištění projektové přípravy stavby a jejího vnitřního vybavení, včetně zajištění povolení stavby. Do konce roku 2022 bylo profinancováno na tuto akci z prostředků kraje 530 tis. Kč.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnost spolufinancování: 2025: 72 500 tis. Kč jiné zdroje

5. Období realizace: 2019 - 2026

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: V roce 2025: 50 000 tis. Kč
V roce 2026: 65 000 tis. Kč

pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -

pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

8. Celkové předpokládané náklady akce: 122 519 tis. Kč

pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů

9. Přiřazené kategorie v Portálu majetku:

Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

1 | Vysoce energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Přístavba tělocvičny Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátokových	Číslo akce	5837
-------------------	---	-------------------	------

Název příspěvkové organizace	Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátokových, Ostrava, příspěvková organizace
-------------------------------------	--

Paragraf	3121	Gymnázia
-----------------	------	----------

Položka	6121	Stavby
----------------	------	--------

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	3 064
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	500
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	133 854

1. Číslo požadavku FaMa: 1108/2018/005

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: RK 47/4169 ze dne 25.09.2018

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Původní sportovní hala na ul. Plzeňské je žáky gymnázia v současnosti využívána, ale je již zastaralá a není v optimální dostupné vzdálenosti od budov gymnázia. Je nutno na sportovní hodiny dojíždět. Cílem akce je proto zajistit výstavbu nové tělocvičny v blízkosti školy. Nová budova bude situována na pozemcích za hlavním objektem školy na ul. Volgogradské v Ostravě-Zábřehu. Se školou bude hala spojena průchozím krčkem v úrovni 2. NP. Záměr komplexu sportovního zařízení počítá s umístěním až 4 tréninkových ploch pro sportovní specializace, basketbal a volejbal. Sportovní plochy budou mít rozměry, které požadují příslušné sportovní svazy pro věkové kategorie kadetů, kadetek, juniorů a juniorek. Ke komplexu patří příslušné zázemí – umývárny a šatny. Pro přípravu realizace stavby je nyní nutné zajistit zhotovení všech nezbytných stupňů projektové dokumentace. Jejím objednatelem bude Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátokových, Ostrava, příspěvková organizace. Samotná realizace stavby může být zahájena po zhotovení dokumentace a zajištění všech potřebných rozhodnutí, tedy nejdříve v roce 2025.

Do konce roku 2022 bylo profinancováno z rozpočtu kraje celkem 937 tis. Kč.

3. Forma použití:

Výdaj kraje

4. Možnost spolufinancování:

2018: 160 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace

2020: 48 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace

2023: 145 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace

5. Období realizace:

2018 - 2027

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:

V roce 2025: 5 000 tis. Kč

V roce 2026: 50 000 tis. Kč

V roce 2027: 74 000 tis. Kč

pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:

pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

8. Celkové předpokládané náklady akce:

pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů

9. Přřazené kategorie v Portálu majetku:

Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):

4 | OIM neposuzuje

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

5 | MEC neposuzuje

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Sportovní areál na ul. Komenského, Opava	Číslo akce	5879
------------	--	------------	------

Název příspěvkové organizace	Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
------------------------------	--

Paragraf	3121	Gymnázia
----------	------	----------

Položka	6121	Stavby
---------	------	--------

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	387
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	10 000
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	56 265

1. Číslo požadavku FaMa: 1121/2019/001

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: RK 51/4544 ze dne 27.11.2018

2. Zdůvodnění akce – cíle akce: V rámci realizované akce „Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě“ (realizace stavební části v letech 2021–2023) došlo ke zrušení stávajícího betonového hřiště z důvodu výstavby parkovací plochy pro objekty ZŠ Praskova a Mendelova gymnázia. Na základě této skutečnosti řeší akce komplexní využití dvorní části gymnázia a částečně základní školy, pro účely sportovních aktivit studentů škol v rámci výuky. Cílem akce je realizace multifunkčních hřišť pro různé venkovní sporty a aktivity. Sportovní areál bude řešen komplexně v souladu se sousedními sportovními objekty (krytý bazén, sportovní hala) tak, aby bylo možné jejich vzájemné propojení. Akce je rozdělena na dvě etapy. I. etapa zahrnuje realizaci multifunkčního hřiště pro ZŠ Praskovu a Mendelovo gymnázium. II. etapa bude zahrnovat sanaci základového zdiva dvorní části Mendelova gymnázia a realizace sportovních a odpočinkových ploch dvorní části. Celkové náklady akce zahrnují náklady na studii, projektovou dokumentaci, technický dozor stavebníka a realizaci akce.

V předchozích letech byly na přípravu akce vynaloženy finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 878 tis. Kč.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

5. Období realizace: 2019 - 2026

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: V roce 2025: 5 000 tis. Kč
V roce 2026: 40 000 tis. Kč
pozn.: u víceletých akcí

**7. Vyvolaná potřeba
zvýšených provozních
výdajů v souvislosti s
realizací v dalších
letech:**

*pozn.: např. výdaje na
udržitelnost projektu*

**8. Celkové předpokládané 56 265 tis. Kč
náklady akce:**

*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v
nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

4 | Energeticky neúsporné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Stavební úpravy objektu DM pro potřeby VOŠ	Číslo akce	4430
Název příspěvkové organizace	Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní, Ostrava, příspěvková organizace		

Paragraf	3122	Střední odborné školy
Položka	6121	Stavby

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Upravený rozpočet 2023 k 30.09.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	200
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	2 000
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	115 362

1. Číslo požadavku FaMa: 1205/2022/014

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: RK 58/4327 ze dne 12.12.2022

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

V současnosti škola poskytuje vzdělávání na dvou pracovištích, a to v areálu na ulici Karasova v Ostravě-Mariánských Horách a dále v objektu Vyšší odborné školy (VOŠ) na ulici Zelená v Moravské Ostravě. S ohledem na očekávaný pokles počtu studentů VOŠ hledá škola optimální využití svých prostor. Jelikož součástí areálu na ulici Karasova je i budova bývalého domova mládeže, nabízí se možnost upravit tyto prostory pro potřeby VOŠ.

Stavební úpravy domova mládeže vyžadují rozsáhlé dispoziční změny pro zřízení kmenových a speciálních učeben, studijního oddělení, kabinetů učitelů, kanceláře a vybudování prostor pro knihovnu v 2NP. V rámci akce dojde ke kompletní rekonstrukci vnitřních rozvodů zdravotnické, elektroinstalace a vzduchotechniky. Součástí stavebních úprav v 1. NP je vybudování školní jídelny s kuchyní včetně vybavení gastrotechnologí a vybudování přístavby únikového schodiště. Gastrotechnologie vyžaduje novou přípojku elektro NN, osazení lapače oleje a tuků.

Z rozpočtu kraje bylo v roce 2023 v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ poskytnuto škole 200 tis. Kč na zpracování studie.

V roce 2024-2025 se předpokládá zajištění kompletní projektové dokumentace včetně stavebního povolení. Samotná realizace stavby se předpokládá v roce 2026-2027.

3. Forma použití:

Výdaj kraje

4. Možnost spolufinancování:

2023: 161 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace

5. Období realizace:

2023 - 2027

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: V roce 2025: 2 000 tis. Kč
V roce 2026: 50 000 tis. Kč
V roce 2027: 61000 tis. Kč

pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -

pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

8. Celkové předpokládané náklady akce: 115 362 tis. Kč

pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů

9. Přřazené kategorie v Portálu majetku: **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**
4 | OIM neposuzuje

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):
2 | Vysoká priorita - Investice potřebná pro chod organizace

Kategorie energetická (MEC):
5 | MEC neposuzuje

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Stavební úpravy objektů na ulicích Divadelní a Čapkova	Číslo akce	4439
-------------------	--	-------------------	------

Název příspěvkové organizace	Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
-------------------------------------	---

Paragraf	3231	Základní umělecké školy
-----------------	------	-------------------------

Položka	6121	Stavby
----------------	------	--------

Schválený rozpočet 2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	2 000
Upravený rozpočet 2024 k 06.05.2024 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Návrh rozpočtu 2024 na akci	v tis. Kč	40 109
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	40 109

1. Číslo požadavku FaMa: 1643/2022/002

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023

2. Zdůvodnění akce – cíle akce: Škola dlouhodobě využívá objekty na Divadelní a Čapkové ulici, které Moravskoslezský kraj získal do svého vlastnictví darem od Města Rýmařov až v roce 2022. Tyto objekty neprošli zásadními stavebními úpravami od roku 1975, díky vlastnictví města jsou objekty dlouhodobě podinvestovány. Stávající dispoziční řešení ani jednoho objektu neodpovídá pedagogickým požadavkům školy a také hygienickým normám. To vše se opakovaně objevuje v Inspekčních zprávách České školní inspekce a Krajské hygienické stanice. V budovách se nachází azbest, na stěnách je patmo vzlínání vlhkosti, přes střechy místy zatéká. Plánovanými stavebními a dispozičními úpravami se uvedené problémy odstraní a děti s učitelským sborem získají školu odpovídající požadavkům moderní pedagogiky. V rámci optimalizace si škola nechala v roce 2023 zpracovat architektonickou studii, která řešila přesun a úpravu objektů na ulici Čapkova a Divadelní, a následně doobjednala důkladné provedení stavebně technických průzkumů. V roce 2024 bude probíhat projekční příprava, v letech 2025–2026 se předpokládá realizace stavby.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

5. Období realizace: 2021 - 2026

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: V roce 2025: 10 000 tis. Kč
V roce 2026: 28 000 tis. Kč
pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:

pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

8. Celkové předpokládané náklady akce:

pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů

9. Přiřazené kategorie v Portálu majetku:

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):
4 | OIM neposuzuje

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):
2 | Vysoká priorita - Investice potřebná pro chod organizace

Kategorie energetická (MEC):
3 | Nízko energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Stabilizace zdiva hradu Hukvaldy	Číslo akce	4116
------------	----------------------------------	------------	------

Název příspěvkové organizace	Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
------------------------------	---

Paragraf	3322	Zachování a obnova kulturních památek
----------	------	---------------------------------------

Položka	5171	Opravy a udržování
---------	------	--------------------

Schválený rozpočet 2022 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	10 000
Upravený rozpočet 2022 k 30.09.2022 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	150
Návrh rozpočtu 2023 na akci	v tis. Kč	12 850
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	9 562

1. Číslo požadavku FaMa: 4004/2021/002

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 2/21 ze dne 17.12.2020

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Stávající zdi Hradu Hukvaldy jsou z hlediska statického ve velice špatném stavu. Pojivo kamene je zvětralé a tím staticky nestabilní.

Akce zahrnuje v následujících letech stabilizaci vnějšího zdiva, kolem návštěvnického centra. Práce musí být realizovány postupně, po částech, aby nedošlo ke zborcení zdiva, případně k dalším škodám, proto je stavba členěna na tři stavební objekty. Stavební objekty jsou dány postupem výstavby, který musí probíhat po jednotlivých stěnách bastionu. Určujícími prvky výstavby jsou nároží, mezi kterými bude postupně demontováno ocelové havarijní pažení při současném srovnání vnějšího líce a stabilizaci celé stěny.

Ve stavebním objektu 01 musí být nejprve vyspraveno nároží mezi severní a severovýchodní stěnou a následně bude sanována zeď severní. V rámci tohoto stavebního objektu bude takto řešena i zeď severozápadní s první bránou.

Stavební objekt 02 obsahuje vyspravení nároží mezi severovýchodní a jihovýchodní stěnou a vlastní sanaci zdi severovýchodní.

Stavební objekt 03 zahrnuje sanaci jihovýchodní stěny.

V roce 2021 nechala příspěvková organizace zpracovat projektovou dokumentaci. V roce 2022 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o provedení stavby a vyhlášena veřejná zakázka na stavební objekt 01 s předpokládanou dobou realizace v letech 2023-2024, následně budou realizovány SO 02 a SO 03.

Do konce roku 2021 bylo profinancováno 1.981 tis. Kč z rozpočtu kraje.

3. Forma použití:

Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

- 5. Období realizace:** 2021 - 2024
- 6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** 2024: 12 000 tis. Kč
2025: 5 000 tis. Kč
pozn.: u víceletých akcí
- 7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** -
pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu
- 8. Celkové předpokládané náklady akce:** 9 562 tis. Kč
pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů
- 9. Přřazené kategorie v Portálu majetku:**
- Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):**
2 | Naléhavé - nejpozději za 2 roky
- Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**
1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce
- Kategorie energetická (MEC):**
5 | MEC neposuzuje

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Rozšíření a modernizace prostor školy	Číslo akce	4114
Název příspěvkové organizace	Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace		

Paragraf	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	
Položka	6xxx	Kapitálové výdaje	10 263
	5xxx	Běžné výdaje	360

Schválený rozpočet 2022 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	10 173
Upravený rozpočet 2024 k 03.04.2024 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	273
Návrh rozpočtu 2023 na akci	v tis. Kč	27 692
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	27 692

1. Číslo požadavku FaMa: 1518/2014/004

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 10/1088 ze dne 13.12.2018

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Z důvodu zvýšeného zájmu rodičů v posledních letech o vzdělávání dětí v této škole, musely být některé odborné pracovníky vzhledem k nárůstu dětí a žáků upraveny jako standardní třídy. Škola tím ztratila odborné pracovníky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a k tomuto účelu jsou aktuálně využívány běžné třídy. Tato situace je však nevyhovující a potřebná modernizace školy by tak přispěla ke zkvalitnění přípravy pro začlenění do praktického života, rozvoj jejich samostatnosti a nezávislosti.

Cílem navrhované akce je zajištění lepší a kvalitnější školní výuky s důrazem na sociální integraci žáků, zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců školy a zkvalitnění aktivního zapojování žáků do běžného života.

Vlastní realizace záměru spočívá ve vybudování nové dvoupodlažní nepodsklepené dřevostavby s plochou střechou, která bude napojena dvoupodlažním spojovacím koridorem na stávající budovu školy. Vzhledem k charakteru objektu budou zohledněny také požadavky na bezbariérové řešení v souladu s platnou vyhláškou pro navrhování budov pro osoby s tělesným postižením.

V roce 2019 nechala příspěvková organizace zpracovat projektovou dokumentaci, bylo vydáno stavební povolení a následně prodlouženo.

V roce 2022 byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby a následně výběrové řízení na technický dozor stavebníka. Smlouva o dílo byla podepsána 1.3.2023 a od jara je stavba v realizaci.

Vynaložené náklady do konce roku 2023 činily 17 069 tis. Kč.

3. Forma použití:

Výdaj kraje

**4. Možnosti
spoluřinancování:**

5. Období realizace: 2019 - 2024

**6. Vyvolaná potřeba
zdrojů v dalších letech:** -
pozn.: u víceletých akcí

**7. Vyvolaná potřeba
zvýšených provozních
výdajů v souvislosti s
realizací v dalších
letech:** -
*pozn.: např. výdaje na
udržitelnost projektu*

**8. Celkové předpokládané 27 692 tis. Kč
náklady akce:**
*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:** **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**
2 | Naléhavé - nejpozději za 2 roky

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):
3 | S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná

Kategorie energetická (MEC):
3 | Nízko energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy	Číslo akce	4027
Název příspěvkové organizace	Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace.		

Paragraf	3121	Gymnázia
Položka	6121	Stavby

Schválený rozpočet 2022 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	9 100
Upravený rozpočet 2022 k 30.09.2022 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	237
Návrh rozpočtu 2023 na akci	v tis. Kč	11 000
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	11 143

1. Číslo požadavku FaMa: 1111/2020/001

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 2/21 ze dne 17.12.2020

2. Zdůvodnění akce – cíle akce: Předmětem akce je rekultivace dvorní části uzavřeného bloku zástavby s využitím pro Polské gymnázium a Základní školu a Mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím.

Stavební úpravy ve dvorním traktu jsou vyvolány investiční akcí – Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, které zasahovala i do dvorního prostoru. V rámci stavebních prací došlo k odstranění stávajících herních prvků pro děti včetně částí zpevněných ploch ve dvoře. Stavba bude realizována na parcelách ve vlastnictví MSK a na parcelách ve vlastnictví města Český Těšín. V rámci venkovního dvorního prostoru uvnitř areálu gymnázia se počítá s terénními úpravami, s úpravami zpevněných ploch a s vytvořením sportovních ploch, včetně vybavení venkovním mobiliářem.

V rámci přípravy realizace stavby byla v roce 2020 příspěvkovou organizací zajištěna studie stavby a v roce 2021 byla organizací zajištěna další projektová příprava potřebná pro povolení a realizaci stavby, tj. návrh uspořádání venkovního vnitrobloku.

Zahájení realizace stavby se předpokládá na jaře 2023, a to po dokončení sousední stavby realizované městem Český Těšín, spočívající v opravě dvorní fasády Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím.

V roce 2021 bylo uhrazeno z rozpočtu kraje 258 tis. Kč.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování: 2020: 73 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace

5. Období realizace: 2020 - 2024

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: -

pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -

pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

8. Celkové předpokládané 11 143 tis. Kč náklady akce:

pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů

9. Přřazené kategorie v Portálu majetku:

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

5 | MEC neposuzuje

ORJ	13	Odbor školství, mládeže a sportu
-----	----	----------------------------------

Název akce	Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě	Číslo akce	5730
Název příspěvkové organizace	Základní škola, Opava, Praskova 411, příspěvková organizace		

Paragraf	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	
Položka	6xxx	Kapitálové výdaje	49 308
	5xxx	Běžné výdaje	3 697

Schválený rozpočet 2022 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	36 714
Upravený rozpočet 2024 k 04.03.2024 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	63 794
Návrh upraveného rozpočtu k 09/2022 na akci	v tis. Kč	250 458
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	263 462

1. Číslo požadavku FaMa: 1526/2017/003

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: RK 16/1352 ze dne 27.06.2017

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Moravskoslezský kraj jako zřizovatel Základní školy, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace (ZŠ), řeší dlouhodobě otázku nevyhovujících prostor této školy. Stávající blok vzájemně propojených budov na ulici Havlíčkova a Lepařova je pro tuto školu prostorově nedostatečný a stavebně nevyhovující. Jedná se o budovy původně určené k bydlení. ZŠ zajišťuje výuku zrakově postižených žáků a žáků s vadami řeči. Poskytuje specializovanou péči i dětem s kombinovanými vadami, poruchami pozornosti, případně sociálním znevýhodněním. Součástí školy je speciální pedagogické centrum, družina, jídelna s celodenním provozem a Internát.

Cílem akce bude celková rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě. Jedná se o klasickou školní budovu, která je pro potřeby ZŠ daleko vhodnější. V rámci akce bude provedena celková rekonstrukce budovy, vč. přístaveb výtahu a evakuačního schodiště. V doposud nevyužitém podkroví bude provedena vestavba Internátu a speciálního pedagogického centra. Rekonstruován bude současně společný dvůr se sousedním gymnáziem, ve kterém bude řešeno společné parkování.

Akce byla zahájena v prosinci roku 2021 a dokončení stavby je s ohledem na riziko záchranného archeologického výzkumu ve dvorní části plánováno k 31.5.2024. Součástí akce, kterou realizuje krajský úřad, je nezbytné rozšířit investiční akci o dodávku a montáž gastro vybavení kuchyně. Nezbytnou součástí akce je i dodávka Interiérového vybavení a pořízení ozonizéru. Interiérové vybavení stavby, gastro vybavení a nákup ozonizéru zajišťuje příspěvková organizace.

Do konce roku 2023 bylo na akci profinancováno 197.452,79 tis. Kč z rozpočtu kraje.

- 3. Forma použití:** Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizací kraje a výdaj kraje
- 4. Možnosti spolufinancování:** 2017: 4 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace
- 5. Období realizace:** 2017 - 2024
- 6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** -
pozn.: u víceletých akcí
- 7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** -
pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu
- 8. Celkové předpokládané náklady akce:** 263 462 tis. Kč
pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů
- 9. Přiřazené kategorie v Portálu majetku:**
- Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**
1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu
- Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**
1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce
- Kategorie energetická (MEC):**
1 | Vysoce energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Odstranění vlhkosti zdiva a nová kanalizace	Číslo akce	4111
------------	---	------------	------

Název příspěvkové organizace	Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace		
------------------------------	--	--	--

Paragraf	3127	Střední školy
----------	------	---------------

Položka	6121	Stavby
---------	------	--------

Schválený rozpočet 2022 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	3 650
Upravený rozpočet 2022 k 30.09.2022 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Návrh rozpočtu 2023 na akci	v tis. Kč	15 000
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	15 547

1. Číslo požadavku FaMa: 1337/2021/003

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: RK 21/1363 ze dne 28.06.2021

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

V rámci akce je nutné provést odvodnění suterénu budovy školy na ul. Lískovecké pomocí oklepání původních omítek a zhotovení nových sanačních omítek. Dále vybudování hydroizolace kolem celého objektu. Předmětem akce je taktéž vybudování nové dešťové a splaškové kanalizace v areálu školy, která je v havarijním stavu.

Srážková voda ze všech střešních ploch je svedena do podélné dešťové kanalizace, která je již zcela nefunkční (potrubí je převážně neprůchodné, a není tedy schopno odvádět dešťové vody). Vzhledem k množství odvedené vody a nemožnosti odtoku dochází k průnikům přes základové konstrukce do podzemní části budovy. Dochází tak k narušení obvodových nosných zdí, do kterých navíc zatéká i voda přes uliční vpusti z přilehlých zpevněných ploch.

V roce 2021 bylo z rozpočtu kraje profinancováno 100 000 Kč na zpracování projektové dokumentace pro dešťovou a splaškovou kanalizaci a v roce 2022 byla zpracována projektová dokumentace na sanaci zdiva. Obě akce je potřeba realizovat současně.

3. Forma použití:

Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

2021: 5 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace
2022: 441 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace

5. Období realizace:

2021 - 2024

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:

–
pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:

–

*pozn.: např. výdaje na
udržitelnost projektu*

**8. Celkové předpokládané 15 547 tis. Kč
náklady akce:**

*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v
nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

3 | Nízko energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Modernizace Školního statku Opava II.	Číslo akce	4151
------------	---------------------------------------	------------	------

Název příspěvkové organizace	Školní statek, Opava, příspěvková organizace		
------------------------------	--	--	--

Paragraf	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	
----------	------	---	--

Položka	6121	Stavby	
---------	------	--------	--

Schválený rozpočet 2021 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	680
Upravený rozpočet 2024 k 04.03.2024 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Návrh rozpočtu 2022 na akci	v tis. Kč	53 520
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	53 650

1. Číslo požadavku FaMa: 1819/2021/010

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 6/475 ze dne 16.12.2021

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Předmětem akce je rozšíření posklizňových a skladovacích prostor školního statku. Produkce obilovin školního statku je cca 2000-2400 t/rok a produkce řepky je cca 250-300 t/rok. Vzhledem ke značně omezeným možnostem kvalitního skladování je školní statek nucen část této produkce prodat bezprostředně po sklizni za méně výhodné ceny, a proto je nutné vybudovat moderní technologii na úpravu a uskladnění produkce obilovin.

V současné době se čištění a třídění obilovin a řepky odehrává na farmě Olomoucká, p.č. 2222/6, obec Opava, k.ú. Opava-Předměstí. Vzhledem k zastaralé technologii dopravníků, dopravních cest, čištění, třídění a dalších technologických úprav posklizňové linky, je navržena modernizace nevyhovující posklizňové linky s následným uskladněním do nově vystaveného sila. Modernizace celkové technologie posklizňové linky bude probíhat ve stávajících prostorách a vlastní uskladnění obilovin pak bude v nově vystavěném silu na p.č. 2222/1, obec Opava, k.ú. Opava-Předměstí, které bude s posklizňovou linkou propojeno.

Silo bude mít kapacitu cca 950 t a bude zabezpečovat kvalitní uskladnění obilovin s automatickým hřídáním teplot, porovnáváním s venkovní teplotou a případným automaticky spuštěným provětráváním sila.

Rekonstrukce zastaralé posklizňové linky a výstavba nového sila v návaznosti na tuto modernizovanou posklizňovou linku v areálu farmy Školního statku v Opavě umožní ekonomičtější a ekologičtější provoz, kvalitní posklizňovou úpravu obilovin a uskladnění části produkce.

Současně umožní ukončení nájmu nevyhovujících prostor pro skladování obilovin ve Stěbořicích. Předpokládané náklady stavby jsou 50 550 tis. Kč vč. DPH.

V letech 2022 - 2023 bylo proinvestováno 1 520,12 tis. Kč z prostředků kraje.

3. Forma použití:

Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

2022: 10 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace

2023: 20 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace

- 5. Období realizace:** 2022 - 2025
- 6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** 2025: 47 000 tis. Kč
pozn.: u víceletých akcí
- 7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** -
pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu
- 8. Celkové předpokládané náklady akce:** 53 650 tis. Kč
pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů
- 9. Přiřazené kategorie v Portálu majetku:**
- Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):**
1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu
- Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**
1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce
- Kategorie energetická (MEC):**
5 | MEC neposuzuje

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový	
Název akce	Rekonstrukce budovy krajského úřadu - úprava venkovních ploch		Číslo akce 4077
Název příspěvkové organizace	Ředitel krajského úřadu		
Paragraf	6172	Činnost regionální správy	
Položka	6121	Stavby	
Schválený rozpočet 2022 na stejnou (obdobnou) akci		v tis. Kč	3 400
Upravený rozpočet 2022 k 30.09.2022 na stejnou (obdobnou) akci		v tis. Kč	580
Návrh rozpočtu 2023 na akci		v tis. Kč	5 000
Celkové výdaje na akci		v tis. Kč	5 514

1. Číslo požadavku FaMa: 1000/2021/004

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 6/475 ze dne 16.12.2021

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Předmětem akce je estetizace ploch u jazykové školy a současně úprava přístupu a příjezdu k archivu při respektování statutárním městem Ostrava chystané cyklostezky. Dále bude upraven přístup od objektu mateřské školy k budově krajského úřadu tak, aby byla zvýšena bezpečnost přístupu k mateřské škole. V současnosti vstupují rodiče s dětmi ze schodů chodníku od školky přímo do komunikace vedoucí od parkovišť u krajského úřadu.

Na přelomu let 2020/2021 byla zhotovena studie, řešící úpravu venkovních ploch u krajského úřadu. Jedná se o plochy zeleně, chodníků, schodiště a zastřešení chodníku v prostoru před bývalým vstupem do jazykové školy, kde je nyní vstup do archivu úřadu, a v prostoru mezi objektem budovy „G“ a objektem jídelny a budovy „E“. Zhotovení studie si vyžádalo náklady ve výši 27 tis. Kč.

Na základě této studie byla v roce 2022 zahájena projektová činnost potřebná pro povolení a realizaci stavby. Zahájení vlastní realizace stavby se předpokládá v roce 2023.

3. Forma použití:

Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

2024: 5 000 tis. Kč jiné zdroje

5. Období realizace:

2021 - 2024

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:

pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:

*pozn.: např. výdaje na
udržitelnost projektu*

**8. Celkové předpokládané 5 514 tis. Kč
náklady akce:**

*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v
nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

5 | MEC neposuzuje

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Nemocnice Havířov - ČOV	Číslo akce	5761
Název příspěvkové organizace	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace		

Paragraf	3522	Ostatní nemocnice	
Položka	6121	Stavby	26 705
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 215
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	29
	5167	Služby školení a vzdělávání	25
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1

Schválený rozpočet 2021 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	32 575
Upravený rozpočet 2023 k 07.08.2023 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	1 809
Návrh rozpočtu 2022 na akci	v tis. Kč	34 552
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	34 552

1. Číslo požadavku FaMa: 5009/2014/006

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 6/520 ze dne 14.12.2017

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Předmětem akce je stavební řešení stávajícího komplexu čističky odpadních vod („ČOV“) nemocnice, která je v současnosti za hranicí technické i technologické životnosti a vyžaduje tak značné náklady na provoz a údržbu.

Z technického hlediska se jedná o havarijní stav objektů ČOV. V havarijním stavu je také technologické vybavení ČOV, které je tak náročné na servis a opravy. Pro nulovou automatizaci je provoz náročný také na obsluhu. Neúměrné jsou dále spotřeby médií a dezinfekantu a na zastaralou technologii chybí náhradní díly.

Nedostatečné je i mechanické předčištění odpadních vod.

Novým řešením komplexu ČOV bude dosaženo provozu bez potřeby přítomnosti trvalé obsluhy, snížení spotřeby všech médií i snížení nákladů a nákladů na dezinfekanty.

V roce 2019 byla zpracována studie stavby a v roce 2020 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace.

V roce 2021 byla projektová dokumentace dokončena a byla vydána příslušná povolení.

V 03/2022 byla vyhlášena VZ na zhotovitele stavby a následně výběrové řízení na technický dozor stavebníka.

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 30.11.2022 a je v realizaci.

Vynaložené náklady do konce roku 2022 činily 1.577,09 tis. Kč.

3. Forma použití:

Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

5. Období realizace: 2018 - 2024

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: -

pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -

pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

8. Celkové předpokládané náklady akce: 34 552 tis. Kč

pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů

9. Přřazené kategorie v Portálu majetku:

Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

2 | Středně energeticky účinné opatření

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Vybudování dílen pro praktické vyučování	Číslo akce	0000
Název příspěvkové organizace	Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace		

Paragraf	3127	Střední školy	
Položka	6121	Stavby	17 245
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	11 166
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 282
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 149
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	122
	5167	Služby školení a vzdělávání	12

Upravený rozpočet 2024 k 04.03.2024 na akci	v tis. Kč	32 476,17
Upravený rozpočet 2024 k 18.03.2024 na akci	v tis. Kč	34 976,18
Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje	v tis. Kč	308 869,36
Celkové náklady akce	v tis. Kč	309 160,05

1. Číslo požadavku FaMa: 1337/2016/003

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 11/1233 ze dne 13.03.2019

2. Zdůvodnění akce – cíle akce:

Cílem akce je opustit pro výuku naprosto nevhodná pracoviště praktického vyučování, která jsou dosud provozována v průmyslových závodech ve Frýdlantu nad Ostravicí a ve Frýdku-Místku. Bude realizována výstavba dvou nových dílen, a to u školní budovy na ulici Lískovecká a na ulici Ha Hrázi ve Frýdku-Místku, včetně vybavení technologiemi.

V roce 2019 bylo získáno stavební povolení na stavbu obou dílen, byla také dokončena projektová dokumentace pro provádění stavby a technologický projekt. Proběhla veřejná zakázka na zhotovitele stavební části a v lednu 2020 byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavební části a zahájena stavba obou dílen. Celkové náklady odrážejí zvýšení cen od doby přípravy a současně zohledňují rozšíření obměny technologického vybavení, kdy již není ekonomické využít stávajících strojů, jak bylo původně uvažováno. Po zahájení stavební části proběhla v roce 2020 veřejná zakázka na dodavatele vzduchotechniky technologické části dílen, kterou zajišťuje Střední odborná škola, Frýdek-Místek příspěvková organizace. V letech 2021 až 2023 probíhají veřejné zakázky na zbývající části technologie. Montáže technologií probíhají postupně dle uzavřených smluv.

Do konce roku 2023 bylo profinancováno na tuto akci z prostředků kraje 273.893,18 tis. Kč.

3. Forma použití:

Výdaj kraje, Účelový Investiční příspěvek do fondu Investic příspěvkové organizaci kraje a Účelový určený příspěvek na provoz příspěvkové organizací kraje

- 4. Možnosti
spolufinancování:** 2019: 96 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace
2020: 108 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace
2021: 26 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace
2022: 58 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace
- 5. Období realizace:** 2018 - 2024
- 6. Vyvolaná potřeba
zdrojů v dalších letech:** -
pozn.: u víceletých akcí
- 7. Vyvolaná potřeba
zvýšených provozních
výdajů v souvislosti s
realizací v dalších
letech:** -
*pozn.: např. výdaje na
udržitelnost projektu*
- 8. Přřazené kategorie v
Portálu majetku:** Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):
|

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):
|

Kategorie energetická (MEC):
|

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový
-----	----	------------------------------

Název akce	Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice - řešení střešní konstrukce	Číslo akce	4137
------------	---	------------	------

Název příspěvkové organizace	Ředitel krajského úřadu
------------------------------	-------------------------

Paragraf	5521	Operační a Informační střediska Integrovaného záchranného systému
----------	------	---

Položka	5171	Opravy a udržování
---------	------	--------------------

Schválený rozpočet na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Upravený rozpočet 2022 k 27.06.2022 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	
	v tis. Kč	2 500
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	2 934

1. Číslo požadavku FaMa: 1000/2022/003

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: RK 49/3425 ze dne 18.07.2022

- 2. Zdůvodnění akce – cíle akce:** Na objektu Hasičského a záchranného sboru v Městě Albrechticích došlo k poškození střešní krytiny. Dle posouzení kotevního technika byla hlavní příčina nárazový vítr v zimním či jarním období. Vzhledem k možnosti opakovaného poškození střešního pláště je nutné provést opravu (půjde o práce zabírající havarijnímu stavu). Po demontáži poškozené střešní krytiny budou provedeny dynamické klíny na obvodu podél atiky a nová hydroizolační vrstva fólie na separační vrstvu geotextilie. Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru, na realizaci a technický dozor stavebníka. Zpracování projektové dokumentace včetně potřebných povolení a realizace jsou plánovány na rok 2022.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

5. Období realizace: 2022 - 2024

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: -
pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -
pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

**8. Celkové předpokládané 2 934 tis. Kč
náklady akce:**

*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

H | Havárie nebo stav hrozící havárií

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

H | Havárie nebo stav hrozící havárií

Kategorie energetická (MEC):

5 | MEC neposuzuje

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový	
Název akce	Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – výměna výjezdových vrat a úprava dezinfekčního koutu		Číslo akce 5630
Název příspěvkové organizace	IBC Ostrava		
Paragraf	5521	Operační a Informační střediska Integrovaného záchranného systému	
Položka	5171	Opravy a udržování	
Schválený rozpočet na stejnou (obdobnou) akci		v tis. Kč	1 300
Upravený rozpočet 2024 k 08.04.2024 na stejnou (obdobnou) akci		v tis. Kč	
		v tis. Kč	1 800
Celkové výdaje na akci		v tis. Kč	1 800

1. Číslo požadavku FaMa: 1269/2023/001

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: RK 74/5418 ze dne 17.07.2023

2. Zdůvodnění akce – cíle akce: Předmětem akce je výměna 3 ks výjezdových vrat z garáží sanitek Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje (ZZS MSK) a úprava dezinfekčního koutu, který zajišťuje hygienickou bezpečnost vnitřního vybavení sanitek v budově Integrovaného výjezdového centra Moravskoslezského kraje v Ostravě. Současný technický stav vrat je na pokraj životnosti, průběžné opravy nezajistí dlouhodobou perspektivu bezpečného užívání, náhradní díly na opravu již není možné garantovat. Nečekaná porucha otevírání garáže může ohrozit akceschopnost výjezdových skupin.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

5. Období realizace: 2023 - 2024

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: -
pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -
pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu

8. Celkové předpokládané 1 800 tis. Kč náklady akce:

*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - Investice nezbytná pro chod organizace v
nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

5 | MEC neposuzuje

ORJ	07	Odbor investiční a majetkový	
Název akce	Rekonstrukce budovy Krajského úřadu - dilatace		Číslo akce 4077
Název příspěvkové organizace	Ředitel krajského úřadu		
Paragraf	6172	Činnost regionální správy	
Položka	5171	Opravy a udržování	2 500
	5169	Nákup ostatních služeb	500
Schválený rozpočet na stejnou (obdobnou) akci		v tis. Kč	0
Upravený rozpočet 2023 k 20.03.2023 na stejnou (obdobnou) akci		v tis. Kč	
		v tis. Kč	3 000
Celkové výdaje na akci		v tis. Kč	436

1. Číslo požadavku FaMa: 1000/2023/002

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: RK č. 65/4834 ze dne 03.04.2023

2. Zdůvodnění akce – cíle akce: Z důvodu úspor tepelné energie a zvýšení komfortu zaměstnanců je zapotřebí vyřešit utěsnění dilatačních spár na plášti budovy A, B, E a na spojovacích krčcích mezi budovami (např. spojovací krček napojený na budovu G). Na základě fyzické kontroly a následném měření termovizní kamerou, bylo zjištěno, že tato místa jsou kritickým místem opláštění budovy a dochází zde k velkému prostupu chladu do místností, který následně tvoří komínový efekt a stropními podhledy ochlazuje další místa.
V rámci akce dojde k demontáži stávajícího opláštění v místech dilatací, opravě poškozených dilatací, nahrazení degradované tepelné izolace, zpětné montáži fasádních prvků. Předpokládané náklady zahrnují projektovou dokumentaci, BOZP, AD, realizaci, TDS. Akce bude realizována v roce 2023.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnosti spolufinancování:

5. Období realizace: 2023 - 2024

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: -
pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -

*pozn.: např. výdaje na
udržitelnost projektu*

**8. Celkové předpokládané 436 tis. Kč
náklady akce:**

*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*

**9. Přiřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):

2 | Naléhavé - nejpozději za 2 roky

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

H | Havárie nebo stav hrozící havárií

Kategorie energetická (MEC):

2 | Středně energeticky účinné opatření

ORJ		
-----	--	--

Název akce	Rekonstrukce budovy krajského úřadu - rekonstrukce obálky budovy	Číslo akce	4077
-------------------	--	-------------------	------

Název příspěvkové organizace	Ředitel krajského úřadu
-------------------------------------	-------------------------

Paragraf	6172	Činnost regionální správy

Schválený rozpočet 2021 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Upravený rozpočet 2021 k 30.09.2021 na stejnou (obdobnou) akci	v tis. Kč	0
Návrh rozpočtu 2022 na akci	v tis. Kč	510
Celkové výdaje na akci	v tis. Kč	125 218

1. Číslo požadavku FaMa: 1000/2021/007

Rozhodnutí orgánu

kraje – schválení akce: ZK 6/475 ze dne 16.12.2021

- 2. Zdůvodnění akce – cíle akce:** S ohledem na současný nevyhovující stav obvodového pláště, který vykazuje vady, tzv. tepelné mosty, které byly ověřeny snímáním obálky budovy termokamerou, je navrhována kompletní rekonstrukce obálky budovy KÚ spočívající v rekonstrukci obvodového pláště a související výměně otvorových výplní.
V rámci této akce byl v letošním roce zadán stavebně-technické posouzení stavu obálky budovy (posudek) ve výši 218 tis. Kč. Z jeho závěrů pak budou specifikovány podklady pro veřejnou zakázku na zhotovení Architektonické studie (studie) v roce 2022 v předpokládané výši 500 tis. Kč, kde bude rekonstrukce zpracována zejména po vizuální, architektonicky-urbanistické stránce.
V dalším období s těmito dvěma podklady bude následně zhotovena projektová dokumentace (PD) akce s předpokládanými náklady ve výši cca 4.580 tis. Kč. Předpokládaná cena stavebních prací je odhadována na 84.750 tis Kč.
Upravený rozpočet na tuto část akce: 718 tis. Kč.

3. Forma použití: Výdaj kraje

4. Možnost spolufinancování: 2025: 60 000 tis. Kč jiné zdroje
2026: 60 000 tis. Kč jiné zdroje

5. Období realizace: 2022 - 2026

6. Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:
pozn.: u víceletých akcí

7. Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: -

*pozn.: např. výdaje na
udržitelnost projektu*

**8. Celkové předpokládané 125 218 tis. Kč
náklady akce:**

*pozn.: náklady na realizaci
celé akce s příp. nutností
zajištění dalších zdrojů*

**9. Přřazené kategorie v
Portálu majetku:**

Kategorie stavebně technická (odboru Invest. a majetkového):

1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu

Kategorie koncepční (odvětvového odboru):

1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v
nejbližším roce

Kategorie energetická (MEC):

1 | Vysoce energeticky účinné opatření