



Naše č. j.: BOH376/2020

Vyřizuje: Mgr. Pavel Dominik/
Tel.: 553659075
E-mail: obec@bohuslavice.eu

Místo a datum: Bohuslavice 9. 4. 2020

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Věc: Žádost

Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu 014D24100 9022 FZŠ – Bohuslavice – Cisternová automobilová stříkačka číslo smlouvy 00971/2019/KH o jeden měsíc na 31. 7. 2020 a termínu předložení závěrečného vyúčtování o jeden měsíc na 31. 8. 2020. Důvodem je žádost dodavatele THT Polička, se kterou se obrátil na naši obec.

Příloha: Žádost THT Polička s. r. o.

Děkuji za posouzení a informaci.

S pozdravem

starosta obce Bohuslavice



THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička
CZECH REPUBLIC



Obec Bohuslavice

**Poštovní 119
747 19 Bohuslavice**

V Poličce 6. 4. 2020

Veřejná zakázka „FZŠ – Bohuslavice – Cisternová automobilová stříkačka“

Vážený pane starosto,

vzhledem k současným omezením týkajícím se epidemie koronaviru nejen v České republice i naše firma je nyní nucena fungovat po dobu nezbytně nutnou v omezeném režimu. Ne na všech zakázkách se dá plnohodnotně pracovat a jsme částečně závislí na některých dodávkách ze zahraničí. V tuto chvíli nedokážeme na 100 % garantovat splnění dodacího termínu (termínu plnění) dle kupní smlouvy. S odvoláním na zásahy vyšší moci si Vás proto dovoluujeme požádat o prodloužení dodací lhůty o 3 týdny, bez smluvní pokuty.

Ujišťujeme Vás, že v THT Polička uděláme maximum, abychom minimalizovali případné prodlení.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví

jednatel společnosti