





Moravskoslezský kraj  
28.října 117  
70218 OSTRAVA  
Odbor kultury a památkové péče  
K rukám: 

Věc: žádost o prodloužení termínu dokončení projektu z dotace

Obrácím se na Vás se žádostí o prodloužení termínu dotace **1. etapa revitalizace zámeckého parku Zámečku Petrovice u Karviné (obnova aleje)**, která nám byla přiznána v den podpisu smlouvy  dne 30. 7. s termínem plnění do 30. 11. 2019.

O termín prodloužení jsme již jedenkrát žádali. Důvod pozdržení realizace stále trvá. Na základě požadavků ZO ČSOP CIESZYNIANKA jsme ve správním řízení o vydání povolení ke kácení nechali zpracovat požadované biologické hodnocení. Obecní úřad Petrovice u Karviné, jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 76 odst.1 písm. a) zákona na základě provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád posoudil žádost a na základě tohoto posouzení žadateli vydal povolení ke kácení. Proti tomuto povolení se účastník řízení občanské sdružení na ochranu přírody a krajiny ZO ČSOP CIESZYNIANKA odvolal s požadavkem na důkladnější biologické posouzení trvající do podzimu 2020.

Věc bude nyní k dalšímu posouzení postoupena na Krajský úřad Ostrava.

Žádáme o prodloužení termínu dokončení projektu **1. etapa revitalizace zámeckého parku Zámečku Petrovice u Karviné (obnova aleje)** do 31. 12. 2020. Do tohoto termínu by již neměl být problém realizovat plánované práce, na něž byla poskytnuta dotace. A to i v případě, že Krajský úřad rozhodne o potřebnosti toho důkladnějšího posouzení.

Předem děkuji za kladný přístup k mé žádosti.

Zpracovala: 

Zámeček Petrovice, Prstná čp. 1, 73572 Petrovice u Karviné

