



**SLEZSKÁ
UNIVERZITA
V OPAVĚ**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu	Zpracováno: 1-
Došlo: 20.04.2020	Spis.zn.
Č.j.:	Sk.zn./lh.
Listy:	Přiložky



Váš dopis zn.:

Ze dne: Naše č.j.: SU-IS/7326/2020/17142/Rek-1

Naše zn.:

Vyřizuje/linka: Moravcová/4631

E-mail: zuzana.moravcova@slu.cz

Počet listů/příloh: 1/0

Datum: 17. 4. 2020

Krajský úřad Moravskoslezský kraj
Mgr. Martin Radvan, LL.M.
vedoucí odboru regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
ul. 28. října
701 00 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00736/2019/RRC ze dne 10.4.2019 obdržela Slezská univerzita v Opavě (dále jen „SU“) od Moravskoslezského kraje dotaci na realizaci projektu „Rozvoj profesně orientovaných studijních programů na Slezské univerzitě v Opavě“ (dále jen „projekt“) ve výši 6 000 000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu s ukončením jeho realizace nejpozději do 30. 9. 2020 a s termínem pro předložení závěrečného vyúčtování projektu nejpozději do 30. 10. 2020.

V návaznosti na vypuknutí koronavirové pandemie v závěru 1. čtvrtletí 2020 a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a omezením provozu jak vysokých, tak i středních škol, došlo k významným komplikacím při realizaci projektu, neboť v případě akcí plánovaných na měsíce březen – květen SU nemá možnost smysluplně pokračovat v jejich realizaci. Týká se to zejména akcí, které měly být realizovány v rámci těchto aktivit projektu:

A3 – Odborné praxe

A4 – Propojení spolupráce s aplikační sférou

A5 – Zapojení odborníků do výukového procesu

A 7 – Zvyšování odborných kompetencí pedagogů

A 10 – Spolupráce se středními školami

Zásadními důvody jsou především zrušení kontaktní výuky, omezení realizace některých praxí ze strany poskytovatele praxí, zapojení odborníků z praxe do krizového řízení nebo zákaz účasti osob na hromadných akcích. Mimoto nemá smysl nyní pokračovat ani v propagaci podávání přihlášek a plánovaných akcí pro veřejnost, neboť došlo k posunu jejich termínů nejdříve na 3. čtvrtletí 2020, přičemž tyto termíny i tak zatím nejsou definitivní.

Po posouzení stavu realizace projektu musíme konstatovat, že prostředky ve výši cca 950 tis. Kč, které měly být vynaloženy na financování výše uvedených aktivit, SU nyní nemá možnost čerpat, a s přihlédnutím k vývoji epidemiologické situace ani nelze předpokládat, že by tyto aktivity mohly být realizovány v původně předpokládaném termínu ukončení projektu.

Jelikož ze strany SU stále trvá zájem na úspěšném naplnění cílů projektu a účelu poskytnuté dotace, dovolujeme si požádat poskytovatele dotace o prodloužení termínu realizace projektu

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 111 | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

(a uznatelnosti nákladů) do 31. 3. 2021 a s tím související změnu termínu pro předložení závěrečného vyúčtování (finančního vypořádání) do 30. 4. 2021.

Rádi bychom Vám předem poděkovali za vstřícný přístup při řešení této žádosti a věříme, že vzhledem k mimořádnosti stávající situace a objektivním důvodům se přijatelné řešení podaří nalézt.

S pozdravem



SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 111 | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz