



## **Obec Staré Heřminovy**

Staré Heřminovy 129,  
PSČ 793 12, okres Bruntál

Váš dopis zn.:

Ze dne :

Č.j. :

Sp.zn. :

Vyřizuje : Skotnicová Daniela

tel. : 555 502 000, 725 141 163

e-mail: [obec.st.herminovy@razdva.cz](mailto:obec.st.herminovy@razdva.cz)

Staré Heřminovy dne : 15.5.2020

Moravskoslezský kraj

Krajský úřad

Bc. Pavla Tichá

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

28. října 117, 702 18 Ostrava

### **Žádost o prodloužení termínu realizace.**

**Název programu :** Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018.  
**Název projektů :** Celková rekonstrukce mostů v obci Staré Heřminovy.  
**Ev.č. smlouvy:** 06688/2018/RRC

**Žadatel :** Obec Staré Heřminovy, IČ: 00576077  
**se sídlem :** Staré Heřminovy 129,793 12

**Výše dotace:** 420 000,00 Kč

Žádáme Radu kraje o prodloužení termínu realizace a předložení finančního vyúčtování poskytnuté investiční dotace pro výše uvedený projekt, a to do 30.6. 2021.

### **Odůvodnění:**

Předmětem projektu na základě smlouvy č. 06688/2018/RRC bylo vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostů v obci Staré Heřminovy ev.č. 5 a 6 ve stupni pro vydání DÚR, DSP a DPS.

### **Stav realizace projektu:**

**Most ev. č. 6** – zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení, vybrán dodavatel stavby, vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MMR ČR, v rámci PORV 2019, DT č. 117d8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury a byla započata vlastní realizace stavby.

**Most ev. č. 5** - zpracována projektová dokumentace prozatím bez podání žádosti o vydání stavebního povolení.

Při zpracování obou PD bylo nutno zohlednit specifické podmínky okolí mostů, změnu založení základů, nedostupnost velké techniky, propojenost jednotlivých mostů a další, které byly jedním z důvodů prodloužení termínu realizace zpracování PD.

V roce 2019 proběhla v obci rekonstrukce silnice II/442 v průtahu obcí, investorem byl Moravskoslezský kraj, kdy obec v souběhu s touto investicí realizovala nutné výstavby chodníků podél komunikace, opravu lávek pro pěší a zahájila rekonstrukci mostu ev.č. 6. Všechny tyto investice znamenaly značný finanční zásah do rozpočtu naší obce.

Při současném poklesu daňových příjmů v důsledku koronavirové krize, nejsme schopni i při úsporách na provozních nákladech a škrtech v rozpočtu roku 2020, v termínu do 30.6.2020

dofinancovat druhou etapu projektu, tj. PD včetně vydání stavebního povolení na most ev.č. 5.

V rámci smlouvy č. 06688/2018/RRC byla obci poskytnuta záloha ve výši 336 tis. Kč, z této částky byla provedena úhrada první etapy (DSP most ev.č.6) ve výši 264 tis. Kč. K dofinancování zbývá dofinancování druhé etapy (DSP most ev.č.5) ve výši 218 tis., kde 70 tis. bude kryto ze zbývajících záloh MSK.

Přesto, že jsme v naší obci vždy hospodařili obezřetně, díky nutným velkým, ale smysluplným investicím roku 2019 jsme za využití krajských, národních i evropských dotací investovali cca 10 mil. Kč, finanční spoluúčast obce činí 4 mil. Kč

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

Daniela Skotnicová  
starostka obce

tel.: 555 502 000  
IČ: 00576077  
ID DS: hsebips

e-mail: [obec.st.herminovy@razdva.cz](mailto:obec.st.herminovy@razdva.cz)  
[www.starce-herminovy.eu](http://www.starce-herminovy.eu)

Bankovní spojení:  
ČS a.s., pobočka Opava  
č.ú.čú: 1847694399/0800