



SVAZEK MĚST A OBCÍ OKRESU KARVINÁ

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Ing. Martin Hiltavský
28. října 117
702 18 Ostrava

V Karviné dne 23. 3. 2020

Projekt

**„Vyznačení dálkové cyklotrasy Bohumín - Bukovec č. 10 v úseku Chotěbuz - Bohumín“,
evid. č. MSK 87054/2019**

- **Žádost o změnu rozpočtu**
- **Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu**

Svazek měst a obcí okresu Karviná realizuje výše uvedený projekt, který je podpořen v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, dotačního titulu č.2 RRC/1/2/2019 Cyklistická infrastruktura.

V rámci realizace projektu byl dle požadavku Povodí Odry s.p. zpracován dendrologický průzkum, který posoudil stav dřevin podél komunikace vedené podél řeky Olše v úseku Dětmárovice – Věřňovice, po které má být cyklotrasa vedena.

Z dendrologického průzkumu vzešel požadavek mimo jiné na bezpečnostní ořez zejména zlomených a suchých větví na stromech, které bezprostředně ohrožují život a zdraví osob používajících tuto komunikaci.

Po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele dopravního značení jsme zjistili, že skutečné náklady na dopravní značení jsou nižší než předpokládané náklady při podání žádosti o dotaci a část dotace by zůstala nevyčerpána. Tuto úsporu bychom chtěli použít na dodatečné náklady spojené s ořezem a požádat o poskytnutí dotace také na tyto náklady. Náklady na ořez navrhujeme zahrnout do nákladového rozpočtu projektu snížením položky „1.2.1. Dopravní značení“ a přidáním nové položky „2.3.3. Bezpečnostní ořez stromů“. V příloze zasíláme upravený nákladový rozpočet projektu.

Vzhledem k výše uvedenému bychom chtěli současně požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 4. 2020 na 31. 8. 2020.

Děkujeme za po

S pozdravem
Ing. Jan Lipner
Předseda předst



Příloha:

Upravený nákladový rozpočet projektu