



KUMSP00U4LCU

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
03865/2016/D4 číslo smlouvy	ZDAF ruk	RRC zkr. odb.

DODATEK č. 1

**Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 03865/2016/RRC ze dne 17. 8. 2016**

(dále jen „dodatek“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Janem Krkoškou
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. obec Řepiště

se sídlem: Mírová 178, 739 31 Řepiště
zastoupena: Rostislavem Kožušníkem, starostou
IČ: 00577031
DIČ: CZ00577031
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 1682051319/0800

(dále jen „příjemce“)

**II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 8. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03865/2016/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Řepiště o prodloužení doby realizace projektu „**Úpravy průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště**“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“.

**III.
ZMĚNA SMLOUVY**

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2018“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2019“.
2. V článku V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „a to nejpozději do 30. 7. 2018“ nahrazuje textem „a to nejpozději do 30. 7. 2019“.
3. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text před středníkem nahrazuje takto:
„zpracovat k 31. 12. 2016, 31. 12. 2017 a 31. 12. 2018 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku;“.

4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019,“.

**IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta obce, který plní funkci rady obce, svým rozhodnutím č. R029/2018 ze dne 19.3.2018.

V Ostravě dne: 23 .04. 2018

V Řepištích dne: 21.3.2018



za poskytovatele

Jan Krkoška
na základě pověření
hejtmána kraje



OBEC ŘEPIŠTĚ
okres Frýdek-Místek
IČ: 00577031



Rostislav Kožušník
starosta

P. J. 2018