



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č.j. HSOS-1063-2/2020

Vyřizuje:  
Tel.: 950 730  
E-mail:

Ostrava 26. listopadu 2020

Počet listů: 1  
Přílohy: 0  
PID: HZSTX00CMRBM



Moravskoslezský kraj

náměstek hejtmána kraje  
28. října 117  
702 18 Ostrava

## Žádost o prodloužení využitelnosti dotace

Vážený pane náměstku,

na základě smlouvy č. 00779/2020/KH, (ev. č. Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje HMSK/SML/157/2020) ze dne 06.04.2020 byla z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuta Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS Moravskoslezského kraje“) dotace ve výši 5.000.000,- Kč, určená pro pokrytí uznatelných nákladů projektu „Zabezpečení technické podpory Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje“. Dle výše uvedené smlouvy je nyní doba využitelnosti dotace stanovena v termínu do 31. 12. 2020.

Vzhledem k ukončení technické podpory ze strany výrobce pro stávající centrální firewall moduly a perimetrové firewall moduly, které jsou součástí jádra technologií Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (dále jen „IBC MSK“) a sloužící k segmentaci a řízení vnitřního provozu sítě a k oddělení vnitřní sítě IBC MSK od veřejných komunikačních sítí včetně řízení přístupů z vnějších sítí, HZS Moravskoslezského kraje připravil veřejnou zakázku k pořízení centrálních firewall modulů a perimetrových firewall modulů v jádru technologií IBC MSK včetně instalačních a migračních prací s celkovou předpokládanou hodnotou zakázky ve výši 4.132.220,- Kč bez DPH. K dnešnímu dni nadále probíhá lhůta k podání nabídek, jelikož tato lhůta byla prodloužena v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace a následné změny zadávací dokumentace. Aktuální lhůta pro podání nabídek je stanovena na 16.12.2020.

Dále nám byly poskytnuty finanční prostředky na základě smlouvy č. 00854/2019/KH, (ev. č. Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje HMSK/SML/154/2019) ze dne 08.04.2019 ve výši 5.000.000,- Kč určené pro pokrytí uznatelných nákladů projektu „Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“. Dle uzavřeného dodatku k této smlouvě č. 00854/2019/KH/1 ze dne 17.12.2019 je nyní doba využitelnosti dotace stanovena v termínu do 31. 12. 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením z důvodu probíhající pandemie je ohrožen termín plnění již uzavřené smlouvy s dodavatelem na dodání diskových polí a navazující zakázky na dodání dalších technologií tak nelze zrealizovat v roce 2020.

K zajištění spolehlivého prostředí pro provoz emergentních systémů složek IZS na IBC MSK a vzhledem k výše uvedenému se na Vás vážený pane náměstků obracím s žádostí **o prodloužení použitelnosti těchto dotací na termín do 31.12.2021 a to formou uzavření dodatku ke smlouvě č. 00779/2020/KH a smlouvě č. 00854/2019/KH.**

V letošním roce byla dále na základě smlouvy č. 00780/2020/KH (ev. č. Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje HMSK/SML/158/2020) ze dne 06.04.2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuta HZS Moravskoslezského kraje dotace ve výši 17.000.000 Kč, určená pro pokrytí nákladů projektu „Výstavba a rekonstrukce hasičských stanic Hasičského záchranného sboru“.

Řadu akcí se podařilo v roce 2020 úspěšně realizovat, nicméně v současné době zůstávají v realizaci v realizaci dvě akce, jež mají termín dokončení po půli prosince 2020. S ohledem na aktuálně trvající pandemii způsobenou virem COVID 19, resp. omezení, které tato situace generuje, dochází na těchto probíhajících stavbách k průtahům z titulu výpadků v dodávkách materiálu, případně výpadkům kapacit stavebních firem. V důsledku toho se tak realizace prováděných staveb zdržuje a dostávají se tak do zimního období, tj. do klimatických podmínek, které mohou být pro jejich provádění nevhodné. Jedná se zejména o stavbu Čerpací stanice pohonných hmot na IVC Ostrava-Jih, na kterou byly z výše uvedené dotace vyčleněny prostředky ve výši 9,1 mil. Kč a dále pak o stavbu provizorní hasičské stanice v Kopřivnici, která je spolufinancovaná z prostředků MSK ve výši 2,4 mil. Kč. Obě stavby jsou dále spolufinancovány ze státního rozpočtu. Je nanejvýš pravděpodobné, že se uvedené stavby nepodaří v termínu dokončit.

K obdobným výpadkům v souvislosti s pandemií COVID-19, o kterých zde hovoříme došlo také v případě kapacit projekčních kanceláří, proto i zde můžeme předpokládat žádosti o uzavření smluvních dodatků k posunutí termínu předání projektových dokumentací.

S ohledem na výše uvedené se na Vás vážený pane náměstků obracíme se žádostí **o prodloužení použitelnosti dotace na termín do 31.12.2021 a to formou uzavření dodatku ke smlouvě č. 00780/2020/KH.**

Děkuji za pochopení vzniklé situace a za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

ředitel  
HZS Moravskoslezského kraje