



**Obec Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec
IČ: 00535940**

Vaše značka: Smlouva č. 02024/2019/KH
Naše značka: OUBUK/1061/2020
Tel. spojení: 558 358 245

e-mail:
webové stránky:
ID datové schránky: 6g8bmh9
V Bukovci dne: 2020-11-11
Vyřizuje:

**Moravskoslezský kraj
Kancelář hejtmana
28. října 117
702 18 Ostrava**

Žádost o prodloužení termínu realizace a předložení závěrečného vyúčtování projektu

Vážený pane hejtmane, vážení radní, vážené zastupitelstvo.

Chtěli bychom Vás tímto požádat o prodloužení termínu realizace akce u Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02024/2019/KH ze dne 14. 6. 2019, týkající se projektu výstavby požární zbrojnice pro Jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec.

Konkrétně žádáme o změnu posunutí termínu pro ukončení realizace výše uvedeného projektu, a to na nový termín 31. 7. 2021. Tento nově navržený termín počítá s realizací stavebních prací dle smlouvy o dílo i s potřebnou lhůtou pro zajištění kolaudačního řízení u místně příslušného stavebního úřadu.

Přílohou zasíláme Rozhodnutí Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky o poskytnutí dotace – Bukovec 014D24200 9038, kterým nám bylo taktéž vyhověno. Důvodem změny termínu pro ukončení projektu je zdoluhavý schvalovací proces, který se týkal samotných výsledků výběrového řízení a komplikovanost samotné zakázky – řada dotazů a připomínek ze strany uchazečů. Dodáváme, že smlouva o dílo byla schválena až na 17. zasedání zastupitelstva obce Bukovec dne 11. 5. 2020.

Dalším faktorem prodlouženého procesu je epidemiologická situace, která rovněž celý proces zpomalila, byť došlo k podpisu Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dne 19. 6. 2020 a zároveň i k předání staveniště. Celková doba stavby, ke které se uchazeč zavázal (tedy do 19.6.2021) je nastavena s ohledem na místní klimatické podmínky obce, kdy je v období listopad – březen velmi obtížné provádět stavební práce.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti informujeme, že zhotovitel dodržuje schválený harmonogram stavebních prací a je velmi pravděpodobné, že stavba bude doopravdy dokončena v plánovaném termínu, tzn. do již uvedeného 19. 6. 2021.

Věříme, že naši žádosti bude vyhověno a termín bude prodloužen.

S úctou

Starostka obce Bukovec

Příloha:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace



MVCRX055DL8B
prvotní identifikátor

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

Č. j. MV- 76573-8/PO-FIN-2019

Praha 30. července 2020

Přílohy: 2

Obec Bukovec
Bukovec 270
739 85 Bukovec

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Bukovec 014D24200 9038

MV-GŘ HZS ČR obdrželo od obce Bukovec dne 14.7.2020 žádost o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Z Čl. III předložené Smlouvy o dílo a ze Zápisu z odevzdání staveniště stavby bylo zjištěno, že se strany dohodly dokončit a předat dílo objednateli v termínu nejpozději do 12 měsíců ode dne předání staveniště, tedy do 19.6.2021. Tímto sjednaným termínem však není dodržen termín Realizace akce stanovený v řídicím dokumentu Registrace akce vydaném dne 13.6.2019 (realizace stanovena do 31.12.2020). Po uzavření smluvního závazku již nelze vydat řídicí dokument Registrace akce – změna, proto konstatujeme, že došlo k porušení čl. 12, odst. 3 podmínek Výzvy JSDH_V3_2019 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice.

Na základě Výzvy k odstranění vad podání ze dne 20.7.2020 č.j.: MV-76573-6/PO-FIN-2019 se příjemce dotace dopisem z 27.7.2020 č.j.: OUBUK/699/2020/330 vyjádřil ke zjištěným rozporům, uznal své pochybení zapříčiněné souběhem realizace několika dalších náročných projektů a dodatečně požádal o změnu termínu Realizace akce k 31.7.2021.

Jelikož MV-GŘ HZS ČR v ostatních dokumentech připojených k žádosti o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace neshledalo nedostatky, rozhodlo dle čl. 7, odst. 3 podmínek Výzvy JSDH_V3_2019 tento případ posuzovat individuálně a stanovilo termíny takto: termín realizace akce do 31.7.2021 a termín pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 31.1.2022. Ve smyslu § 5 odst. 1) písm. d) vyhlášky č. 11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programu obnovy nemovitého majetku, tedy vydává řídicí dokument "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" pod identifikačním číslem a názvem:

014D24200 9038 Bukovec – Výstavba požární zbrojnice

Vydáný dokument „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ je přiložen v příloze. Dále je přiložen dokument „Dodatek č. 1 ke stanovisku k projektové dokumentaci“ vydaný odborem provozním a správou majetku GŘ HZS.

Upozorňujeme, že je nutno postupovat v souladu s podmínkami řídicího dokumentu „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a dodržet ustanovení uvedená ve výzvě JSDH_V3_2019 "Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice".

náměstek generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku

Vyřizuje:
tel. č.:
e-mail:



MVCRX054ITA5
prvotní identifikátor

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

Č. j. MV- 4422-82/PO-PSM-2019

Praha 17. července 2020

Počet listů: 1

Přílohy: 0/

MV – GŘ HZS ČR
Ředitelka odboru finančního

**Dodatek č. 1 ke stanovisku k projektové dokumentaci
na rekonstrukci nebo stavbu požární zbrojnice**

(ke stanovisku k projektové dokumentaci, vydaného dne 6. 6. 2019, pod č. j. MV- 4422-17/PO-PSM-2019)

Výzva JSDH_V3_2019: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Místo stavby: k. ú. Bukovec u Jablunkova, p. č. 1424/6, 1424/15, 3904/1

Stavebník: Obec Bukovec, č. p. 270, 739 85 Bukovec

Název: „Požární zbrojnice Bukovec“

Popis: Dvoupodlažní novostavba PZ, s žumpou a dešťovou kanalizací.

Doloženo: Stavebním povolením č.34/2017, vydaným MÚ Jablunkovem, Odborem Územního plánování a stavebního řádu, č. j.: MEJA 2946/2018, které nabylo právní moci dne 17. 3. 2018

Schválena dotace ve výši **4.500.000 Kč**

Změna:

Rozpočtové náklady na dílo ve výši **12 918 348,26 Kč** vč. DPH

Uznatelné náklady na dílo ve výši **12 839 366,95 Kč** vč. DPH

Neuznatelné náklady na dílo ve výši **78 981,31 Kč** vč. DPH (VON, VRN1, pol. 4, 5; VRN4, pol. 10; D.1.1-2, Díl 9, pol. 114; D.1.4.1, Díl 18, pol. 19, 20; D.1.4.4, Díl 741, pol. 98, Díl 742, pol. 6, Díl 743, pol. 17)

Investiční dotace u obce Bukovec je v souladu s uveřejněnou Výzvou JSDH_V3_2019: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice vedenou pod č. j. MV- 46490-3/PO-IZS-2018 v rámci dotačního programu pro jednotky SDH obcí v roce 2019.

Ostatní ustanovení ve stanovisku k projektové dokumentaci na rekonstrukci nebo stavbu požární zbrojnice zůstávají nedotčena a tento dodatek se stává její součástí.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.

ředitel odboru provozního
a správy majetku

Vypracoval:
tel.:
e-mail: