



Moravskoslezský kraj
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Bc. Jana Bartošková
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Oddělení regionálního rozvoje
28. října 117
Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE


KUNÍN
12. 10. 2020

Žádost o posunutí termínu realizace

Žádám tímto laskavě o posunutí termínu realizace projektu naší obce „Kunín - Propojovací komunikace před základní školou“, na který jsme získali dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400.000 Kč. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. 01967/2020/RRC měl být projekt zrealizován do 31. 12. 2020. Vzhledem k složité epidemiologické situaci v letošním roce se však zkomplikovalo dokončení projektové dokumentace a tím pádem i vydání stavebního povolení, nyní nám nepřeje ani počasí. Z výše uvedených důvodů žádám o posunutí termínu do 30. 6. 2021.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem



Dagmar Novosadová
starostka