



Innovative Personal Diagnostics
for HR, Education, Marketing, Sport and Health



KUMSP00ZGU5D

Příjemce

Moravskoslezský kraj

28. října 117, 702 18 Ostrava

Adresát

DAP Services a.s.

Záměstní 1155/27, 710 00 Slezská Ostrava

Zastoupená

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad -1- odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu		Zpracov.
Došlo: 06.04.2021	Č.j.: MSK 45917/2021	Spis.zn.
Listy:	Přílohy:	Sk.zn./lh.

V Ostravě, 27.března 2021

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Identifikace programu, projektu a uvedení smluvních podmínek:

Žádám o možnost prodloužení projektu s názvem InnoBooster SportMind, jehož podpora byla společnosti DAP Services přiznána na základě programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020, InnoBooster voucher, kód programu RRC/01/2020.

Ev. číslo smlouvy: 01359/2020/RRC.

Schválená výše dotace: 402 200,-Kč

Podpora pro tento projekt byla schválená na 1 rok, a to od ledna 2020 do prosince 2020. Dle podmínek programu může realizace projektu probíhat od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021, a v rámci titulu InnoBooster voucher je stanovena podmínka realizace na max. 12 měsíců.

Žádáme o prodloužení realizace projektu tak, aby jeho realizace probíhala v rozsahu od 1.7.2020 – 30.6.2021.

Odůvodnění:

Projekt byl zaměřen na podporu pracovní pozice InnoBoostru, tedy obchodního zástupce pro oblast sportu. Vzhledem ke celosvětové krizi způsobené dopadem šíření COVID 19 byl celý segment sportu počátkem roku 2020 ochromen. Sportovní kluby, které měly být díky aktivitám projektu osloveny pro spolupráci, přišly o značnou část příjmu určenou na tyto aktivity. Zároveň nebylo možné se stýkat s realizačními týmy. Celá situace ve sportu se plně nestabilizovala dodnes. I tak se povedlo některé spolupráce navázat, zástupci klubů si zvykli na komunikaci online, dále se nám povedlo přeorientovat se na aktivity v oblasti eSport. Po přizpůsobení se novým podmínkám jsme mohli obsadit pozici InnoBoostru, a to od 1.7.2020.



Innovative Personal Diagnostics
for HR, Education, Marketing, Sport and Health



Z důvodu nemožnosti naplňování účelu projektu v období první poloviny roku 2020 bychom chtěli požádat o nové datum realizace projektu, a to od 1.7.2020 – 30.6.2021.

Děkujeme za pochopení, s pozdravem,

