



**Obec Děhylov, Výstavní 17, 747 94 Děhylov**

---

**Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
28.října 117  
702 18 Ostrava**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
181/2021

Vyřizuje/linka  
Honěk

Dne  
2.6.2021

**Žádost o změnu termínu ukončení projektu č. 03471/2019/RRC**

Žádáme Vás o změnu termínu ukončení projektu dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03471/2019/RRC z dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z původního termínu 30.6.2021 na termín 31.12.2021 a s touto změnou souvisejícího termínu pro předložení závěrečného vyúčtování celého projektu nejpozději do 31.1.2022 včetně termínu vzniku a úhrady „Uznatelných nákladů“ v období od 1.1.2019 do 31.12.2021. Dotace byla poskytnuta na zpracování „Projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace Výstavní v obci Děhylov vč. chodníků“.

Zdůvodnění žádosti:

- Na základě opatření, vyhlášených vládou ČR v souvislosti s pandemií COVID 19 a v souvislosti s onemocněním projektantů, se obec Děhylov dohodla se zpracovatelem projektové dokumentace společností Projekt 2010, s.r.o. o změně termínu pro předání zpracované PD na úrovni pro provedení stavby nejpozději do 31.12.2021.

S pozdravem

**Obec DĚHYLOV**

Výstavní 179/17

747 94 Děhylov

IČ: 00635464

Ing. Miroslav Honěk  
starosta obce Děhylov