



KUMSP00ZENAR

**Jeseník  
nad Odrou**

**Obec Jeseník nad Odrou**  
Datum: 14. dubna 2021  
Vyřizuje: Martina Peterková  
Telefon: +420 732 379 993

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Ing. Martin Hiltavský  
referent pro cestovní ruch a projekty  
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
28. října 117  
702 18 Ostrava

<b>MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ</b>		Zpracov
Krajský úřad		
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu		
Došlo:	20.04.2021	Spis zn.
č.j.:	MSK 98597/2021	Sk.zn./lh
Listy:		Přílohy:

Věc:

**Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+**  
**Cyklostezka Jeseník nad Odrou, číslo smlouvy: 00366/2021/RRC**  
**Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace a předložení závěrečného vyúčtování**

Dobrý den vážený pane Hiltavský,

z důvodu doposud neschváleného dodatku Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI, kdy jsme SFDI žádali o změnu a o převod nevyčerpaných prostředků na základě schváleného dodatku č.1 Smlouvy o dílo na realizaci projektu „Cyklostezka Jeseník nad Odrou, žádáme tímto o posunutí termínu ukončení realizace a termínu předložení závěrečného vyúčtování dle výše uvedené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, které vzhledem k momentálnímu stavu neschváleného dodatku Smlouvy se SFDI nemůžeme dodržet. Důvodem pro pozdržení realizace jsou i personální omezení způsobené na straně zhotovitele z důvodu koronavirové pandemie. Tato personální omezení se dotkla i provozu našeho úřadu.

Stav realizace akce je k dnešnímu dni takový:

- dne 21. 12. 2020 uzavřen dodatek SoD s dodavatelem stavby na posunutí termínu realizace do 30. 4. 2021 a snížení ceny díla na 33 616 306,71 Kč vč. DPH
- dne 10. 2. 2021 bylo zažádáno SFDI o schválení změny smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI a o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2021
- dokončená stavba bude předána do 30. 4. 2021
- kolaudace proběhne po řádném předání díla
- dle informací SFDI je dodatek smlouvy předschválen, stále ho však nemáme doručen k podpisu
- chybí nám profinancovat 6 101 797,57 Kč příspěvku ze strany SFDI.

Vážený pane Hiltavský,

zdvořile žádám zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o schválení Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. **00366/2021/RRC s novými termíny:**

Původní termín ukončení realizace: 30. 4. 2021

Požadovaný nový termín ukončení realizace: 30. 10. 2021

Původní termín předložení závěrečného vyúčtování: 31. 5. 2021

Požadovaný nový termín předložení závěrečného vyúčtování: 1. 12. 2021

S přáním hezkého dne



Mgr. Tomáš Machýček  
starosta