

**Moravskoslezský kraj  
28. října 117, 702 18, Ostrava  
Odbor regionálního rozvoje a  
cestovního ruchu  
k rukám: Jan Smiga**

**Smlouva č. 00509/2020/RRC  
Projekt: Hrana zlomu**

Žádost o změnu termínů pro ukončení realizaci a vyúčtování projektu

Tímto žádáme o změnu termínu pro ukončení realizace projektu a vyúčtování projektu. Kvůli posunu prací na projektu, a i posunu distribuční premiéry bychom potřebovali posunout datum pro ukončení realizace projektu. Nyní je termín ukončení projektu nastavený na 30. 9. 2021. My máme plánovanou distribuční premiéru na 4. 11. 2021. S dokončením filmu a premiérou máme svázané odložené platby, které se týkají i útraty v Moravskoslezském kraji. Stejně jsme úspěšně žádali o změnu dokončení projektu u Státního fondu kinematografie.

Termín ukončení realizace 30. 9. 2021  
Termín vyúčtování 29. 10. 2021

Nový termín ukončení realizace 31. 12. 2021  
Nový termín vyúčtování 31. 1. 2022

Děkujeme za zvážení změny termínů

S pozdravem

Vraislav Šlajer  
producer\*



**Dělnická 47  
170 00 Praha 7  
Czech Republic  
info@bionaut.cz  
bionaut.cz**

## **Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.  
Vstupující dokument nebyl podepsán.

**Typ vstupního dokumentu:** .PDF

**Otisk souboru:** 488B0F237AB58F12AA893E82BD21129428E932F6570D82D909A0424938A53662

**Použitý algoritmus:** SHA256\_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

**Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:**

Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 70218 Ostrava, posta@msk.cz

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**

7.9.2021

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

Robot Karel