



**OBEC KŘIŠŤANOVICE**

Křišťanovice 92, 793 68 Dvorce u Bruntálu

IČ: 00296147 DIČ: CZ00296147 (není plátce DPH)

Váš dopis zn:  
Ze dne:  
Naše č. jednací: OU-251/2021-Rk  
52.2 V 5  
Vyřizuje: Rozkošná J.  
Telefon: 554745274  
e-mail: k.starosta@tiscali.cz  
Datová schránka: a37bsiq

KÚ KSK  
28. října 117  
Odbor regionál. rozvoje a cest. ruchu  
Oddělení RR  
Bc. Jana Bartošková  
702 18 Ostrava

Křišťanovice 17.09.2021

**Žádost o prodloužení termínu ukončení fyzické a finanční realizace projektu**

Žádáme laskavě o prodloužení termínu ukončení fyzické a finanční realizace projektu „Modernizace víceúčelového sportoviště v Křišťanovicích“ u poskytovatele dotace, kterým je Moravskoslezský kraj, a to z původního termínu 31. 12. 2021 na nový termín do 30. 06. 2022. Povinnosti vyúčtování nám vyplývají ze smlouvy poř. číslo: 03084, rok 2021, odb. RRC.

Zastupitelstvo obce Křišťanovice žádost odsouhlasilo na veřejném zasedání dne 30.8.2021 pod usnesením č. 14/109/2021.

Děkuji za spolupráci

Jitka Rozkošná  
starostka obce

Jitka  
Rozkošná

Digitálně podepsal Jitka  
Rozkošná  
Datum: 2021.09.17  
08:21:01 +02'00'

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** Žádost o prodloužení termínu ukončení fyzické a finanční realizace projektu  
**ID zprávy:** 948328598  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 17.9.2021 v 8:22:19  
**Datum a čas doručení:** 17.9.2021 v 8:44:09

---

**Odesílatel:** Obec Křišťanovice, Křišťanovice 92, 79368 Křišťanovice, CZ  
**ID schránky:** a37bsiq  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** OU-251/2021-Rk  
**Naše spisová značka:** Nezádáno  
**Vaše číslo jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Bc. Jana Bartošková  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

[Žádost na kraj o prodloužení lhůty pro vyúčtování.pdf \(189,71 kB\)](#)

---



## OBEC KŘIŠŤANOVICE

Křišťanovice 92, 793 68 Dvorce u Bruntálu

IČ: 00296147 DIČ: CZ00296147 (není plátce DPH)

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše č. jednací:

OU-255/2021-Rk

52.2 V 5

Vyřizuje:

Rozkošná J.

Telefon:

554745274

e-mail:

k.starosta@tiscali.cz

Datová schránka:

a37bsiq

KÚ KSK

28. října 117

Odbor regionál. rozvoje a cest. ruchu

Oddělení RR

Bc. Jana Bartošková

702 18 Ostrava

Křišťanovice 01.10.2021

### **Doplnění žádosti o prodloužení termínu ukončení fyzické a finanční realizace projektu (03084/2021/RRC)**

Na základě naší žádosti o prodloužení termínu ukončení fyzické a finanční realizace projektu, kterou jsme Vám dne 17. 09. 2021 odeslali prostřednictvím datové zprávy – doplňujeme tímto naši žádost o konkrétní zdůvodnění související s projektem: „Modernizace víceúčelového sportoviště v Křišťanovicích“ (03084/2021/RRC).

S ohledem na vysokou finanční náročnost projektu modernizace víceúčelového sportoviště – Obec Křišťanovice dne 31.08.2021 podala žádost o dotaci ve výzvě **KABINA Národní sportovní agentury**, aby zajistila další finanční prostředky z dotačních zdrojů na fyzickou realizaci projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že dotační výzva KABINA umožňuje vhodným způsobem spolufinancování projektu z krajských dotačních zdrojů, tak se Obec Křišťanovice rozhodla využít kombinace spolufinancování projektu i z uvedeného národního dotačního programu.

**Reálný předpoklad fyzické realizace projektu je v období 03 – 05/2022**, proto tímto žádáme o prodloužení termínu pro ukončení fyzické a také finanční realizace **projektu nejpozději k datu 30.06.2022**.

Uvedený projekt je pro obec Křišťanovice významný a bez dotačních prostředků by nebyla možná jeho realizace, protože by nebylo reálné vynaložit celou částku 1,6 mil. Kč jen z obecního rozpočtu.

V případě jakýchkoli doplňujících dotazů k výše uvedeným informacím je Vám k dispozici naše externí projektová manažerka: Ing. Lucie Žurková (tel. 775 159 609, email: [lucie.zurkova@eurograntinvestment.cz](mailto:lucie.zurkova@eurograntinvestment.cz))

Předem Vám děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Jitka Rozkošná  
starostka obce

Jitka  
Rozkošná

Digitálně podepsal

Jitka Rozkošná

Datum: 2021.10.01

08:21:49 +02'00'

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** Doplnění žádosti o prodloužení termínu ukončení fyzické a finanční realizace projektu (03084/2021/RRC)  
**ID zprávy:** 952635316  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 1.10.2021 v 8:24:29  
**Datum a čas doručení:** 1.10.2021 v 8:35:00

---

**Odesílatel:** Obec Křišťanovice, Křišťanovice 92, 79368 Křišťanovice, CZ  
**ID schránky:** a37bsiq  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Odstavec:** Nežadáno  
**Naše číslo jednací:** OU-255/2021-Rk  
**Naše spisová značka:** Nežadáno  
**Vaše číslo jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová značka:** Nežadáno  
**K rukám:** Bc. Jana Bartošková  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

Doplnění žádosti na KÚ o prodloužení lhůty pro vyúčtování.pdf (209,43 kB)

---