



KUMSP00U4K17

Příloha č. 8

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
04490/2016/2016 poř. číslo	2018 rok	RRC zkr. odb.

**DODATEK č. 1****Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
evidenční číslo 04490/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016**

(dále jen „dodatek“)

**I.  
SMLUVNÍ STRANY****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: **Janem Krkoškou**  
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

**2. obec Krmelín**

se sídlem: Kostelní 70, 739 24 Krmelín  
zastoupena: Ing. Yvetou Kovalčíkovou, starostkou  
IČ: 00296848  
DIČ: CZ00296848  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 1681981389/0800

(dále jen „příjemce“)

**II.  
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04490/2016/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Krmelín o prodloužení doby realizace projektu „**Chodník podél ulice Paskovská v obci Krmelín**“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“.

**III.  
ZMĚNA SMLOUVY**

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2018“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2019“.
2. V článku V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „a to nejpozději do 30. 7. 2018“ nahrazuje textem „a to nejpozději do 30. 7. 2019“.
3. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text před středníkem nahrazuje takto:

„zpracovat k 31. 12. 2016, 31. 12. 2017 a 31. 12. 2018 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku;“.

4. V článku V odst. 3 písm. q) smlouvy se první věta nahrazuje takto:

„nejpozději do 31. 12. 2021 písemně doložit poskytovateli doklad od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo předložit kolaudační rozhodnutí v případě, že projekt byl realizován na vlastní náklady příjemce.“

5. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019.“

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada obce svým usnesením č. 37/89 ze dne 09.04.2018.

V Ostravě dne:

V Krmelíně dne: 9. 4. 2018



za poskytovatele

**Jan Krkoška**  
na základě pověření  
hejtmana kraje



Obec Krmelín  
okr. Frýdek-Místek



za příjemce  
Ing. Yveta Kovalčíková  
starostka

*Handwritten signature or initials in the bottom left corner.*