

OBEC MORÁVKA, Morávka 599, 739 04 Pražmo

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Ing. Jakub Hradil
referent pro vodní hospodářství
kraje – odbor ŽP
28. října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: 959/2021

Spisová značka:

Vyřizuje: Daňková

Telefon: 606 641 080

e-mail: starostka@moravka.info

Datum: 27. 10. 2021

Žádost o uzavření smlouvy o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 01992/2020/ŽPZ

Obec Morávka, zastoupena Mgr. Gabrielou Daňkovou – starostkou obce, Vás zdvořile žádá o uzavření smlouvy o narovnání, a to z důvodu, že termín z bodu V. Závazky smluvních stran bod 3 c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt nejpozději do 15.11.2021 nejsme schopni dodržet.

Odůvodnění: Projekt je zrealizován v listopadu 2020, stavba je předána, dokončena. Obci chybí kolaudační souhlas. Po získání všech stanovisek jsme 26.7.2021 podali na magistrát Frýdek - Místek žádost o změnu stavby před dokončením. Magistrát měl do 30 dnů od doručení zahájit řízení. Do dnešního dne bohužel nezahájil a my jsme nemohli požádat o kolaudaci.

Děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Gabriela Daňková
starostka

OBEC MORÁVKA, Morávka 599, 739 04 Pražmo

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Ing. Jakub Hradil
referent pro vodní hospodářství
kraje – odbor ŽP
28. října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: 986/2021

Spisová značka:

Vyřizuje: Daňková

Telefon: 606 641 080

e-mail: starostka@moravka.info

Datum: 3.11.2021

Žádost o uzavření smlouvy o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 01992/2020/ŽPZ

Obec Morávka, zastoupená Mgr. Gabrielou Daňkovou – starostkou obce, tímto doplňuje žádost o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01992/2020/ŽPZ na realizaci projektu „Vodovod v obci Morávka, lokalita Vlaský“ takto:

Obec žádá o změnu termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 15. 11. 2021 na 15. 2. 2022. V průběhu realizace stavby bylo nutné částečně změnit trasu vodovodu, proto obec požádala vodoprávní úřad o povolení změny stavby před dokončením. Až následně bude možné požádat o kolaudaci stavby. K povolení změny stavby před dokončením bylo nutno zajistit veškerá vyjádření dotčených orgánů včetně nového koordinovaného stanoviska. Vzhledem ke coronavirové "krizi" trvalo zajištění těchto stanovisek poměrně déle, než je obvyklé.

Předmětná stavba je již dokončená a veškeré náklady byly uhrazeny, proto není nutné měnit termíny pro ukončení realizace projektu ani období časové uznatelnosti nákladů projektu, které byly dodrženy.

S pozdravem

Děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Gabriela Daňková
starostka