



Svazek obcí

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA

Leskovec nad Moravicí 204, 793 68, tel.+420 602 555 656, e-mail josef@bruntal.tv

Vážený pan náměstek Moravskoslezského kraje  
Jan Krkoška  
Krajský úřad Moravskoslezského Kraje  
28. října 117  
702 18 Ostrava

V Leskovci nad Moravicí dne 4. 3. 2021

**Věc: Žádost o prodloužení termínu pro doložení dokumentace k uzavření smlouvy o úvěru**

Vážený pane náměstku, Mikroregion Slezská Harta, sdružení 14 obcí kolem vodní nádrže Slezská Harta v okrese Bruntál, obdrželo rozhodnutím zastupitelstva kraje dotaci na projekt „**Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského kraje**“, přesněji **individuální úvěr z programu Jessica**.

Na tento projekt získal Mikroregion Slezská Harta dotaci z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 (výzva INTERREG V-A SK-CZ/2019/10).

Pro zdárné uzavření smlouvy mezi Mikroregionem Slezská Harta a Moravskoslezským krajem, je nezbytné doložit doklady, přesněji **smlouvu s vítězem VŘ (dodavatelem stavby)**, a to nejpozději do termínu **17. 3. 2022**.

Přípravy tohoto projektu jsou ale natolik náročné, a to jak po stránce časové, tak právní, že nebude pravděpodobně možné požadované doklady zajistit do výše uvedeného termínu, tedy do **17. 3. 2022**.

**V rámci přípravy došlo k těmto objektivním příčinám, které zásadně ovlivnily harmonogram realizace projektu.**

**Vývoj výběrového řízení:**

**A.**

Vzhledem k obsahu zaslaných dokumentů ze strany VP k záměru opravit/rekonstruovat i další úseky navazujících cyklotras nás národní kontrolor (**Centrum pro regionální rozvoj**) upozornil na riziko, které se s realizací více jednotlivých úseků cyklostezek pojí. Ustanovení § 52 písm. a) zákona má hranici pro aplikaci ZPŘ u zakázek na stavební práce na hodnotě 50 000 000,- Kč, přičemž ze stávající ZD vyplývá PH úseků 8 a 10 ve výši 37,95 mil. Kč a dle technické studie z března 2018 jsou odhadované náklady na úseky 2, 4 a 6 ve výši dalších cca 21,9 mil. Kč, což v součtu překročí zmíněnou hranici. Pro posouzení



Svazek obcí

**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**

Leskovec nad Moravicí 204, 793 68, tel.+420 602 555 656, e-mail josef@bruntal.tv

funkčního celku, a tedy i celkové předpokládané hodnoty, není rozhodující, kdo bude následné úseky 2, 4 a 6 zadávat, zda samotný mikroregion či jednotlivé obce. Toto sdělení a doporučení ovlivnilo VŘ na dodavatele stavby. **Ve fázi před podpisem smlouvy s vítězem jsme museli VŘ zrušit a opakovat ve vyšším režimu (otevřené řízení).**

**B.**

bylo provedeno nové VŘ – vyšší režim (otevřené řízení)

**C.**

shrnutí vývoje zakázky po Rozhodnutí o výběru:

Rozhodnutí o výběru – dne 9. 12. 2021 odeslání rozhodnutí účastníkům

**Námitka č. 1** - Dne 13. 12. 2021 podaná námitka č. 1 společností „SPOLEČNOST CYKLO SLEZSKÁ HARTA 2021, jejímž společníkem č. 1 je KARETA s.r.o., a společníkem č. 2 je společnost SILNICE MORAVA s.r.o., proti „Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 9. 12. 2021. Předmětem námítky bylo neuveřejnění jedné z příloh Rozhodnutí.

Dne 14. 12. 2021 zadavatel rozhodl o námitkách, přičemž uznává námitky jako důvodné. Tímto zadavatel prodloužil lhůtu pro podání námitek o dalších 15 dní od zveřejnění.

**Námitka č. 2** - Dne 23. 12. 2021 podaná námitka č. 2 společností „SPOLEČNOST CYKLO SLEZSKÁ HARTA 2021. Předmětem námítky bylo uveřejnění nekompletních informací v Rozhodnutí (tj. podrobnější popis technické kvalifikace).

Dne 6. 1. 2022 zadavatel rozhodl o opakovaných námitkách a jeho oznámení. Zde konstatoval, že uznává jako důvodnou námitku nekompletnosti informací a údajů obsažených v dokumentu „Příloha č. 1 Protokol o posouzení splnění podmínek účasti“. Nápravou bude odeslání kompletního „Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele“.

**Námitka č. 3** - Dne 23. 1. 2022 podaná námitka č. 3 společností „SPOLEČNOST CYKLO SLEZSKÁ HARTA 2021. Předmětem námítky je zpochybnění technické kvalifikace vybraného dodavatele. Stěžovatel navrhuje zrušit Rozhodnutí o výběru, provést nové posouzení nabídek a vyřadit společnost BERKASTAV s.r.o. Na základě této námítky byl vybraný dodavatel BERKASTAV s.r.o. vyzván k vysvětlení informací, které souvisejí s námitkou č. 3. Stěžovatel navrhuje zrušit Rozhodnutí o výběru, provést nové posouzení nabídek a vyřadit společnost BERKASTAV s.r.o.

Dne 2. 2. 2022 firma BERKASTAV, Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČ: 02657392 zaslala dokumenty, které byly součástí námítky č. 3 společnosti „SPOLEČNOST CYKLO SLEZSKÁ HARTA 2021



Svazek obcí

**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**

Leskovec nad Moravicí 204, 793 68, tel.+420 602 555 656, e-mail josef@bruntal.tv

Shrnutí: Zadavatel uznává jako důvodnou pouze námitku v bodě č. 1 a v bodě č. 5 tohoto dokumentu. Námitku dle bodu č. 1 napravit již zadavatel odesláním dokumentů dne 31. 1. 2022. Námitku v bodě č. 5 napraví způsobem, který je uvedený v následujícím odstavci, tj. v Opatřeních v nápravě.

Opatření k nápravě

1. provedení opětovného posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
2. zrušení rozhodnutí o výběru ze dne 9. 12. 2022
3. vyloučení společnosti BERKASTAV s.r.o. z účasti v zadávacím řízení z důvodů nesplnění podmínek účasti

Dne 7. 2. 2022 zasedla hodnotící komise a provedla nové posouzení nabídek, vyloučila společnost BERKASTAV s.r.o. z účasti v zadávacím řízení, zrušila rozhodnutí o výběru.

**Námitka č.4**

Dne 24.2.2022 podala společnost BEKASTAV S.R.O. námitku proti Rozhodnutí o vyloučení účastníka VŘ a proti Rozhodnutí o výběru dodavatele.

Dne 28.2.2022 vydal zadavatel Rozhodnutí zadavatele o námitkách – zadavatel neuznává námitky jako důvodné.

**V tuto chvíli tedy běží další lhůta a není možné okamžitě přistoupit k podpisu smlouvy s vítězem VŘ.**

**Z výše uvedeného důvodu Vás tedy žádá Mikroregion Slezská Harta o prodloužení termínu pro doložení dokumentace k podpisu dotační smlouvy o individuálním úvěru k projektu „„Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského kraje““.**

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádostí. Pevně věříme, že termín podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem bude co nejrychlejší, v řádu dnů, abychom mohli přistoupit k podpisu dotační smlouvy a zejména začít cyklostezku realizovat.

S pozdravem

Ing. Josef Havlík  
předseda Mikroregionu Slezská Harta

