

Moravskoslezský kraj
K rukám p. Bc. Jiřímu Navrátilovi, MBA -
náměstek hejtmana kraje
28. října 117
702 18 OSTRAVA

V Bohumíně dne 30.11.2021

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Vážený pane náměstků,

dne 19.8.2021 byla uzavřena smlouva č. 03781/2021/SOC na projekt „Nákup kompenzačních pomůcek a drobného majetku pro zvýšení komfortu a kvality pobytu klientů užívajících sociální služby“ termín realizace byl ve smlouvě stanoven do 31.10.2021.

V termínu realizace se nám nepodařilo zakoupit chodítka, vizitní vozík, koupací lůžko, antidekubitní matrace, teleskopické zástěny, noční stolky a komody. Objednávky na nákup uvedených položek jsme zasílali s předstihem, nicméně z důvodu nedostatku zboží související s epidemiologickou situací způsobenou nemocí covid 19, nebyly dodavatelem v termínu dodány. Výše uvedené položky byly dodavateli dodány, vyfakturovány, námi uhrazeny a předány uživatelům do užívání v měsíci listopad 2021.

Tímto si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu realizace projektu do 30.11.2021. Předem děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
předseda představenstva

Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA
místopředseda představenstva