



OBEC LIBHOŠŤ

Libhošť 1, 742 57 Libhošť

Č. j.: OÚ-349/2022
Vyřizuje: Jiří Petrovský
Telefon: 734 578 133
E-mail: starosta@libhost.cz
Datum: 11. 4. 2022

Dle rozdělovníku

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Obec Libhošť, zastoupená starostou Ing. Jiřím Petrovským, Vás žádá o prodloužení termínu realizace projektu s názvem „Modernizace multifunkčního hřiště v obci Libhošť“, dle schválené a podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 1.7.2021 a Dodatku č. 1 této smlouvy, z vyhlášeného dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 96/8478 ze dne 21.9.2020.

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu realizace projektu z 30.6.2022, dle Dodatku č. 1, do 31.8.2022 a k tomu adekvátně o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování. Důvodem prodloužení termínu realizace projektu je nesoučinnost dodavatelů před podpisem Smlouvy o dílo v zadaném termínu do 14.6.2022 a částečně i logistika při dokončování stavby „Obnova tělocvičny v obci Libhošť“ (termín do 31.7.2022), jež je nyní prováděna na stejném pozemku a je předmětem dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

Vybraný dodavatel neposkytl součinnost při podpisu smlouvy o dílo z důvodu nezvládnutí termínu dokončení díla v návaznosti na nedostupnost stavebních materiálů (asfalty a ocel). Další v pořadí nesplnili podmínky zadavatele. Poslední nabídka byla pro zadavatele velmi neekonomická.

Z výše popsaných důvodů Vás žádáme o opětovné prodloužení termínu realizace projektu s názvem „Modernizace multifunkčního hřiště v obci Libhošť“ a to do 31.8.2022 a k tomu adekvátně o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování.

S pozdravem.

Jiří Petrovský
starosta obce

Rozdělovník

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, Bc. Jana Bartošková, 28. října 117, 702 18 Ostrava