



Vyřizuje: Ing. Monika Motyková
Telefon: 558 340 664
E-mail: monika.motykova@jablunkov.cz
Datum: 3. srpna 2022

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
Vážená paní
Mgr. Lucie Čížková
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o změnu týkající se vybudování pouze 1 cyklo odpočívky v rámci projektu s názvem „Cykloodpočívky v Jablunkově“ podpořeného v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“

Dobrý den,

žádost s názvem **Cykloodpočívky v Jablunkově**, která byla finančně podpořena v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+, je nyní ve fázi realizace. V době realizace město Jablunkov zadalo zpracování projektové dokumentace cyklo odpočívek, a dne 11.7.2022 bylo vyhlášeno výběrové řízení s názvem „Cyklo odpočívky v Jablunkově“. V letošním roce došlo k významnému nárůstu cen stavebních materiálů, který se rovněž projevil na cenové nabídce. Firma Daniel Kowolik, Návsí 1002, 739 92 Návsí podala cenovou nabídku na stavební práce související s vybudováním 2 cyklo odpočívek ve výši 1.950.447,84 Kč včetně DPH.

V případě celkových výdajů projektu ve výši 1.9 mil. Kč činí dotace pouze 36 % (tj. 705.900 Kč) z celkových nákladů projektu. Rada města neschválila realizaci projektu v tomto rozsahu s ohledem na vysokou míru spolufinancování města Jablunkova.

Vzhledem k vysokým cenám stavebních prací souvisejících s vybudováním cyklo odpočívek žádáme o schválení změny projektu s názvem Cyklo odpočívky v Jablunkově spočívající ve snížení počtu cyklo odpočívek v projektu ze 2 na 1 cyklo odpočívku vč. mobiliáře, která bude situována nově na parc. č. 1040 v k. ú. Jablunkov, vlastníkem tohoto pozemku je město Jablunkov. Druhá cyklo odpočívka, která měla být situována na parc. č. 920/1, nebude v rámci projektu realizována.

Tato změna nebude mít negativní vliv na cíl, účel projektu ani na plánovaný průběh realizace projektu, dojde pouze k jejich úpravě:



MĚSTO JABLUNKOV

Dukelská 144

739 91 JABLUNKOV

Cílem projektu bude podpořit rozvoj doprovodné cyklistické infrastruktury a cestovního ruchu na Jablunkovsku. Díky realizaci projektu vznikne v Jablunkově 1 kryté místo obsluhy cyklistů s cyklo pumpou, cyklo stojany, stoly, lavičkami, odpadkovým košem, květináči a info tabulí.

Účelem projektu je přispět k rozvoji cykloturistiky na Jablunkovsku. Díky realizaci projektu dojde k rozšíření doprovodné infrastruktury pro cyklisty. Vznikne 1 místo obsluhy cyklistů s mobiliářem u cyklo trasy.

Chtěli bychom Vás tímto také požádat o prodloužení termínu realizace projektu. Ve Smlouvě o poskytnutí dotace je uveden nejzazší termín ukončení realizace do 31.10.2022 a předložení závěrečného vyúčtování do 30.11. 2022.

Vzhledem k tomu, že bude nutné vyhlásit nové výběrové řízení na 1 cyklo odpočívku, žádáme zároveň o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 30.6.2023 (viz. *Smlouva o poskytnutí dotace odstavec V., č. 3c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy realizovat projekt, nejpozději do 30.6.2023*)

a předložení závěrečného vyúčtování nejpozději do 30. 7. 2023 (viz *Smlouva o poskytnutí dotace odstavec V., č. 3i) předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu & 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 30.7.2023*).

Věřím v kladné vyřízení této žádosti o změnu, díky které bude moci být podpořen rozvoj cyklo turistiky na Jablunkovsku prostřednictvím vybudování 1 cyklo odpočívky s mobiliářem v Jablunkově.

S pozdravem

Ing. Jiří Hamrozi Digitálně podepsal Ing. Jiří Hamrozi
Datum: 2022.08.05 09:22:28 +02'00'

.....
Ing. Jiří Hamrozi

starosta města Jablunkova

Příloha č. 1 Umístění cyklo odpočívky

Příloha č. 2 Upravený nákladový rozpočet projektu (který je přílohou Smlouvy o poskytnutí dotace)

tel.: +420 558 340 611

<http://www.jablunkov.cz>

e-mail: posta@jablunkov.cz

ID DS: dj4bppi

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 1681984379/0800

IČO: 00296759

DIČ: CZ00296759

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.08.2022 11:53:44.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 08.08.2022 11:43:27. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 0158FD21, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Jirí Hamrozi, Město Jablunkov. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 13C57EF88273CD88746F89E0A243E62546F7D3690B4FF4EB1F058F025FFDCC59

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70218 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

8.8.2022

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Robot Karel

Příloha č. 1 žádosti o dotaci (část A)

Žadatel: **Město Jablunkov, ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ 00296759**

Projekt: **Cykloodpočívky v Jablunkově**

Nákladový rozpočet projektu - Uznatelné INVESTIČNÍ náklady/výdaje

Vyplňte prosím pouze bílá políčka

Druh dlouhodobého majetku		Celkové plánované náklady/výdaje projektu		
		Plánované uznatelné náklady/výdaje (v Kč)	Požadovaná výše dotace (v Kč)	Upravená výše požadované dotace (zaokrouhлено na celé stokoruny směrem dolů) (v Kč)
		a	b	c
Druh	1.2 Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
Položka	1.2.1	0	0	0
Položka	1.2.2	0	0	0
Druh	1.3 Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
Položka	1.3.1	0	0	0
Položka	1.3.2	0	0	0
Druh	2.3 Jiné uznatelné investiční náklady	706,000	458,900	458,900
Položka	2.3.1 - stavební práce související s vybudováním 1 altánu vč. vytyčení sítí, - nákup a pokládka 1 plochy dlažbou vč. zpevnění podloží, - nákup a instalace 1 cyklopumpy, - úprava terénu, výkopové práce, založení altánu, betonáž, montáž, přesun hmot, stavební práce	706,000	458,900	458,900
Položka	2.3.2	0	0	0
Položka	2.3.3	0	0	0
Položka	2.3.4	0	0	0
Položka	2.3.5	0	0	0
Položka	2.3.6	0	0	0
Položka	2.3.7	0	0	0
Položka	2.3.8	0	0	0
Položka	2.3.9	0	0	0
Neinvestiční náklady/Výdaje celkem:		706,000	458,900	458,900

Příloha č. 1 žádosti o dotaci (část B)

Žadatel: Město Jablunkov, ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ 00296759

Projekt: Cykloodpočívky v Jablunkově

Nákladový rozpočet projektu - Uznatelné neinvestiční náklady/výdaje

Vyplňte prosím pouze bílá políčka

Druh nákladu/výdaje		Celkové plánované náklady/výdaje projektu		
		Plánované uznatelné náklady/výdaje (v Kč)	Požadovaná výše dotace (v Kč)	Upravená výše požadované dotace (zaokrouhлено na celé stokoruny směrem dolů) (v Kč)
		a	b	c
1. Spotřebované nákupy celkem		250,000	162,500	162,500
Druh	1.1 Spotřeba materiálu	0	0	0
Položka	1.1.1	0	0	0
Položka	1.1.2	0	0	0
Položka	1.1.3	0	0	0
Položka	1.1.4	0	0	0
Položka	1.1.5	0	0	0
Druh	1.2 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250,000	162,500	162,500
Položka	1.2.1 Porizení - 2 stoly, - 4 lavičky, - 1 informační tabule (rám, tabule, ukotvení), - cyklostojany pro 6 kol, - 1 odpadkový koš, - 2 květináče	250,000	162,500	162,500
Položka	1.2.2	0	0	0
Druh	1.3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
Položka	1.3.1	0	0	0
Položka	1.3.2	0	0	0
Druh	1.4 Spotřeba energie	0	0	0
Položka	1.4.1	0	0	0
Položka	1.4.2	0	0	0
Položka	1.4.3	0	0	0
2. Služby celkem		130,000	84,500	84,500
Druh	2.1 Oprava a udržování (položkově rozepsat)	0	0	0
Položka	2.1.1	0	0	0
Položka	2.1.2	0	0	0
Položka	2.1.3	0	0	0
Druh	2.2 Cestovné	0	0	0
Položka	2.2.1	0	0	0
Položka	2.2.2	0	0	0
Druh	2.3 Jiné uznatelné služby	130,000	84,500	84,500
Položka	2.3.1 - 1 x návrh mapy a návrh celé informační tabule vč. tisku (mapový podklad včetně grafického zpracování), - naplnění zeminou a osázení rostlinami 2 květináčů, - úprava terénu, výkopové práce, betonáž mobiliáře, instalace, přesun hmot. stavební práce	130,000	84,500	84,500
Položka	2.3.2	0	0	0
Položka	2.3.3	0	0	0
Položka	2.3.4	0	0	0
Položka	2.3.5	0	0	0
Položka	2.3.6	0	0	0
Položka	2.3.7	0	0	0
Položka	2.3.8	0	0	0
Položka	2.3.9	0	0	0
Neinvestiční náklady/Výdaje celkem:		380,000	247,000	247,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Typ vstupního dokumentu: .XLSX

Otisk souboru: 1F31ACE478CA21E1D1A1B04EC82190B46E76D41567E975C2D8A9D5697B76B3E9

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70218 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

8.8.2022

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Robot Karel