



KUMSP00Y6VAK

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje**  
**evidenční číslo 08104/2018/RRC ze dne 13. 11. 2018**  
 (dále jen „dodatek“)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		-4-
08104 ..... poř. číslo	2018 ..... rok	RRC/1 ..... zkr. odb.

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1. Moravskoslezský kraj**  
 se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
 zastoupen: **Janem Krkoškou**  
 náměstkem hejtmána kraje  
 IČ: 70890692  
 DIČ: CZ70890692  
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu: 1650676349/0800  
 (dále jen „poskytovatel“)

a

- 2. Dustee Technologies s.r.o.**  
 se sídlem: Hasičská 551, 700 30 Ostrava  
 zastoupena: XXXXXXXXXX  
 IČ: 07098634  
 bankovní spojení: FIO banka, a.s.  
 číslo účtu: 2201433012/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74482  
 (dále jen „příjemce“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 08104/2018/RRC (dále jen „smlouva“).
- Účelem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Dustee Technologies s.r.o.“ realizovaného v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 (dále jen „projekt“).
- Dne 16. 7. 2019 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2020. Jako důvod tohoto kroku příjemce uvádí restrukturalizaci a personální změny ve společnosti Dustee Technologies s.r.o.
- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

**III.**  
**Změna smlouvy**

- Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:  
 „dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do **31. 12. 2020**,“
- V čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracované k **31. 12. 2018**“ nahrazuje textem „zpracované k **31. 12. 2018 a 31. 12. 2019**“.

3. V Čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 20. 1. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 20. 1. 2021“.
4. Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:  
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020,“.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1586 ze dne 12. 9. 2019.

V Ostravě dne 22. 10. 2019

V OSTRAVĚ dne 19. 9. 2019

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

za poskytovatele  
**Jan Krkoška**  
na základě pověření  
hejtmana kraje

za příjemce

[Redacted signature area]



[Redacted area]