



KUMSP01021X6

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - MORAVSKÝ ÚPRAV ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK) -7-		
08103	2018	ZRC/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 08103/2018/RRC ze dne 13. 11. 2018
 (dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČ: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Dustee Technologies s.r.o.

se sídlem: Hasičská 551, 700 30 Ostrava

zastoupena: Nikolou Caričem, jednatelem

IČ: 07098634

DIČ: CZ07098634

bankovní spojení: FIO banka, a.s.

číslo účtu: 2201433012/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74482

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 08103/2018/RRC (dále jen „smlouva“) a dne 31. 10. 2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě evidenční číslo 08103/2018/RRC/1.
2. Účelem smlouvy je poskytnutí kombinované dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Dustee Technologies s.r.o.“ realizovaného v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 (dále jen „projekt“).
3. Dne 24. 9. 2020 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2021. Příjemce svou žádost odůvodňuje přijatými opatřeními souvisejícími se zamezením šíření nemoci COVID-19 od března roku 2020. Veškerá spolupráce a aktivity nezbytné pro zdárné dokončení projektu, jejichž realizace měla proběhnout v posledním čtvrtletí roku 2020 byly odloženy a přerušeny na neurčito. Strategický zahraniční smluvní partner, jež se podílí na dokončení projektu, je rovněž zasažen opatřeními souvisejícími se zamezením šíření nemoci COVID-19 a nemůže tak dostát závazkům a dohodám s příjemcem. U příjemce navíc došlo k personálním změnám, kdy jsou veškeré činnosti příjemce v souvislosti s projektem zajišťovány menším počtem pracovníků a tyto činnosti jsou tak časově náročnější.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III. Změna smlouvy

1. Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do **31. 10. 2021**,“.
2. V čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracované k **31. 12. 2018 a 31. 12. 2019**“ nahrazuje textem „zpracované k **31. 12. 2018 a 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020**“.
3. V čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „**nejpozději do 20. 1. 2020**“ nahrazuje textem „**nejpozději do 22. 11. 2021**“.
4. Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období **od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2021**,“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2./58 ze dne 17. 12. 2020.

V Ostravě dne 23. 12. 2020

v Ostravě dne 18. 12. 2020

.....
za poskytovatele



prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

.....
za příjemce
Nikola Carić
jednatel