



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č.j. HSOS-523-4/2022

Vyřizuje: plk. Ing. Iva Šichnárková
Tel.: 950 730 417
E-mail: iva.sichnarkova@hzscr.cz

Ostrava 15. září 2022

Počet listů: 1
Přílohy: -
PID: HZSTX00ED3VT

Moravskoslezský kraj
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje
28. října 117
702 18 Ostrava

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje

Vážený pane náměstku,

na základě smlouvy č. 00671/2021/KH, (ev. č. Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje HMSK/SML/108/2021) ze dne 07.04.2021 byla z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuta Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) dotace ve výši 5.000.000,- Kč, určená pro pokrytí uznatelných nákladů projektu „Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“. Dle výše uvedené smlouvy je nyní doba realizace akce stanovena do 31. 12. 2022.

Vzhledem k ukončení technické podpory ze strany výrobce pro stávající centrální síťové přepínače, které tvoří pátevní prvek centrálního síťového provozu v rámci třívrstvé infrastruktury Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (dále jen „IBC MSK“) zajišťující příjem tísňových volání a dále kompletní interní i externí datovou komunikaci veškeré IT technologie IBC MSK, připravil HZS MSK zadávací řízení k pořízení nových centrálních síťových přepínačů včetně instalačních a migračních prací. Tuto investiční akci hodláme financovat z předmětné dotace. Přípravu zadávacího řízení však negativně ovlivnila dočasná nedostupnost některých komponent na světovém trhu způsobená pandemií Covid-19. Vypsání zadávacího řízení tak mohlo proběhnout až ve druhé polovině roku 2022. Ve stanoveném termínu 25.8.2022 však nebyla podána žádná nabídka a zadávací řízení jsme tak byli nuceni zrušit. V průběhu zadávacího řízení, v rámci dotazů k zadávacím podmínkám, bylo HZS MSK ze stran potenciálních dodavatelů sděleno, že poptávané IT komponenty jsou již sice na trhu dostupné, avšak dodací lhůty pro centrální síťové přepínače požadovaných parametrů jsou aktuálně 10–12 měsíců.

Vážený pane náměstku, žádám Vás touto cestou o podporu uzavření dodatku ke smlouvě č. 00671/2021/KH, jejímž obsahem bude prodloužení realizace akce do 30.6.2024. Tím bude zajištěn potřebný dostatečný prostor pro nové zadávací řízení a zdárnou realizaci akce, která zajistí spolehlivé prostředí pro provoz emergentních systémů složek integrovaného záchranného systému působících v IBC MSK.

S pozdravem

plk. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje