



VÁŠ DOPIS ZN.:		Krajský úřad Moravskoslezského kraje
ZE DNE:		Odbor regionálního rozvoje
NAŠE ZNAČKA:	OÚKr/789/2022	a cestovního ruchu
VYŘIZUJE:	Ing Y. Kovalčíková	Bc. Pavla Tichá
TEL. Č.:	558 674 085, 724 135 569	28. října 117
E-MAIL:	krmelin@krmelin.cz	702 18 Ostrava
DATUM:	20. 10. 2022	

**Žádost o prodloužení termínu předložení závěrečných podkladů dotace podle bodu V. odst. 3 písm. q)**

**Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016**

**Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 004490/2016/RRC ze dne 06.09.2016**

Obci Krmelín byla Moravskoslezským krajem poskytnuta dotace v rámci výše uvedeného programu na realizaci projektu „**Chodník podél ulice Paskovská v obci Krmelín**“ s původně stanovenými termíny 30.06.2018 - realizace projektu a do 30.07.2018 předložení závěrečného vyúčtování.

Následně na základě žádosti obce Krmelín o prodloužení termínu vyúčtování ze dne 16.01.2018, byl uzavřen s Moravskoslezským krajem Dodatek smlouvy č. 1 ze dne 09.05.2018 a Dodatek č. 2 ze dne 21. 12. 2021, který stanovil nové termíny vyúčtování smlouvy dle článku V odst. 3 písm. q) - původní termín 31. 12. 2021 byl nahrazen novým termínem závěrečného vyúčtování projektu nejpozději do 30. 11. 2022

**Závěrečné vyúčtování projektu k 30. 11. 2022**

Realizace samotného chodníku je téměř dokončena, termín závěrečného doložení podkladů dle bodu V. odst. 3 písm. q) – doložení kolaudačního rozhodnutí bohužel nejsme schopni splnit k termínu 30. 11. 2022, a to z důvodu prodloužení realizace samotné stavby chodníku a navazujících zákonných lhůt pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

Nutno podotknout, že finanční vypořádání s Moravskoslezským krajem již proběhlo, nevyužitá dotace ve výši 141 381,78 Kč byla vrácena na účet MSK dne 3. 1. 2020. Jedná se tedy o předložení dokladů, které nejsou podklady pro další finanční vyrovnání.



**OBEC KRMELÍN, okres Frýdek-Místek  
ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70**

---

**Z výše uvedeného důvodu Vás laskavě žádáme o prodloužení termínu předložení závěrečných podkladů dotace podle bodu V. odst. 3 písm. q), a to do 31. 3. 2023.**

Za kladné vyřízení děkujeme předem.

S pozdravem

Ing. Yveta Kovalčíková  
starostka obce