



MĚSTO HRADEC NAD MORAVICÍ
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

Odbor majetku a investic

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: měúh 1531/2023

SP. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 11.04.2023

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 2771/117
70200 Ostrava - Přívoz
odbor kancelář hejtmana

Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02754/2022/KH

Projekt: Hradec nad Moravicí – Kajlovec – Dopravní automobil

Tímto Vás žádáme o posunutí termínu realizace projektu z 30. 6. 2023 na 28. 2. 2024, a to z důvodu zpoždění dodávky vozidla o 8 měsíců. Původní termín dodávky vozidla dle Kupní smlouvy je stanovený do 30. 4. 2023, nový termín do 31. 12. 2023. Posunutí termínu dodávky vozidla dodavatel zdůvodnil výrazným zpožděním dodávky podvozku VW Crafter viz příloha.

O posunutí termínu realizace projektu byl již požádán poskytovatel dotace tj. Ministerstvo vnitra.

Děkujeme za vyřízení naší žádosti.

S pozdravem a přáním hezkého den

