



Váš dopis:  
Ze dne:  
Naše značka: OR/00971/16/Sz  
Vyřizuje: Szmeková  
Tel. 558 735 165  
E-mail: ropice@ropice.cz  
Datum: 15.09.2016

Krajský úřad  
Moravskoslezského kraje  
Bc. Jana Bartošková  
Odbor regionálního rozvoje  
28. října 117  
702 18 Ostrava

## **Žádost o změnu některých ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace**

Obracíme se na Vás s žádostí o změnu termínu realizace projektu „Rekonstrukce budovy OÚ“ do 31.5.2017 (čl. V., odst. 3, písm. c) a změnu termínu závěrečného vyúčtování projektu do 30.6.2017 (čl. V., odst. 3, písm. g).

Jako důvod uvádíme:

Při vyřizování stavebního povolení došlo k prodloužení při doručení vyjádření k dané stavbě dotčených správců sítí, a tím i vydání stavebního povolení a nabytí právní moci.

Stavební povolení bylo vydáno 15.8.2016 a nabylo právní moci 13.9.2016

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Mgr. Uršula Waniová  
starostka obce