

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu		Zpracov. -1- AS
Došlo: 31.10.2018	Spis.zn.	
C.j.: MSK 140864/2016	Sk.zn./lh.	
Listy:	Přílohy:	



# AB DIGITAL

AB Digital s.r.o.

AB Digital s.r.o.

696 21, Prušánky 80

Czech Republic

DIČ: 034 17 603

DIČ: CZ 034 17 603

Městský soud Brno, oddíl C, 84739



Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

28. října 117

702 18 Ostrava

Ing. Adam Škáva

referent pro regionální rozvoj

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad posádková		Zpracov. -4- OS
Došlo: 27.10.2016	Spis.zn.	
C.j.: MSK 140864/2016	Sk.zn./lh.	
Listy: 1	Přílohy:	

Vyřizuje: – Adam Michalec, jednatel, tel: 724216943, mail: adam@abdigital.cz

### Věc: Žádost o posunutí termínu realizace projektu „Elektronický stavební deník“

Tímto žádáme o **zmírnění podmínek smlouvy s č.02530/2015/RRC, konkrétně o posunutí termínu realizace projektu až do 30. 9. 2016**. Realizace celého projektu probíhala v souladu se smluvními podmínkami. Obsahová náplň projektu byla v průběhu realizace plnohodnotně naplněna, nicméně v závěrečné fázi došlo ke zpoždění způsobené nutností ověření vytvořeného produktu, a tím související časovou prodlouženou.

Dne 29. 7. 2016 došlo k převzetí díla Zkušební aplikace vytvořené Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou Ostrava. Dílo vyrobeno na základě našich požadavků, nicméně po převzetí díla bylo námi prováděno ještě závěrečné testování kompatibility při testování se objevil problém s více uživateli na jednom prohlížeči. Problém byl po analýze vyřešen a důkladně otestován na straně frontendu aplikace a následně bylo potvrzeno vyřešení v uživatelských akceptačních testech (UAT). Celý tento testovací proces a ověřování zhotoveného produktu trvalo déle, než se předpokládalo s ohledem na zaneprázdněné lidské zdroje i technologie, které k tomuto účelu byly využity, což vedlo ke zpoždění celého procesu proplacení zhotoviteli díla o 9 dnů. Tato fáze ověřování byla pro nás velmi důležitá s ohledem na budoucí reálné uplatnění produktu na trhu. Po potvrzení všech funkcionalit zhotoveného produktu ze strany prizvaných odborníků došlo následně k proplacení poslední části dílčího plnění VŠB-TUO.

V Prušánkách, dne 24.10.2016

Přílohy:

- Bez příloh

Adam Michalec  
AB Digital s.r.o.