

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
Ing. Adam Škáva  
Krajský úřad - Moravskoslezský kraj  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Ve Fryčovicích dne 27. 10. 2016



KUMSP00QS36E

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad -1- odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu		Zpracov. AJ
Došlo: 1. 11. 2016	Spis.zn.	
Č.j.: MSK 142231/2016	Sk.zn./lh.	
Listy:	Přílohy:	

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna 4		Zpracov.
Došlo: - 1. 11. 2016		Spis.zn.
Č.j.: MSK 142231/2016		Sk.zn./lh.
Listy:	Přílohy:	

## ŽÁDOST

Věc: Žádost o zmírnění podmínek smlouvy 02234/2015/RRC

Dovolujeme si Vás požádat o posunutí termínu realizace projektu s názvem „Výzkumně vývojové práce na sedadle pro kolejová vozidla, včetně modálních analýz a životnostních zkoušek a jejich komponent“ do 30. 9. 2016.

Důvodem je opoždění subdodávky PLC od firmy Rexroth ze zahraničí, který byl dodán na pracoviště VŠB v posledním týdnu měsíce srpna, z toho důvodu nemohla být poslední část prací na životnostních testech realizována dříve.

K žádosti připojujeme dopis o zpoždění z VŠB-TU Ostrava.

Děkuji.

S pozdravem

  
Daniel Kudláček  
ředitel zkušebních laboratoří

BORCAD® 21  
CZ S.R.O.  
739 45 Fryčovice, čp. 673  
IČO: 25855042 DIČ: CZ25855042