

Sdružení obcí Rýmařovska

Nám. Míru 1

795 01 Rýmařov

Moravskoslezský kraj

28. října 117, 702 18 Ostrava

21.7.2023

Žádost o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy

Na základě Smlouvy č. 08089202ORRC, uzavřené mezi Sdružením obcí Rýmařovska a MSK na realizaci projektu „*Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska – II: etapa*“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020, má sdružení mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do dotačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou nebo do národních dotačních titulů.

Do 31. 12. 2023 má sdružení povinnost doložit doklad od Řídícího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad Řídícího orgánu“).

Z důvodu, že nebylo dosud vydáno stavební povolení, projektová dokumentace je stále v procesu schvalování na stavebním úřadu V Rýmařově žádáme o zmírnění podmínek programu tj. o prodloužení termínu k doložení dokladů od řídicího orgánu do 31. 12. 2024.

Mnohokrát děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

Eva Lašáková,

předsedkyně Sdružení obcí Rýmařovska