



Město Vítkov

Odbor služeb

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

**VÁŠ DOPIS ZN.:**

ZE DNE:

ČJ: MUVI 66189/2023

SP. ZNAČKA: os/76/2023/Ks/34

VYŘIZUJE: Ing. Michaela Kaspříková

TEL.: 556 312 232

FAX:

E-MAIL: michaela.kasprikova@vitkov.info

DATUM: 26.06.2023

Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního
ruchu
Bc. Jiří Toman
28. října 117
702 18 Ostrava

Oznámení změn při realizaci projektu a žádost o změnu v rozpočtu

Vážený pane Tomane,

v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „**Vítkovskem na kole hravě**“, konkrétně v souladu s článkem V. bodem o) si vás dovoluujeme **informovat o změnách vzniklých při realizaci projektu a souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace.**

Účelem našeho projektu je podpora elektromobility, a to pořízením nabíjecí stanice pro elektrokola ve Vítkově a propagace turistické a cykloturistické oblasti Vítkovska vytvořením nových propagačních materiálů. Realizace projektu běží podle plánu. Nabíjecí stanice pro elektrokola byla dne 20.06.2023 osazena na vítkovském náměstí a již slouží všem, kteří potřebují dobít své elektrokolo, elektrokoloběžku a další zařízení. Ovšem náklady nabíjecí stanice musí být dle auditora města účtovány na investiční položku 6122. Nelze je účtovat jako neinvestiční. Zde jsme narazili na rozpor se schválenou dotací, kde z podmínek dotačního programu vyplývá, že nelze uplatnit investiční náklady. Oznamujeme tímto poskytovateli dotace změnu ve financování projektu, kdy nabíjecí stanici pro elektrokola bude město z důvodu výše uvedeného plně hradit z vlastního rozpočtu.

V souvislosti s touto změnou **žádáme poskytovatele dotace o převedení schválené dotace na nabíjecí stanici ve výši 48.000 Kč z položky 1.2.1 (druh 1.2 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek) na položku 2.3.1 – Propagační materiály (druh 2.3 - Jiné uznatelné služby).** Město by chtělo z této dotaci vytvořit další propagační materiály nad rámec těch, které jsme uváděli v žádosti o dotaci.

Touto změnou a přesunem financí mezi jednotlivými druhy nákladů se účel projektu nezmění. Účel projektu bude naplněn – je pořízena nabíjecí stanice a budou vytvořeny nové propagační materiály ve větším rozsahu, než se plánovalo.

Vzhledem k tomu, že realizace projektu musí být ukončena do 31.10.2023 a případný dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje musí schválit obě zastupitelstva, sdělujeme, že zastupitelstvo města bude zasedat 30.08.2023 a poté až v listopadu. Návrh dodatku ke schválení bychom tak museli mít k dispozici již v srpnu, aby mohl být včas schválen a uzavřen.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

„otisk úředního razítka“

Mgr. Jakub Cihlář

starosta