

Obec Otice
Hlavní 1
747 91 Otice
IČ 00300543

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

V Oticích, dne 1. 11. 2023


Věc: Smlouva o poskytnutí dotace č. 02802/2022/KH – žádost o změnu termínu realizace

Dobrý den,

v návaznosti na změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané MV – GŘ HZS ČR, a následně uzavřený dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „*Otice – rekonstrukce požární zbrojnice*“ Vás žádáme o změnu termínu realizace v čl. V, odst. 3 c) výše uvedené smlouvy o poskytnutí dotace, a to shodně s termínem uvedeným v rozhodnutí o poskytnutí dotace MV – GŘ HZS ČR, tedy do 31. 3. 2024.

Důvodem uzavření dodatku smlouvy o dílo jsou zjištěné vady projektové dokumentace, které vyvolaly nutnost přerušení stavby, změny řešení a následná zdržení, takže původní termín ze smlouvy není možné dodržet.

Děkuji, s pozdravem,



Přílohy:

1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
2. Dodatek č. 1 SoD