



OBEC LIBHOŠŤ

Libhošť 1, 742 57 Libhošť

Č. j.: OÚ-882/2023
Vyřizuje: Jiří Petrovský
Telefon: 734 578 133
E-mail: starosta@libhost.cz
Datum: 28.07.2023

Dle rozdělovníku

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Obec Libhošť, zastoupená starostou Ing. Jiřím Petrovským, Vás žádá o prodloužení termínu realizace projektu s názvem „Dokumentace cyklistické infrastruktury v obci Libhošť“ dle schválené a podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 16.06.2022 (us.zast.kraje č. 8/772) z vyhlášeného dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“.

Tímto Vás žádáme o prodloužení původního termínu realizace projektu (31.12.2023) do 31.10.2024 a k tomu adekvátně o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování. Důvodem prodloužení termínu realizace projektu je nutnost provedení nového výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace, jelikož v rámci uskutečněného výběrového řízení nebyla podána žádná nabídka.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Jiří Petrovský
starosta obce

LIBHOŠŤ
Libhošť 1
-1-

Rozdělovník

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, Mgr. Lucie Čížková, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 615AE1460E3B1D5EB1C00F8EA8757C64C2419844810428717A15BD2D7542F372

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70218 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

10.8.2023

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Robot Karel