



KUMSP010TBOQ

Pro: KÚ MSK, ODBORY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A CESTOVNÍHO RUCHU, ODDĚLENÍ
CESTOVNÍHO RUCHU.

ŽÁDOST O POSUN TERMÍNU UKONČENÍ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad -1- odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu		Zpracov.
Došlo:	31-10-2023	Spis.zn.
Č.j.: MSK	146 444/2023	Sk.zn./ln.
Listy:	/Přílohy:	

1. informace o žadateli: One Movie s.r.o.
2. informace o projektu: COPAK JE TO ZA VOJÁKA 2
3. číslo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje: 00370/2020/RRC
4. nové termíny realizace projektu:
 - a. Předpokládaný termín realizace 31.5. 2024–30.9. 2024
 - b. Termín prodloužení žádosti: do konce roku 2024

5. odůvodnění žádosti: Důvodem tohoto požadavku na posunutí termínu je z důvodu neseškání se s našimi hlavními herci v původně plánovaném období. Hlavní herci našeho filmu byli zaneprázdnění účastí na jiných projektech, které byly pro ně neodkladné a nemohli jsme nalézt volné časové okno, kdy bychom mohli uskutečnit natáčení s jejich plnou účastí. Termín realizace je tedy posunut na léto roku 2024. Toto nové datum nám umožní zajistit účast všech hlavních herců.

6. podpis statutárního zástupce společnosti: Martin Tošenovský

Dne: 31.10. 2023