



Obec Nové Lublice, IČ: 00534919  
Nové Lublice 75, 749 01 Vítkov

e-mail: [starosta@novelublice.cz](mailto:starosta@novelublice.cz), telefon: 725 034 523

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Odbor regionálního rozvoje  
Oddělení regionální rozvoje a cestovního ruchu  
Bc. Jana Bartošková  
28. října 117  
702 18 Ostrava

**ŽÁDOST o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (03408/2023/RRC)**

Vážená paní Bc. Bartošková,

v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace (03408/2023/RRC) ze dne 03. 08. 2023 k projektu: „Revitalizace veřejného prostranství v centru obce Nové Lublice“ Vás tímto chci požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního termínu 31. 12. 2023 na plánovaný termín 30. 06. 2024.

Vzhledem k nutnému rozložení stavebních prací jak z části do letošního roku, tak z části do první poloviny roku 2024 – Vás tímto žádáme o konečný termín realizace projektu **nejpozději ke dni 30. 06. 2024.**

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte a Obec Nové Lublice bude tak schopna řádně zrealizovat potřebný projekt rekonstrukce veřejného prostranství v centru obce.

V případě jakýchkoli dotazů, je Vám k dispozici naše externí projektová manažerka – Ing. Lucie Žurková ( tel. 775 159 609, email: [lzurkova@seznam.cz](mailto:lzurkova@seznam.cz)).

V Nových Lublicích dne 28.8.2023

S pozdravem

Libor Kotlář

Digitálně podepsal Libor  
Kotlář  
Datum: 2023.08.28 10:37:28  
+02'00'

Libor KOTLÁŘ  
starosta



Obec Nové Lublice, IČ: 00534919  
Nové Lublice 75, 749 01 Vítkov

bank. spojení: 257997782/0600 MMB  
e-mail: starosta@novelublice.cz, telefon: 725 034 523

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Odbor regionálního rozvoje  
Oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
Bc. Jana Bartošková  
28. října 117  
702 18 Ostrava

**ZDŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI o prodloužení termínu ukončení realizace projektu  
(03408/2023/RRC)**

Vážená paní Bartošková,

v návaznosti na Váš email ze dne 25. 10. 2023 ve věci požadavku na doplnění zdůvodnění naší žádosti o prodloužení termínu ukončení realizace projektu: „**Revitalizace veřejného prostranství v centru obce Nové Lublice**“ (03408/2023/RRC) k datu **30. 06. 2024** dokládám následující vyjádření: Realizaci projektu rekonstrukce stávajících zpevněných ploch, opěrné zídky, vybudování parkovacích stání, vč. bezbariérového vstupu k budově obecního úřadu je nutné rozdělit do 2 etap z důvodu neočekávaných stavebních prací přímo v budově obecního úřadu (neočekávaná výměna otopného systému a dalších vyvolaných stavebních prací), které brání provedení plánovaných venkovních prací kolem budovy OÚ, protože je zde nutný pohyb osob a techniky stavební firmy. **Kompletní realizaci projektu jsme schopni řádně provést v jarních měsících roku 2024.**

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte a Obec Nové Lublice bude tak schopna zrealizovat potřebný projekt rekonstrukce veřejného prostranství v centru obce.

V Nových Lublicích dne 1.11.2023

S pozdravem

Libor Kotlář Digitálně podepsal Libor Kotlář  
Datum: 2023.11.01 09:29:03 +01:00

Libor KOTLÁŘ  
starosta