

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
se sídlem 28. října 1235/169  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

**Krajský úřad MS kraje**

28. října 117  
702 18 Ostrava

Značka: 9772/ 22679 /23



**Věc: Žádost o uzavření dodatku ke kupní smlouvě z 20.5. 2022** V Ostravě, 24.8. 2023

Dobrý den,

na základě oznámení provozovatele distribuční soustavy ( PDS ) ze dne 26.7. 2023 ( zasíláme v příloze ) Vás žádáme o uzavření dodatku ke kupní smlouvě na odkoupení pozemků v k.ú. Orlová Lutyně a kanalizační čerpací stanice ze dne 20.5. 2022.

V kupní smlouvě je v bodě IV. 3 uvedeno:

„ Kupující se zavazuje do 2 let ode dne nabytí účinku vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí v jeho prospěch provést realizaci, včetně financování, samostatného přívodu elektrické energie k objektu stavby kanalizační čerpací stanice umístěné na části pozemku parc. č. 3742/2 ostatní plocha, v součinnosti s příslušným distributorem elektrické energie. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu a distributorovi elektrické energie pro tyto účely nezbytnou součinnost“

Vzhledem ke skutečnosti, která je v oznámení uvedena: překážka na straně PDS – převody pozemků, dotčených stavbou el. přípojky není reálné dodržet termín realizace do 1.7. 2024.

Žádáme o prodloužení termínu do 12/2025.

Děkujeme za spolupráci  
S pozdravem

Datum: 24.08.2023 11:21:54



Na vědomí:   
Příloha: oznámení

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.

Došlo: 28 -07- 2023



RR5400486717F

č. j.: ..... přílohy .....  
pozn.: ..... příjemce .....

3496822-1-1 8

K

Severomoravské vodovody a kanalizace  
Ostrava a.s.  
28. října 1235/169  
Ostrava, Mariánské Hory  
709 00

0000000101943749006

VÁŠ DOPIS ZNAČKY  
001118717900NAŠE ZNAČKA  
4121860586

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 26. 7. 2023**Oznámení Provozovatele distribuční soustavy (dále jen „PDS“) o vzniku překážky, která brání včasnému plnění podmínek smlouvy uzavřené dle žádosti o připojení č. 4121860586 (Stavba PDS – IV-12-8023367)**

Dobrý den,

v souvislosti s žádostí o připojení zařízení na adrese: Lutyně, kat.území: Horní Lutyně, parc.č.3742/28, 735 14 Orlová a splněním předepsaných podmínek s Vámi společnost ČEZ Distribuce, a. s. dne 26. 11. 2021 uzavřela smlouvu.

Dovolujeme si Vás informovat o překážce, která vznikla nezávisle na naší vůli při realizaci úpravy zařízení distribuční soustavy dle této smlouvy (dále jen „Stavba PDS“). O této skutečnosti Vás informoval náš oprávněný zástupce. Důvodem je překážka bránící včasnému dokončení:

Z důvodu převádění pozemků ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Dle uzavřené smlouvy se po dobu existence této překážky prodlužuje termín dokončení Stavby PDS, proto Vám oznamujeme nové datum dokončení úpravy prováděné PDS do 30. 5. 2025.

O stejnou dobu se prodlužuje lhůta ke splnění Vašich povinností dle této smlouvy do 30. 5. 2025.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Omlouváme se Vám za případné komplikace.

V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem na [info@cezdistribece.cz](mailto:info@cezdistribece.cz) nebo písemně na naši korespondenční adresu.

S pozdravem



Vedoucí oddělení Regionální péče