



Č. J.: 51.1/414/MBr/2024



DATUM: 07. 02. 2024

Moravskoslezský kraj
Odbor kancelář hejtmána
28. října 117

702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Vážení,

v návaznosti na naši žádost ze dne 27. 11. 2023 pod číslem jednacím 51.1/3136/MBr/2023 a změny registrace akce (projektu) Brušperk – Rekonstrukce hasičské zbrojnice v rámci programu 01426 – Dotace pro jednotky SDH obcí, ze dne 31. 1. 2024, **žádáme o prodloužení termínu** realizace jmenované akce dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02963/2022/ KH ze dne 15. 8. 2022, a to **do 31. 12. 2025**.

Uvedený termín je termínem realizace akce stanoveným Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky ve změně registrace akce, kterou přikládáme.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu realizace předmětného projektu je skutečnost, že jsme byli nuceni provést změny v projektové dokumentaci a následně žádat o povolení změny stavby před dokončením. V tuto chvíli je vyhlášena veřejná zakázka na realizaci akce.

