

Moravskoslezský kraj  
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
Mgr. Martin Radvan, LL.M., vedoucí odboru  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Prostřednictvím datové schránky

Vážený pane magistře,

Dne 12. 10. 2016 byla mezi Moravskoslezským krajem jako poskytovatelem a společností Moravian-Silesian Tourism s.r.o. jako příjemcem uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 05492/2016/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na spolufinancování v maximální výši 10 % uznatelných nákladů projektu Postindustriální dědictví příhraničí, který byl schválen k realizaci a financování v rámci programu Interreg V—A, Česká republika —Polsko, Prioritní osa 2.

Dne 9. 2. 2021 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu podmínek smlouvy, a to z důvodu opoždění velké části aktivit přeshraničního projektu vlivem koronavirové pandemie a návazných vládních opatření. Projektoví partneři, kteří jsou na české i polské straně, tak nemohli realizovat naplánované aktivity dle původně schváleného plánu a před plánovaným ukončením realizace projektu nebylo zřejmé, jak bude nastaven nový časový harmonogram projektu.

Dne 9.4.2021 byla mezi poskytovatelem a příjemcem uzavřena dohoda o narovnání ev. č. 05492/2016/RRC/1, jejímž předmětem je narovnání vzájemných povinností a závazků vyplývajících z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c) a písm. i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Na základě této dohody o narovnání byl prodloužen termín pro ukončení realizace projektu do 31.10.2023 a termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 31.12.2023.

Příjemce realizoval shora uvedený projekt v souladu s podmínkami dotačního programu Interreg V—A, Česká republika —Polsko, Prioritní osa 2 v termínu do 30.9.2023, avšak není schopen z důvodů průtahů na polské straně doložit závěrečné vyúčtování projektu v termínu do 31.12.2023. Předpokladem pro řádné vyúčtování projektu je schválení závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu (jedná se MZ č. 13), kterou však příjemce nemůže podat dříve, než budou schváleny předchozí souhrnné monitorovací zprávy za celý projekt (jedná se o SMZ č. 11 a 12), jejíž předložení je plně v kompetenci hlavního partnera, tj. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza.

Důvodem neschválení souhrnných monitorovacích zpráv č. 11 a 12 jsou nesrovnalosti na straně partnera projektu Miasto Jastrzębie-Zdrój, které byly zjištěny v rámci kontroly uskutečněné ze strany poskytovatele dotace před ukončením projektu.

S ohledem na shora uvedené, kdy důvody znemožňující příjemci vyúčtovat dotaci do 31.12.2023 nejsou způsobeny jeho jednáním či opomenutím, tzn. vznikly nezávisle na jeho vůli, žádáme o prodloužení termínu

pro předložení závěrečného vyúčtování projektu, a to do 30.9.2024, když příjemce není schopen predikovat, kdy bude závěrečná monitorovací zpráva ze strany poskytovatele schválena.

Věříme, že naše žádost bude kladně vyřízena.

S pozdravem

.....  
Moravian-Silesian Tourism s.r.o.  
Ing. Petr Koudela  
jednatel