



Polská republika nebo případně realizovaný v rámci jiného evropského či národního programu, maximálně však ve výši Kč 5.000.000,-- (slovy pět milionů korun českých), účelově určenou k úhradě ustatelných nákladů projektu vymezených v čl. VI této smlouvy."

2. Čl. V odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet příjemce uvedený v čl. I této smlouvy ve dvou splátkách. První splátka ve výši 2.376.000,-- (slovy dvě milionytřístadesátšesttisíc korun českých) bude na účet příjemce převedena ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 1 ke smlouvě. Druhá splátka ve výši 2.624.000,-- (slovy dvě milionyšestsetdvacetčtyřtisíc korun českých) bude na účet příjemce převedena ve lhůtě do 30 dnů ode dne doložení relevantního dokladu o zahájení realizace projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika nebo jiného zdroje financování zejména z evropských, nebo národních zdrojů, ze kterého bude projekt případně spolufinancován.“

3. Čl. V odst. 3 písm. b) smlouvy se mění takto:

„zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost, v souladu s žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 29. 8. 2016, č. j. MSK 112202/2016 a žádostí o uzavření dodatku ke smlouvě ze dne 21. 8. 2017, č. j. MSK 107448/2017 a naplnit účelové určení dle čl. IV této smlouvy,“

4. V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 10. 2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 9. 2020,“
5. V čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2018“ nahrazuje textem „průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2017, k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2019,“
6. V čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 11. 2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 10. 2020,“
7. V čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „tj. v období od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2019“ nahrazuje textem „tj. v období od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2020,“

#### **IV.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek, a tedy i na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/475 ze dne 14. 9. 2017.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 19/219 ze dne 25. 9. 2014

V Ostravě dne .....-5.12.2017

V Hřčavě dne 26. 9. 2014

.....  
za poskytovatele

Jan Krkoška  
na základě pověření  
hojtmána kraje



.....  
za příjemce  
Ing. Petr Staňo  
starosta

**OBEC HRČAVA**  
739 98 HRČAVA č.p. 53  
IČO: 00296732 ->