



STAROSTA MĚSTA BÍLOVCE

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: MBC/30906/24/RR/KRZ 1536/2022
VYŘIZUJE: [REDACTED]
TEL: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

Moravskoslezský kraj
28. října č. p. 2771/117
702 00 Ostrava

DATUM: 07.11.2024

Změna smlouvy Moravskoslezského kraje č. 04169/2023/KH o poskytnutí účelové investiční dotace na „Rekonstrukci hasičské zbrojnice na ul. 17.listopadu“

Vážený pane [REDACTED]

dovolujeme si Vás tímto informovat o zpoždění v realizaci projektu „**Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17.listopadu**“.

Městu Bílovec byla doručena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04169/2023/KH.

Při realizaci projektu se vyskytly vícepráce, které zapříčinily problémy s dodržením termínu ukončení realizace projektu. Z tohoto důvodu jsme nuceni požádat o prodloužení doby realizace akce Moravskoslezský kraj a uzavřít Dodatek ke smlouvě. Termín realizace nejpozději do 31. 12. 2024 uvedený ve smlouvě č. 04169/2023/KH bohužel nejsme schopni dodržet. Prosím o posunutí termínu realizace nejpozději do 30.06.2025.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

