

## Žádost o prodloužení termínu realizace akce

:

1. Příjemce dotace: **Obec Bravantice**
2. IČO příjemce dotace: **68921063**
3. Přesný název akce: **Obec Bravantice - rekonstrukce požární zbrojnice**
4. Číslo smlouvy s MSK: **04171/2023/KH**

Tímto žádáme o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace spočívající v prodloužení termínu realizace projektu „**Obec Bravantice - rekonstrukce požární zbrojnice**“ do **30. 6. 2025** v souladu s platným ROPD k dotaci z Ministerstva vnitra (01426 - Dotace pro jednotky SDH obcí) a v návaznosti na to uzavření dodatku ke smlouvě.

rádi bychom Vás tímto informovali o skutečnosti, že původně stanovený termín dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice, plánovaný do 30. dubna 2025, bohužel nebude možné dodržet.

Důvodem prodloužení realizace jsou neočekávané komplikace, ke kterým došlo v průběhu stavebních prací. Vzhledem ke stáří objektu bylo nezbytné provést rozsáhlé vícepráce, zejména v oblasti statiky budovy. Tyto práce vyžadují zvláštní technologické postupy a dodržení předepsaných přestávek, což ve spojení s nepříznivými povětrnostními podmínkami, zejména v zimním období, výrazně ovlivnilo harmonogram stavby.

Ujišťujeme Vás, že děláme vše pro to, aby rekonstrukce byla dokončena v co nejkratším možném termínu při zachování maximální kvality a bezpečnosti.

Současně s touto žádostí zasíláme rovněž žádost na MV-GŘ HZS ČR ohledně sjednocení ukončení realizace akce do 30. 6. 2025.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení a trpělivost.

Dne: 7. 2. 2025

Podpis statutárního zástupce, razítko:

