



KUMSP00U4KW9

Příloha č. 3\_Dodatek č. 1 Bukovec

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
05321/2016/201	2018	RRC
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**DODATEK č. 1****Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
evidenční číslo 05321/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016**

(dále jen „dodatek“)

**I.  
SMLUVNÍ STRANY****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Janem Krkoškou  
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

**2. obec Bukovec**

se sídlem: Bukovec 270, 739 85 Bukovec  
zastoupena: Monikou Czepczorovou, starostkou  
IČ: 00535940  
DIČ: CZ00535940  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. č. ú.: 1668857359/0800

(dále jen „příjemce“)

**II.  
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

- Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 05321/2016/RRC (dále jen „smlouva“).
- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Bukovec o prodloužení doby realizace projektu „**Výstavba vodojemu a vodovodu na Kempě v obci Bukovec**“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“.

**III.  
ZMĚNA SMLOUVY**

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2018“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2019“.
- V článku V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „a to nejpozději do 30. 7. 2018“ nahrazuje textem „a to nejpozději do 21. 1. 2020“.
- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text před středníkem nahrazuje takto:  
„zpracovat k 31. 12. 2016, 31. 12. 2017 a 31. 12. 2018 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku;“.

4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019,“.

**IV.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku **rozhodla rada obce** svým usnesením č. **R 72.4** ze dne **26. 3. 2018**.

V Ostravě dne: - 9 .05. 2018

V Bukovci dne: 1. 4. 2018

\_\_\_\_\_  
za poskytovatele

Jan Krkoška  
na základě pověření  
hejtmana kraje

\_\_\_\_\_  
za příjemce  
Monika Czepczorová  
starostka



*Handwritten signature*