



Žádost o prodloužení doby realizace projektu podporovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Název programu	Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II (RRC/09/2015)
Typ programu	Inovační Voucher
Název projektu	Zařízení pro zjištění doby používání ortotické pomůcky a její vnitřní teploty
Název firmy /žadatele	ING corporation, spol. s r.o.
Sídlo	Mánesova 1259, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11
IČ	14613794
Jméno statutárního zástupce / jméno žadatele	Ing. Jiří Rosický, CSc.

Žádáme laskavě o prodloužení doby realizace projektu z původního termínu ukončení k 31. 12. 2016 nově na termín ukončení k **17. 1. 2017**.

Odůvodnění: Všechny práce na projektu byly ze strany smluvního partnera VŠB-TU Ostrava úspěšně ukončeny podle harmonogramu prací k 30. 12. 2016. K tomuto datu nám byla ze strany VŠB-TU Ostrava předána veškerá dokumentace.

Z důvodu zvýšené administrativní zátěže na straně VŠB-TU Ostrava v měsíci prosinci 2016 související s účetními pracemi na konci roku, nám VŠB-TU Ostrava vystavila Fakturu za provedené výzkumné a vývojové práce až 30. 12. 2016. Vzhledem k termínu vystavení faktury byla z naší strany uhrazena dne 10. 1. 2017 a byla zahrnuta do Závěrečného vyúčtování projektu.

Děkuji za pochopení.

Ve Frýdku-Místku, dne 10. 1. 2017

.....
Ing. Jiří Rosický
ING corporation, spol. s r.o.