

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Čj: MUVPI/7445/2017  
Sp. zn.:  
Vyřizuje: Ing. Iveta Pešatová  
Telefon: 554 795 113  
Fax: 554 751 610  
E-mail: podatelna@vrbnopp.cz  
Datum: 28.7.2017

Moravskoslezský kraj – krajský úřad  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu  
**„Technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815“**

Město Vrbno pod Pradědem je příjemcem dotace na projekt „Technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815a to na základě smlouvy č. 02261/2017/KH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené dne 13.7.2017. V souladu s článkem V. odstavcem 3 písmena c) smlouvy je město Vrbno pod Pradědem povinno dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt „Technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815“ nejpozději do **30.11.2017**.

V tuto chvíli je městu Vrbno pod Pradědem známo, že projekt nemůže v daném termínu zrealizovat.

Město získalo takovou informaci z cenové nabídky jediného uchazeče v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, který už nyní deklaroval, že není schopen termín daný v zadávacích podmínkách dodržet.

Na základě výše uvedené skutečnosti vyplývá, že nejsme schopni splnit závazek uvedený v článku V, odst. 3 písmena c) smlouvy o poskytnutí dotace a proto Vás žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do **30.6.2018**.

Děkujeme předem za vstřícnost a pochopení.



Květa Kubíčková  
starostka města

**MĚSTO**  
Vrbno pod Pradědem  
5.

