

## Moravskoslezský kraj

Miroslav Novák - hejtman kraje

Krajský úřad

28. října 117

702 18 Ostrava

IČ: 70890692

V Halenkovicích dne 28.1.2016

Vážený pane hejtmane Nováku,

Naše společnost v minulém roce získala, a následně i realizoval dvě větší zakázky na dodávku hasičské techniky spolufinancované z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 (dále jen „ROP“).

- První veřejná zakázka s názvem „**Nákup hasičské výškové techniky**“ (ev. č. zakázky 487631)
- Druhou pak veřejná zakázka s názvem „**Nákup dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany**“ na dodávku 50-ti ks dopravních vozidel (ev. č. zakázky 511231)

Zakázky byly veřejnosti prezentovány dne 21.1.2016 v Trojhalí Karolina. Naše společnost dodala obě zakázky v požadované kvalitě, a v průběhu realizace pružně reagovala na všechny připomínky a podněty ze strany odpovědných osob Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, který po technické stránce tyto zakázky dozoroval.

Bohužel při dodání 6-ti ks výškové techniky - automobilních plošin s dosahem 42m se Naše společnost dostala do prodlení s termínem dodání který byl 23.10.2015. Důvodů tohoto prodlení bylo několik:

- Tím asi největším důvodem byl souběh s dodáním jiné velké zakázky na celkem 18-ti ks výškové techniky - automobilních plošin s dosahem 32m pro Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Obě zakázky byly soutěženy ve stejném období a měly i obdobný termín dodání.
- Snaha vyhovět všem požadavkům konečného uživatele Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Výroba automobilních plošin je náročný proces, a žádný z evropských výrobců není schopen dokončit výrobu 6 plošin této velikosti během jednoho týdne a předat je uživateli jako jeden celek. Naše společnost dokončila a předala výškovou techniku v průběhu listopadu 2015 a poslední 1.12.2016.

Následně nám bylo vyměřeno penále za pozdní dodání, a byla doručena faktura č. 2015500230 na smluvní pokutu za nesplnění lhůty dodání vozidel v rámci projektu „ Nákup hasičské výškové techniky“ v částce 3.221.010,00 Kč. Při výpočtu bylo vycházeno z data předání poslední ze 6-ti ks výškové techniky. Pro výpočet byl tedy zvolen vzorec:

- **Denní penále 0,1% z částky 82.590.000,-Kč / den x 39 dnů = 3.221.010,00 Kč**





Proti tomuto mechanismu výpočtu dodavatel -WISS CZECH, s.r.o. zaslal rozklad, ve kterém namítáme, že zadavatel Moravskoslezský kraj ve smluvních podmínkách nikde nestanovil, zda dodávka výškové techniky může nebo nemůže být splněna dílčími dodávkami. V kupní smlouvě je pouze v čl. IX. Platební podmínky odst. 1 ustanovení, specifikuje, že : „Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po odevzdání zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány“. Toto ustanovení kupní smlouvy dodavatel splnil a fakturoval celou dodávku až po předání posledního kusu výškové techniky.

Dle našeho názoru však zadavatel mohl při výpočtu zohlednit postupné dodání jednotlivých plošin. V příloze zasílám kopie předávacích protokolů tak, jak byly předávány. Pak by výpočet penále byl:

požadovaný termín	skutečný termín	zpoždění	Kupní cena	Smluvní pokuta	Výše smluvní pokuty
dobání	dobání	ve dnech	bez DPH	%	v Kč
23.10.2015	6.11.2015	14	13 765 000,00 Kč	0,10%	192 710,00 Kč
23.10.2015	11.11.2015	19	13 765 000,00 Kč	0,10%	261 535,00 Kč
23.10.2015	18.11.2015	26	13 765 000,00 Kč	0,10%	357 890,00 Kč
23.10.2015	25.11.2015	33	13 765 000,00 Kč	0,10%	454 245,00 Kč
23.10.2015	27.11.2015	35	13 765 000,00 Kč	0,10%	481 775,00 Kč
23.10.2015	1.12.2015	39	13 765 000,00 Kč	0,10%	536 835,00 Kč
			82 590 000,00 Kč		<b>2 284 990,00 Kč</b>

Bohužel jsme obdrželi zamítavou odpověď, v níž zadavatel potvrzujete původní výši smluvní pokuty. Smluvní pokutu v této výši jsme uhradili, nicméně i s ohledem na její výši Vás pane hejtmane zdvořile žádáme o zvážení, zda by byla možnost přijmout naši argumentaci a zvážit možnost úplném či částečném prominutí smluvní pokuty. Jsme přesvědčeni, že tímto pozdním dodáním jsme nezpůsobili zadavateli ani konečnému uživateli žádnou újmu. Současně také cítíme, že dodáním výše zmiňované techniky spolupráce teprve začíná.

Děkuji Vám za čas, který budete této naší žádosti věnovat, a mohu garantovat, že ať rozhodnete jakkoliv, nebude to mít vliv na naše dobré vztahy a námi poskytované služby.

Děkuji a jsem s pozdravem

  
**WISS CZECH, s.r.o.**  
763 63 Halenkovice 10  
IČO: 293 05 934  
DIČ: CZ29305934   
Luděk Štěpáník  
Jednatel WISS CZECH, s.r.o.

Příloha: Scany předávacích protokolů výškové techniky

