

**Příloha č.: 3 k materiálu Stav přípravy a realizace**

Počet stran přílohy: 2

**Tabulkový přehled stavu a přípravy staveb, které naplňují deklarované záměry Moravskoslezského kraje**

<b>1) Slezský kříž Sever - Jih (příloha č. 1)</b>	<b>Stav přípravy a realizace</b>	<b>Zprovoznění</b>
<b>Dálnice D1</b>		
Bělotín – Bohumín, státní hranice ČR/PL	zprovozněno	5/2014
<b>Rychlostní silnice D48 - E462</b>		
D48 MÚK Bělotín - Rybí	dokončuje se majetkoprávní příprava stavby, aktualizace podkladů pro stavební řízení, podána žádost na verifikační stanovisko EIA	7/2023 *)
D48 Rybí - MÚK Rychaltice	realizace	12/2020 *)
D48 Rychaltice - Frýdek-Místek	zprovozněno	12/2012
D56 Frýdek-Místek - připojení na D48	stavební povolení, probíhá výběr zhotovitele	2/2022 *)
D48 Frýdek-Místek - obchvat	12/2013 stavební povolení na část trasy, verifikační stanovisko EIA vydáno 6. 2. 2017, probíhá výběr zhotovitele stavby	2/2022 *)
D48 MÚK Nošovice	probíhá územní řízení	11/2021 *)
<b>2) Slezský kříž Východ (příloha č. 1)</b>		
Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice	dokončení 2018	10/2017
Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice	dokončení 2018	10/2017
Silnice I/68 Třanovice - Nebory	územní rozhodnutí, na část trasy vydána stavební povolení, probíhá stavební řízení	10/2021 *)
<b>3) Slezský kříž – západ (příloha č. 1)</b>	<b>Stav přípravy a realizace</b>	<b>Zprovoznění</b>
<b>silnice I/11 - I/57</b>		
Silnice I/57 Krnov - SV obchvat	realizace	2/2021 *)

Silnice I/11 Opava - severní obchvat, západní část	vydáno územní rozhodnutí, majetkoprávní příprava, dokumentace pro stavební povolení	10/2022 *)
Silnice I/11 Opava - severní obchvat, východní část	realizace	1/2020 *)
Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava/Ostrava	zprovozněno	12/2015
Silnice I/11 Ostrava - Prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	souhlasné stanovisko EIA, dosud podané žádosti o stavební řízení vzal stavebník zpět	11/2019 *)

<b>4) Ostatní sledované stavby (příloha č. 2)</b>	<b>Stav přípravy a realizace</b>	<b>Zprovoznění</b>
Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat	zprovozněno	7/2012
Silnice I/58 Příbor - Skotnice	realizace	6/2020 *)
Silnice I/58 Mošnov - obchvat	změna technického řešení, vydáno územní rozhodnutí	2025 *)
Silnice I/67 Karviná, obchvat	územní rozhodnutí, podány žádosti o stavební řízení	7/2022 *)
Havířov, obchvat (I/11)	územní plán, územní plán velkého územního celku, koncept záměru	není známo
Silnice I/57 obchvat Hradce nad Moravicí	studie	není známo
Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa	změna kategorie, změna územního rozhodnutí	10/2024 *)

\*) – Ministerstvo dopravy, (zdroj [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz))