



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40



Č.j. HSOS- 4306-1/2018

Vyřizuje: I

Tel.:

E-mail:

Ostrava 7. květen 2018

Počet listů: 2

Přílohy: -

PID: HZSTX009XWFJ

**Vážený pan**  
**prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.**  
**hejtman kraje**  
**Krajský úřad – Moravskoslezský kraj**  
**28. října 117**  
**702 18 Ostrava**

## **Dofinancování projektu „Rekonstrukce a výstavba haly IZS Opava“**

Vážený pane hejtmane,

v souladu se smlouvami, které byly v letošním roce uzavřeny mezi Moravskoslezským krajem, a HZS Moravskoslezského kraje, jste nám pro letošní rok 2018 mimo jiné poskytli investiční dotace k modernizaci a rozšíření zázemí hasičských jednotek.

Konkrétně se jedná o investiční dotaci ve výši 16.970.000 Kč k úhradě uznatelných nákladů projektu „Rekonstrukce a výstavba haly IZS Opava“ a investiční dotaci ve výši 8.000.000 Kč k úhradě uznatelných nákladů projektu „Rekonstrukce objektu Hasičská stanice Orlová – II. etapa“.

Finanční rozvaha realizace projektu „Rekonstrukce a výstavba haly IZS Opava“ vycházela z cen stanovených projektantem a dále z posudku na určení reálné odbytové ceny zpracovaného fa Flagro a.s., který rozmezí reálných cen stanovil od 31,1 mil. Kč, do 37,5 mil. Na základě těchto informací bylo mimo Vámi poskytnuté částky 16.970 mil. Kč zajištěno financování projektu ze státního rozpočtu ve výši 20 mil. Kč. Úhrnem byla na realizaci projektu alokována částka 36,970 mil. Kč.

Právě ukončená VZ na výběr zhotovitele stavby nicméně ukázala, že výše uvedené finanční zdroje jsou nedostatečné, protože realizace stavby samotné je v částce 39 143 266,80 Kč vč. DPH, navíc je k zahájení stavby potřeba uzavřít smlouvy na výkon inženýrské činnosti (TDI, AD, koordinátor BOZP).

Vzhledem k výše uvedenému se na Vás, vážený pane hejtmane obracíme s žádostí o uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám, které umožní přesun prostředků ve výši 3,5 mil. Kč z projektu

„Rekonstrukce objektu Hasičská stanice Orlová – II. etapa“ (smlouva č. 03401/2018/KH) na projekt „Rekonstrukce a výstavba haly IZS Opava“ (smlouva č. 03399/2018/KH).

Výše uvedená změna znamená momentální redukci rozsahu realizací v rámci projektu „Rekonstrukce objektu Hasičská stanice Orlová – II. etapa“, nicméně tak budeme schopni zahájit stavbu pro nás prioritního projektu v Opavě, který řeší dlouhodobě nevyhovující stav zázemí naší jednotky a zároveň jednotky výjezdu Zdravotnické záchranné služby MSK.

S pozdravem

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.  
ředitel  
HZS Moravskoslezského kraje