



KUMSP00RL8DI



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
06196/2016/KŘ	2016	117
poř. číslo	rok	str. odb.

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo: 06196/2016/KŘ
(dále jen „dodatek“)

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Milan Novotný, vedoucí odboru, odbor investiční a majetkový,

Ing. Martin Staniek, vedoucí oddělení investičního, odbor investiční a majetkový,

Ing. Michal Janák, investiční referent, odbor investiční a majetkový, tel.: 595 622 829.

Osoba oprávněná jednat ve věcech řízení projektu, jeho administraci a jako kontaktní osoby vůči řídicím kontrolním orgánům:

Ing. Hana Kraussová, vedoucí oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel.: 595 622 320, e-mail: hana.kraussova@msk.cz

Ing. Andrea Suchomelová, odbor evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 736, e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

(dále jen „objednatel“)

2. FENBAU s.r.o.

se sídlem: Gajdošova 3112/59, 700 30 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupena: Ing. Lukášem Peterkem - jednatelem
IČ: 2581548
DIČ: CZ25815458
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2950632/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18694.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jaromír Sládek, tel.: 602 699 324

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2016 smlouvu o dílo č. 06196/2016/KŘ (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Stavební úpravy Domova Bílá Opava, příspěvková organizace“ (dále jen „dílo“) v rámci projektu „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě“, registrační číslo „7F-07977.01“.
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“).
3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	182.248,- Kč
DPH 15 %	27.337,- Kč
cena celkem vč. DPH	209.585,- Kč
4. Cena méněprací činí:

cena bez DPH	184.033,- Kč
DPH 15 %	27.605,- Kč
cena celkem vč. DPH	211.638,- Kč
5. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.
6. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění celková cena a doba plnění díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a ke snížení ceny za dílo o cenu méněprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	2.932.132,- Kč
DPH 15 %	439.820,- Kč
cena celkem vč. DPH	3.371.952,- Kč

Rekapitulace ceny za dílo je přílohou č. 1 této smlouvy.“
4. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace ceny za dílo, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v osmi stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží sedm a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek včetně přílohy bude zveřejněn na oficiálních internetových stránkách Moravskoslezského kraje.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 4/236 ze dne 22.12.2016

V Ostravě dne: 28 .12. 2016

V Ostravě dne: 13 .12. 2016



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje



za zhotovitele

Ing. Lukáš Peterek
jednatel



Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny za dílo

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO 1	SO 1 Stavební úpravy Rybářská ul.	2 752 053,-	2 393 089,-		358 964,-
SO 2	SO 2 Stavební úpravy Rooseveltova ul.	619 899,-	539 043,-		80 856,-
Celkem za stavbu		3 371 952,-	2 932 132,-		439 820,-



*10 / m 700. **