



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40



Č.j. HSOS-

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ostrava 15. 11.2018

Počet listů:

Přílohy:

PID:

Moravskoslezský kraj  
náměstek hejtmana kraje

[REDACTED]  
28. října 117  
702 00 Ostrava

## Žádost o prodloužení čerpání finančních prostředků

Vážený pane náměstku,

na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03398/2018/KH, uzavřené dne 11.4.2018, jejímž předmětem je úhrada uznatelných nákladů projektu „Projektová dokumentace pro IVC Kopřivnice“ jste nám poskytli částku ve výši 4.370.000 Kč, termín pro realizaci je stanoven na 31.12.2018

V letošním roce byla čerpána částka 905.080 Kč, kterou byly pokryty náklady na vyhotovení investičního záměru. Důvodem nedočerpání dotace jsou okolnosti vlastnických poměrů parcel, na kterých je umístění IVC Kopřivnice plánováno. Do vyjasnění těchto poměrů nebylo účelné vynaložit další náklady na zpracování navazujících stupňů PD.

Dále na základě smlouvy č. 03390/2018/KH, uzavřené dne 11.4.2018, jejímž předmětem je úhrada uznatelných nákladů projektu „Čerpací stanice pohonných hmot pro Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih – projektová dokumentace“ jste nám poskytli částku ve výši 1.205.000 Kč, termín pro realizaci je stanoven na 31.12.2018.

V letošním roce byla čerpána částka 1.000.100 Kč, kterou byly pokryty náklady na vyhotovení projektové dokumentace a činnost koordinátora BOZP. Důvodem nedočerpání dotace bylo zjištění nezdokumentovaného kanalizačního přivaděče v průběhu projektování, proto je nutné doprojektování dalšího stavebního objektu.

Na základě smlouvy č. 03400/2018/KH, uzavřené dne 11.4.2018, jejímž předmětem je úhrada uznatelných provozních a ostatních souvisejících výdajů příjemce a kapitálových výdajů příjemce v souvislosti s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy o zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. jste nám poskytli investiční dotace ve výši 29.539.000 Kč, termín pro realizaci je stanoven na 31.12.2018.

V letošním roce jsme vypsali zadávací řízení na dodání automobilové plošiny v předpokládané výši 25.047.000 Kč. V současné chvíli jsme nuceni zadávací řízení vypsát znovu a k realizaci akce tak nedojde.

Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat o souhlas s prodloužením možnosti čerpání finančních prostředků ve výši 3.464.920 Kč u sml 3398/2018, 204.900 Kč u sml 3390/2018 a 25.047.000 Kč u sml. 03400/2018 do konce roku 2019.



ředitel  
HZS Moravskoslezského kraje