



HR - [Signature]

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podpora	-4-	Zoracov. JS
Drošič: 22.10.2018		Spis.zn.
Čj.:MSK 142 442		Sk.zn./n.
Listy: 1 přílohy		

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ -
KRAJSKÝ ÚŘAD
k rukám náměstka hejtmána
pana Jana Krkošky
28. října 117
702 18 OSTRAVA



KUMSP00W23WC

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
GŘ/AS/27/2018

VYŘIZUJE/LINKA
J. Jurkovič
556 494 837

KOPŘIVNICE
18. 10. 2018

Vážený pane náměstku,

smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 27. 11. 2017, číslo smlouvy 05476/2017/RRC, poskytl MSK společnosti TATRA TRUCKS a.s. (dále jen „TT“) účelovou dotaci v max. výši 2.200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Drobná výstavba k rozvoji rekreačního potenciálu a podpoře cestovního ruchu u vodního díla Větrkovice“. Ve smlouvě byla TT zavázala dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 05. 2018. S hledem na okolnosti blíže popsané v mém dopise ze dne 14. 05. 2018 zn. GŘ/AS/15/2018 nám Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“) vyšel vstříc a formou dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace č. sml. 05476/2017/RRC nám termín prodloužil do 31. 12. 2018, jak jsme požadovali.

TT si velice váží dosavadní vstřícnosti MSK v dané věci, byť se jedná o záležitost výhradně obecně prospěšnou, která pro samotnou TT má význam okrajový. TT je v každém případě mimořádně zainteresována na úspěšné realizaci předmětné výstavby, neboť jako společensky zodpovědné společnosti jí velmi záleží na spokojenosti všech obyvatel mikroregionu, ve kterém působí.

Bohužel jsem nucen konstatovat, že ani prodloužení termínu k realizaci projektu „Drobná výstavba k rozvoji rekreačního potenciálu a podpoře cestovního ruchu u vodního díla Větrkovice“ do 31. 12. 2018 nám neumožní projekt zrealizovat. Projekt je ve své v podstatě drobnou stavební zakázkou s poměrně striktně limitovaným rozpočtem. Současný převis poptávky nad nabídkou na trhu stavebních prací vedl k tomu, že první uchazeči o zakázku schopní zhotovit dílo dle našich požadavků požadovali za dílo pro nás neakceptovatelnou cenu, a pokud jsme získali zhotovitele stavby, který je v podstatě schopen splnit naše cenové i kvalitativní podmínky, ukázalo se, že již není schopen splnit termín dohotovení díla do konce tohoto roku.


TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatra 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Czech Republic, tel.: +420 556 491 111, fax: +420 556 492 050, e-mail: tatra@tatra.cz, web: tatratrucks.com
Regional Court in Ostrava, section B, insert 10443, ID No.: 014 82 840 / Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, IČO: 014 82 840

S odkazem na výše uvedené se na Vás obracím se žádostí, abyste jako poskytovatel dotace zvážili možnost, že dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace č. sml. 05476/2017/RRC bude ještě dodatečně upravena tak, že termín dokončení projektu bude změněn na 30. 06. 2019 – věříme, že na základě aktuální striktní dohody s potenciálním zhotovitelem je již skutečně reálné nový termín dodržet.

Děkuji Vám předem za důkladné zvážení naší žádosti.

S pozdravem



TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatry 1450/1

742 21 Kopřivnice

-1-

Ing. Radek Strouhal
Generální ředitel a místopředseda představenstva
TATRA TRUCKS a.s.

TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Czech Republic, tel.: +420 556 491 111, fax: +420 556 492 050, e-mail: tatra@tatra.cz, web: tatratrucks.com
Regional Court in Ostrava, section B, insert 10443, ID No.: 014 82 840 / Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, IČO: 014 82 840